
П А С П О Р Т

регионального проекта

 Безопасность дорожного движения (Брянская область)

1. Основные положения

 Безопасность дорожного движения (Брянская область)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Безопасность дорожного движения

(Брянская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта

Снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году и

в два раза к 2036 году по сравнению с показателем 2023 года

3.

Куратор регионального проекта Симоненко Н.К. Заместитель Губернатора Брянской области4.

Захаренко Е.Н.Руководитель регионального проекта Директор5.

Лакизо Е.П.Администратор регионального проекта Начальник6.

Целевые группы регионального проекта Все граждане РФ7.

1

Государственная программа

Обеспечение реализации государственных полномочий в

области строительства, архитектуры и развитие дорожного

хозяйства Брянской области

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: Снижена смертность в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году по сравнению с показателем 2023 года

1.1. Количество погибших в

дорожно-транспортных

происшествиях на 10

тысяч транспортных

средств

3,6300 2023 -ЧеловекНП, Указ

309

Захаренко Е.Н.

Директор

ДЕПАРТАМЕНТ

СТРОИТЕЛЬСТВ

А БРЯНСКОЙ

ОБЛАСТИ

2,42003,3700 3,1800 2,9500 2,7600 2,5400 Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2025

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 Снижена смертность в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году по сравнению с показателем 2023 года

1.1. Количество погибших в дорожно-

транспортных происшествиях на 10

тысяч транспортных средств

0,1900 0,3200 0,4500 0,6400 0,8400 1,1600

Человек 3,3700

2,80002,55002,16001,93001,4800



-

-

-
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Снижена смертность в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году по сравнению с показателем 2023 года

Субъектами

Российской

Федерации созданы

условия для

вовлечения детей и

молодежи в

деятельность по

профилактике

дорожно-

транспортного

травматизма, включая

развитие детско-

юношеских автошкол,

отрядов юных

инспекторов

движения и пр.

Докумен

т

- 1,0000 1,0000

НетУтвержден

ие

документа

0,0000 2023

1,0000 1,00001,0000 1,0000

-

1.1

В Брянской области организовано проведение системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством

проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения

Субъектами

Российской

Федерации

обеспечена

организация и

проведение

региональных

профильных смен по

Докумен

т

- 1,0000 1,0000

НетУтвержден

ие

документа

0,0000 2023

1,0000 1,00001,0000 1,0000

-

1.2



-

-

-
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

безопасности

дорожного движения

в организациях

отдыха детей и их

оздоровления

Организованы профильные смены для несовершеннолетних по безопасности дорожного движения (не менее 1 смены, не менее 100 детей в смену).

Субъектами

Российской

Федерации

организована

системная работа с

родителями по

обучению детей

основам правил

дорожного движения

и привитию им

навыков безопасного

поведения на дорогах,

обеспечению

безопасности детей

при перевозках в

транспортных

средствах

Докумен

т

- 1,0000 1,0000

НетУтвержден

ие

документа

0,0000 2023

1,0000 1,00001,0000 1,0000

-

1.3

На базе общеобразовательных организаций осуществляется просвещение родителей по вопросам использования детских удерживающих устройств, световозвращающих

элементов, планирования безопасных пешеходных маршрутов, правил (особенностей) передвижения детей на велосипедах, самокатах, гироскутерах и других

современных средствах передвижения, создание родительских объединений и их вовлечение в мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного

травматизма

Оснащение участков Условна

- 1,0000 1,0000

НетОказание

1,0000 2025

1,0000 1,00001,0000 1,0000

-

1.4



-

-

-
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

улично-дорожной

сети техническими

средствами

организации

дорожного движения

и элементами

обустройства дорог

я

единица

услуг

(выполнен

ие работ)

 Устройство (монтаж) светофорных объектов в Брянской области;

Оснащение участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов Брянской области пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов;

Устройство тротуаров в населенных пунктах Брянской области.

Организованна работа

по профилактике

детского дорожно-

транспортного

травматизма в

Брянской области

Условна

я

единица

- 1,0000 1,0000

НетПроведени

е

образовате

льных

мероприят

ий

1,0000 2024

1,0000 1,00001,0000 1,0000

-

1.5

Организованна работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в Брянской области

Организована работа

по профилактике ДТП

в Брянской области, а

так же приобретено

оборудование для

повышения качества

оказания

медицинской помощи

пострадавшим в

Условна

я

единица

- 1,0000 1,0000

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

1,0000 2025

1,0000 1,00001,0000 1,0000

-

1.6



-

-

-
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

дорожно-

транспортных

происшествиях

Организована работа по профилактике ДТП в Брянской области, а так же приобретено оборудование для повышения качества оказания медицинской помощи

пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях

Приобретение и

обслуживание  камер

фото и

видеофиксации

Условна

я

единица

- 1,0000 1,0000

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2025

1,0000 1,00001,0000 1,0000

-

1.7

Создание условий для повышения безопасности участников дорожного движения
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Снижена смертность в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году по сравнению с показателем 2023 года0

Оснащение участков улично-

дорожной сети техническими

средствами организации

дорожного движения и

элементами обустройства дорог

1.1

33 072,2333 072,23 33 072,230,00 0,00 99 216,690,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1

.

33 072,2333 072,23 33 072,230,00 0,00 99 216,690,00 0,00

бюджет субъекта1.1.1

.1.

33 072,2333 072,23 33 072,230,00 -0,00 -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.1.3

.

-- -0,00 -- -

Организованна работа по

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в

Брянской области

1.2

950,00950,00 950,000,00 0,00 2 850,000,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.2.1

.

950,00950,00 950,000,00 0,00 2 850,000,00 0,00

бюджет субъекта1.2.1

.1.

950,00950,00 950,000,00 -0,00 -
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.2.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.2.3

.

-- -0,00 -- -

Организована работа по

профилактике ДТП в Брянской

области, а так же приобретено

оборудование для повышения

качества оказания медицинской

помощи пострадавшим в

дорожно-транспортных

происшествиях

1.3

8 373,3315 497,91 8 373,330,00 0,00 32 244,570,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.3.1

.

8 373,3315 497,91 8 373,330,00 0,00 32 244,570,00 0,00

бюджет субъекта1.3.1

.1.

8 373,3315 497,91 8 373,330,00 -0,00 -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.3.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.3.3

.

-- -0,00 -- -

Приобретение и обслуживание

камер фото и видеофиксации

1.4

34 200,0034 200,00 34 200,000,00 0,00 102 600,000,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.4.1

.

34 200,0034 200,00 34 200,000,00 0,00 102 600,000,00 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

бюджет субъекта1.4.1

.1.

34 200,0034 200,00 34 200,000,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.4.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.4.3

.

-- -0,00 -- -

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 83 720,14 76 595,56 76 595,56

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 236 911,26

0,00 76 595,5683 720,14 76 595,56 0,00 0,00 236 911,26

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Брянская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2025

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Снижена смертность в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году по сравнению с показателем 2023 года

1.1. Мероприятие (результат) "Оснащение

участков улично-дорожной сети

техническими средствами организации

дорожного движения и элементами

обустройства дорог"

12 670,00 12 670,00 12 670,00 12 670,00 12 670,00 12 670,00

33 072,23

31 950,0027 900,0022 000,0019 450,0015 000,00

1.2. Мероприятие (результат)

"Организованна работа по профилактике

детского дорожно-транспортного

травматизма в Брянской области"

0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 50,00

950,00

950,00842,00842,00842,00100,00

1.3. Мероприятие (результат) "Организована

работа по профилактике ДТП в Брянской

области, а так же приобретено

оборудование для повышения качества

оказания медицинской помощи

пострадавшим в дорожно-транспортных

происшествиях"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 497,91

15 497,9115 497,9115 497,9115 497,910,00

1.4. Мероприятие (результат) "Приобретение

и обслуживание  камер фото и

видеофиксации"

0,00 0,00 3 073,64 5 073,64 8 000,00 12 000,00

34 200,00

32 500,0029 500,0025 000,0022 000,0017 000,00

ИТОГО:

12 670,00 12 670,00 15 743,64 17 743,64 20 690,00 24 720,00

83 720,14

80 897,9173 739,9163 339,9157 789,9132 100,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Безопасность дорожного движения (Брянская

область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Снижена смертность в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году по сравнению с показателем 2023 года

1.1.

Мероприятие

(результат) "Субъектами

Российской Федерации созданы

условия для вовлечения детей и

молодежи в деятельность по

профилактике дорожно-

транспортного травматизма,

включая развитие детско-

юношеских автошкол, отрядов

юных инспекторов движения и

пр."

В Брянской области

организовано

проведение системной

работы с использованием

ресурсов детско-

юношеских объединений

различных форм, в том

числе посредством

проведения слетов,

конкурсов, викторин,

смотров, соревнований

по различным вопросам

безопасности движения

Захаренко Е.Н.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.1.

Контрольная точка"Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Приказ В Брянской

области организовано

проведение системной

работы с использованием

ресурсов детско-

юношеских объединений

различных форм, в том

числе посредством

-

Андреева А.А.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



13

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

проведения слетов,

конкурсов, викторин,

смотров, соревнований

по различным вопросам

безопасности движения

1.1.2.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Приказ В Брянской

области организовано

проведение системной

работы с использованием

ресурсов детско-

юношеских объединений

различных форм, в том

числе посредством

проведения слетов,

конкурсов, викторин,

смотров, соревнований

по различным вопросам

безопасности движения

-

Андреева А.А.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"Документ

опубликован"

Приказ В Брянской

области организовано

проведение системной

работы с использованием

ресурсов детско-

юношеских объединений

различных форм, в том

числе посредством

проведения слетов,

конкурсов, викторин,

-

Андреева А.А.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

смотров, соревнований

по различным вопросам

безопасности движения

1.1.4.

Контрольная точка"Документ

разработан"

Приказ В Брянской

области организовано

проведение системной

работы с использованием

ресурсов детско-

юношеских объединений

различных форм, в том

числе посредством

проведения слетов,

конкурсов, викторин,

смотров, соревнований

по различным вопросам

безопасности движения

-

Андреева А.А.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет итоговый отчет о

достижении результата

-

Андреева А.А.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа

Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего

проекта (в части

мероприятия (результата)

-

Андреева А.А.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

соответствующего

проекта)

1.1.7.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа

мониторинг реализации

соответствующего

проекта (в части

мероприятия (результата)

соответствующего

проекта)

-

Андреева А.А.

01.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.8.

Контрольная точка"Документ

разработан"

Приказ В Брянской

области организовано

проведение системной

работы с использованием

ресурсов детско-

юношеских объединений

различных форм, в том

числе посредством

проведения слетов,

конкурсов, викторин,

смотров, соревнований

по различным вопросам

безопасности движения

-

Андреева А.А.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.9.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет итоговый отчет о

достижении результата

-

Андреева А.А.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.10.

Контрольная точка"Документ

разработан"

Приказ В Брянской

области организовано

проведение системной

работы с использованием

ресурсов детско-

юношеских объединений

различных форм, в том

числе посредством

проведения слетов,

конкурсов, викторин,

смотров, соревнований

по различным вопросам

безопасности движения

-

Андреева А.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.11.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет итоговый отчет о

достижении результата

-

Андреева А.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.12.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет итоговый отчет о

достижении результата

-

Андреева А.А.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.13.

Контрольная точка"Документ

разработан"

Приказ В Брянской

области организовано

проведение системной

-

Андреева А.А.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

работы с использованием

ресурсов детско-

юношеских объединений

различных форм, в том

числе посредством

проведения слетов,

конкурсов, викторин,

смотров, соревнований

по различным вопросам

безопасности движения

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.14.

Контрольная точка"Документ

разработан"

Приказ В Брянской

области организовано

проведение системной

работы с использованием

ресурсов детско-

юношеских объединений

различных форм, в том

числе посредством

проведения слетов,

конкурсов, викторин,

смотров, соревнований

по различным вопросам

безопасности движения

-

Андреева А.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.15.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет итоговый отчет о

достижении результата

-

Андреева А.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.1.16.

Контрольная точка"Документ

разработан"

Приказ В Брянской

области организовано

проведение системной

работы с использованием

ресурсов детско-

юношеских объединений

различных форм, в том

числе посредством

проведения слетов,

конкурсов, викторин,

смотров, соревнований

по различным вопросам

безопасности движения

-

Андреева А.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.17.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет итоговый отчет о

достижении результата

-

Андреева А.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.

Мероприятие

(результат) "Субъектами

Российской Федерации

обеспечена организация и

проведение региональных

профильных смен по

безопасности дорожного

движения в организациях отдыха

Организованы

профильные смены для

несовершеннолетних по

безопасности дорожного

движения (не менее 1

смены, не менее 100

детей в смену).

Захаренко Е.Н.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

детей и их оздоровления"

1.2.1.

Контрольная точка"Документ

разработан"

Приказ департамента

образования и науки

Брянской области об

утверждении программы

проведения

тематической

(профильной) смены в

целях создания условий

для формирования у

несовершеннолетних

активной жизненной

позиции и устойчивых

навыков безопасного

поведения на дорогах

-

Андреева А.А.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.2.

Контрольная точка"Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Приказ департамента

образования и науки

Брянской области об

утверждении программы

проведения

тематической

(профильной) смены в

целях создания условий

для формирования у

несовершеннолетних

активной жизненной

позиции и устойчивых

навыков безопасного

поведения на дорогах

-

Андреева А.А.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.3.

Контрольная точка"Документ

опубликован"

Приказ Обеспечена

организация и

проведение

региональных

профильных смен по

безопасности дорожного

движения в

организациях отдыха

детей и их оздоровления

-

Андреева А.А.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.4.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Приказ Обеспечена

организация и

проведение

региональных

профильных смен по

безопасности дорожного

движения в

организациях отдыха

детей и их оздоровления

-

Андреева А.А.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.5.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа

Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего

проекта (в части

мероприятия (результата)

соответствующего

проекта)

-

Андреева А.А.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.6.

Контрольная точка"Представлен Отчет департамента

-

Андреева А.А.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

сводный отчет об организации

профильных смен для

несовершеннолетних по

безопасности дорожного

движения "

образования и науки

Брянской области об

организации

профильных смен для

несовершеннолетних по

безопасности дорожного

движения

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.7.

Контрольная точка"Документ

разработан"

Приказ департамента

образования и науки

Брянской области об

утверждении программы

проведения

тематической

(профильной) смены в

целях создания условий

для формирования у

несовершеннолетних

активной жизненной

позиции и устойчивых

навыков безопасного

поведения на дорогах

-

Андреева А.А.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.8.

Контрольная точка"Представлен

сводный отчет об организации

профильных смен для

несовершеннолетних по

безопасности дорожного

движения "

Отчет департамента

образования и науки

Брянской области об

организации

профильных смен для

несовершеннолетних по

безопасности дорожного

-

Андреева А.А.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

движения

1.2.9.

Контрольная точка"Документ

разработан"

Приказ департамента

образования и науки

Брянской области об

утверждении программы

проведения

тематической

(профильной) смены в

целях создания условий

для формирования у

несовершеннолетних

активной жизненной

позиции и устойчивых

навыков безопасного

поведения на дорогах

-

Андреева А.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.10.

Контрольная точка"Представлен

сводный отчет об организации

профильных смен для

несовершеннолетних по

безопасности дорожного

движения "

Отчет департамента

образования и науки

Брянской области об

организации

профильных смен для

несовершеннолетних по

безопасности дорожного

движения

-

Андреева А.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.11.

Контрольная точка"Документ

разработан"

Приказ департамента

образования и науки

Брянской области об

утверждении программы

проведения

-

Андреева А.А.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

тематической

(профильной) смены в

целях создания условий

для формирования у

несовершеннолетних

активной жизненной

позиции и устойчивых

навыков безопасного

поведения на дорогах

точками отсутствует

1.2.12.

Контрольная точка"Представлен

сводный отчет об организации

профильных смен для

несовершеннолетних по

безопасности дорожного

движения "

Прочий тип документа

департамента

образования и науки

Брянской области об

организации

профильных смен для

несовершеннолетних по

безопасности дорожного

движения

-

Андреева А.А.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.13.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Приказ департамента

образования и науки

Брянской области об

утверждении программы

проведения

тематической

(профильной) смены в

целях создания условий

для формирования у

несовершеннолетних

-

Андреева А.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

активной жизненной

позиции и устойчивых

навыков безопасного

поведения на дорогах

1.2.14.

Контрольная точка"Представлен

сводный отчет об организации

профильных смен для

несовершеннолетних по

безопасности дорожного

движения "

Отчет департамента

образования и науки

Брянской области об

организации

профильных смен для

несовершеннолетних по

безопасности дорожного

движения

-

Андреева А.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.15.

Контрольная точка"Документ

разработан"

Приказ департамента

образования и науки

Брянской области об

утверждении программы

проведения

тематической

(профильной) смены в

целях создания условий

для формирования у

несовершеннолетних

активной жизненной

позиции и устойчивых

навыков безопасного

поведения на дорогах

-

Андреева А.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.16.

Контрольная точка"Представлен

сводный отчет об организации

Отчет департамента

образования и науки

-

Андреева А.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

профильных смен для

несовершеннолетних по

безопасности дорожного

движения "

Брянской области об

организации

профильных смен для

несовершеннолетних по

безопасности дорожного

движения

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.

Мероприятие

(результат) "Субъектами

Российской Федерации

организована системная работа с

родителями по обучению детей

основам правил дорожного

движения и привитию им

навыков безопасного поведения

на дорогах, обеспечению

безопасности детей при

перевозках в транспортных

средствах"

На базе

общеобразовательных

организаций

осуществляется

просвещение родителей

по вопросам

использования детских

удерживающих

устройств,

световозвращающих

элементов,

планирования

безопасных пешеходных

маршрутов, правил

(особенностей)

передвижения детей на

велосипедах, самокатах,

гироскутерах и других

современных средствах

передвижения, создание

родительских

объединений и их

вовлечение в

Захаренко Е.Н.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

мероприятия по

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма

1.3.1.

Контрольная точка"Документ

разработан"

Соглашение Созданы

условия для вовлечения

детей и молодежи в

деятельность по

профилактике дорожно-

транспортного

травматизма, включая

развитие детско-

юношеских автошкол,

отрядов юных

инспекторов движения и

пр.

-

Андреева А.А.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.2.

Контрольная точка"Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Соглашение Созданы

условия для вовлечения

детей и молодежи в

деятельность по

профилактике дорожно-

транспортного

травматизма, включая

развитие детско-

юношеских автошкол,

отрядов юных

инспекторов движения и

пр.

-

Андреева А.А.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.3.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Соглашение В Брянской

области организована

система работы с

родителями по обучению

детей основам правил

дорожного движения и

привития им навыков

безопасного поведения

на дорогах, обеспечению

безопасности юных

пассажиров

-

Андреева А.А.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.4.

Контрольная точка"Документ

опубликован"

Соглашение В Брянской

области организована

система работы с

родителями по обучению

детей основам правил

дорожного движения и

привития им навыков

безопасного поведения

на дорогах, обеспечению

безопасности юных

пассажиров

-

Андреева А.А.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.5.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Услуга оказана

(работы выполнены)

-

Андреева А.А.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.6.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа

Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего

проекта (в части

мероприятия (результата)

соответствующего

проекта)

-

Андреева А.А.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.7.

Контрольная точка"Документ

разработан"

Прочий тип документа

проект приказа

департамента

образования и науки

Брянской области о

проведении

тематических

информационно-

просветительских

мероприятий по

вовлечению детей и

молодежи в деятельность

по профилактике

дорожно-транспортного

травматизма

-

Андреева А.А.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.8.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Услуга оказана

(работы выполнены)

-

Андреева А.А.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.3.9.

Контрольная точка"Документ

разработан"

Прочий тип документа

проект приказа

департамента

образования и науки

Брянской области о

проведении

тематических

информационно-

просветительских

мероприятий по

вовлечению детей и

молодежи в деятельность

по профилактике

дорожно-транспортного

травматизма

-

Андреева А.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.10.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Услуга оказана

(работы выполнены)

-

Андреева А.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.11.

Контрольная точка"Документ

разработан"

Прочий тип документа

проект приказа

департамента

образования и науки

Брянской области о

проведении

-

Андреева А.А.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

тематических

информационно-

просветительских

мероприятий по

вовлечению детей и

молодежи в деятельность

по профилактике

дорожно-транспортного

травматизма

1.3.12.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Услуга оказана

(работы выполнены)

-

Андреева А.А.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.13.

Контрольная точка"Документ

разработан"

Прочий тип документа

проект приказа

департамента

образования и науки

Брянской области о

проведении

тематических

информационно-

просветительских

мероприятий по

вовлечению детей и

молодежи в деятельность

по профилактике

-

Андреева А.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

дорожно-транспортного

травматизма

1.3.14.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Услуга оказана (работы

выполнены)

-

Андреева А.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.15.

Контрольная точка"Документ

разработан"

Прочий тип документа

проект приказа

департамента

образования и науки

Брянской области о

проведении

тематических

информационно-

просветительских

мероприятий по

вовлечению детей и

молодежи в деятельность

по профилактике

дорожно-транспортного

травматизма

-

Андреева А.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.16.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Услуга оказана

(работы выполнены)

-

Андреева А.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.4.

Мероприятие

(результат) "Оснащение участков

улично-дорожной сети

техническими средствами

организации дорожного

движения и элементами

обустройства дорог"

 Устройство (монтаж)

светофорных объектов в

Брянской области;

Оснащение участков

улично-дорожной сети

городов и населенных

пунктов Брянской

области пешеходными

ограждениями, в том

числе в зоне пешеходных

переходов;

Устройство тротуаров в

населенных пунктах

Брянской области.

Лакизо Е.П.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.1.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Закупка включена в план

закупок

-

Лакизо Е.П.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.2.

Контрольная точка"Разработана

проектно-сметная документация"

Прочий тип документа

Разработана проектно-

сметная документация

-

Лакизо Е.П.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.4.3.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок

-

Лакизо Е.П.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.4.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Лакизо Е.П.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.5.

Контрольная точка"Устройство

(монтаж) светофорных объектов в

Брянской области"

Прочий тип документа

Устройство (монтаж)

светофорных объектов в

Брянской области

-

Лакизо Е.П.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.6.

Контрольная точка"Устройство

тротуаров в населенных пунктах

Брянской области"

Прочий тип документа

Устройство тротуаров в

населенных пунктах

Брянской области

-

Лакизо Е.П.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.4.7.

Контрольная точка"Оснащение

участков улично-дорожной сети

городов и населенных пунктов

Брянской области пешеходными

ограждениями, в том числе в зоне

пешеходных переходов"

Прочий тип документа

Оснащение участков

улично-дорожной сети

городов и населенных

пунктов Брянской

области пешеходными

ограждениями, в том

числе в зоне пешеходных

переходов

-

Лакизо Е.П.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.8.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Закупка включена в план

закупок

-

Лакизо Е.П.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.9.

Контрольная точка"Оснащение

участков улично-дорожной сети

городов и населенных пунктов

Брянской области пешеходными

ограждениями, в том числе в зоне

пешеходных переходов"

Прочий тип документа

Оснащение участков

улично-дорожной сети

городов и населенных

пунктов Брянской

области пешеходными

ограждениями, в том

числе в зоне пешеходных

переходов

-

Лакизо Е.П.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.10.

Контрольная точка"Устройство

тротуаров в населенных пунктах

Брянской области"

Прочий тип документа

Устройство тротуаров в

населенных пунктах

Брянской области

-

Лакизо Е.П.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.4.11.

Контрольная точка"Устройство

(монтаж) светофорных объектов в

Брянской области"

Прочий тип документа -

-

Лакизо Е.П.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.12.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Закупка включена в план

закупок

-

Лакизо Е.П.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.13.

Контрольная точка"Устройство

(монтаж) светофорных объектов в

Брянской области"

Прочий тип документа

Устройство (монтаж)

светофорных объектов в

Брянской области

-

Лакизо Е.П.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.14.

Контрольная точка"Устройство

тротуаров в населенных пунктах

Брянской области"

Прочий тип документа

Устройство тротуаров в

населенных пунктах

Брянской области

-

Лакизо Е.П.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.4.15.

Контрольная точка"Оснащение

участков улично-дорожной сети

городов и населенных пунктов

Брянской области пешеходными

ограждениями, в том числе в зоне

пешеходных переходов"

Прочий тип документа

Оснащение участков

улично-дорожной сети

городов и населенных

пунктов Брянской

области пешеходными

ограждениями, в том

числе в зоне пешеходных

переходов

-

Лакизо Е.П.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.16.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Закупка включена в план

закупок

-

Лакизо Е.П.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.17.

Контрольная точка"Оснащение

участков улично-дорожной сети

городов и населенных пунктов

Брянской области пешеходными

ограждениями, в том числе в зоне

пешеходных переходов"

Прочий тип документа

Оснащение участков

улично-дорожной сети

городов и населенных

пунктов Брянской

области пешеходными

ограждениями, в том

числе в зоне пешеходных

переходов

-

Лакизо Е.П.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.18.

Контрольная точка"Устройство

тротуаров в населенных пунктах

Брянской области"

Прочий тип документа

Устройство тротуаров в

населенных пунктах

Брянской области

-

Лакизо Е.П.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.4.19.

Контрольная точка"Устройство

(монтаж) светофорных объектов в

Брянской области"

Прочий тип документа

Устройство (монтаж)

светофорных объектов в

Брянской области

-

Лакизо Е.П.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.20.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Закупка включена в план

закупок

-

Лакизо Е.П.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.21.

Контрольная точка"Устройство

(монтаж) светофорных объектов в

Брянской области"

Прочий тип документа  

Устройство (монтаж)

светофорных объектов в

Брянской области

-

Лакизо Е.П.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.22.

Контрольная точка"Устройство

тротуаров в населенных пунктах

Брянской области"

Прочий тип документа

Устройство тротуаров в

населенных пунктах

Брянской области

-

Лакизо Е.П.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.4.23.

Контрольная точка"Оснащение

участков улично-дорожной сети

городов и населенных пунктов

Брянской области пешеходными

ограждениями, в том числе в зоне

пешеходных переходов"

Прочий тип документа

Оснащение участков

улично-дорожной сети

городов и населенных

пунктов Брянской

области пешеходными

ограждениями, в том

числе в зоне пешеходных

переходов

-

Лакизо Е.П.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.24.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Закупка включена в план

закупок

-

Лакизо Е.П.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.25.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок

-

Лакизо Е.П.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.26.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

-

Лакизо Е.П.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оказанных услугточками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.4.27.

Контрольная точка"Разработана

проектно-сметная документация"

Прочий тип документа

Разработана проектно-

сметная документация

-

Лакизо Е.П.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.

Мероприятие

(результат) "Организованна

работа по профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма в Брянской области"

Организованна работа по

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма в Брянской

области

Андреева А.А.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.1.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Закупка включена в план

закупок

-

Андреева А.А.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.2.

Контрольная точка"Сведения о

муниципальном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Сведения о

муниципальном

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных

заказчиками по

-

Андреева А.А.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

результатам закупок

1.5.3.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Андреева А.А.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.4.

Контрольная точка"Обеспечено

проведение тематических

информационно-

просветительских мероприятий,

межгосударственных слетов,

всероссийских конкурсов,

фестивалей с

несовершеннолетними

участниками дорожного

движения, в том числе

общественными формированиями

детей"

Прочий тип документа

Отчет

-

Андреева А.А.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.5.

Контрольная точка"Изготовлены

и распространены

световозвращающие

приспособления среди

дошкольников и учащихся

младших классов

образовательных организаций"

Прочий тип документа

Отчет

-

Андреева А.А.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.6.

Контрольная точка"Организована Прочий тип документа

-

Андреева А.А.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

работа по обеспечению участия

обучающихся в образовательных

организациях области во

всероссийских конкурсах по

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма"

Отчетмероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.7.

Контрольная точка"Приобретено

оборудование для дошкольных

образовательных организаций,

позволяющее в игровой форме

формировать навыки безопасного

поведения на дороге"

Прочий тип документа

Отчет

-

Андреева А.А.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.8.

Контрольная точка"Приобретены

научно-методические материалы,

программы, печатные и

электронные учебные пособия,

учебно-методические комплексы

и др. для образовательных

организаций (обеспечены

образовательные организации

комплектами учебных пособий,

программ, направленных на

формирование у детей

стереотипов безопасного

поведения)"

Прочий тип документа

отчет

-

Андреева А.А.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.9.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Закупка включена в план

закупок

-

Андреева А.А.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.10.

Контрольная точка"Приобретено

оборудование для дошкольных

образовательных организаций,

позволяющее в игровой форме

формировать навыки безопасного

поведения на дороге"

Прочий тип документа

Отчет

-

Андреева А.А.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.11.

Контрольная точка"Организована

работа по обеспечению участия

обучающихся в образовательных

организациях области во

всероссийских конкурсах по

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма"

Прочий тип документа

отчет

-

Андреева А.А.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.12.

Контрольная точка"Изготовлены

и распространены

световозвращающие

приспособления среди

дошкольников и учащихся

младших классов

образовательных организаций"

Прочий тип документа

Отчет

-

Андреева А.А.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.13.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Закупка включена в план

закупок

-

Андреева А.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.5.14.

Контрольная точка"Изготовлены

и распространены

световозвращающие

приспособления среди

дошкольников и учащихся

младших классов

образовательных организаций"

Прочий тип документа

Отчет

-

Андреева А.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.15.

Контрольная точка"Обеспечено

проведение тематических

информационно-

просветительских мероприятий,

межгосударственных слетов,

всероссийских конкурсов,

фестивалей с

несовершеннолетними

участниками дорожного

движения, в том числе

общественными формированиями

детей"

Прочий тип документа

Отчет

-

Андреева А.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.16.

Контрольная точка"Приобретены

научно-методические материалы,

программы, печатные и

электронные учебные пособия,

учебно-методические комплексы

и др. для образовательных

организаций (обеспечены

Прочий тип документа

Отчет

-

Андреева А.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



44

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

образовательные организации

комплектами учебных пособий,

программ, направленных на

формирование у детей

стереотипов безопасного

поведения)"

1.5.17.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Закупка включена в план

закупок

-

Андреева А.А.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.18.

Контрольная точка"Приобретены

научно-методические материалы,

программы, печатные и

электронные учебные пособия,

учебно-методические комплексы

и др. для образовательных

организаций (обеспечены

образовательные организации

комплектами учебных пособий,

программ, направленных на

формирование у детей

стереотипов безопасного

поведения)"

Прочий тип документа

Отчет

-

Андреева А.А.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.19.

Контрольная точка"Обеспечено

проведение тематических

информационно-

Прочий тип документа

Отчет

-

Андреева А.А.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

просветительских мероприятий,

межгосударственных слетов,

всероссийских конкурсов,

фестивалей с

несовершеннолетними

участниками дорожного

движения, в том числе

общественными формированиями

детей"

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.20.

Контрольная точка"Изготовлены

и распространены

световозвращающие

приспособления среди

дошкольников и учащихся

младших классов

образовательных организаций"

Прочий тип документа

Отчет

-

Андреева А.А.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.21.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Закупка включена в план

закупок

-

Андреева А.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.22.

Контрольная точка"Изготовлены

и распространены

световозвращающие

приспособления среди

дошкольников и учащихся

младших классов

Прочий тип документа

отчет

-

Андреева А.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

образовательных организаций"

1.5.23.

Контрольная точка"Обеспечено

проведение тематических

информационно-

просветительских мероприятий,

межгосударственных слетов,

всероссийских конкурсов,

фестивалей с

несовершеннолетними

участниками дорожного

движения, в том числе

общественными формированиями

детей"

Прочий тип документа

Отчет

-

Андреева А.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.24.

Контрольная точка"Приобретены

научно-методические материалы,

программы, печатные и

электронные учебные пособия,

учебно-методические комплексы

и др. для образовательных

организаций (обеспечены

образовательные организации

комплектами учебных пособий,

программ, направленных на

формирование у детей

стереотипов безопасного

поведения)"

Прочий тип документа

отчет

-

Андреева А.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.25.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Закупка включена в план

-

Андреева А.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

закупок(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.26.

Контрольная точка"Приобретены

научно-методические материалы,

программы, печатные и

электронные учебные пособия,

учебно-методические комплексы

и др. для образовательных

организаций (обеспечены

образовательные организации

комплектами учебных пособий,

программ, направленных на

формирование у детей

стереотипов безопасного

поведения)"

Прочий тип документа

Отчет

-

Андреева А.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.27.

Контрольная точка"Обеспечено

проведение тематических

информационно-

просветительских мероприятий,

межгосударственных слетов,

всероссийских конкурсов,

фестивалей с

несовершеннолетними

участниками дорожного

движения, в том числе

общественными формированиями

Прочий тип документа

Отчет

-

Андреева А.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

детей"

1.5.28.

Контрольная точка"Изготовлены

и распространены

световозвращающие

приспособления среди

дошкольников и учащихся

младших классов

образовательных организаций"

Прочий тип документа

Отчет

-

Андреева А.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.29.

Контрольная точка"Организована

работа по обеспечению участия

обучающихся в образовательных

организациях области во

всероссийских конкурсах по

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма"

Прочий тип документа

Отчет

-

Андреева А.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.30.

Контрольная точка"Приобретено

оборудование для дошкольных

образовательных организаций,

позволяющее в игровой форме

формировать навыки безопасного

поведения на дороге"

Прочий тип документа -

-

Андреева А.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.

Мероприятие

(результат) "Организована работа

по профилактике ДТП в

Брянской области, а так же

приобретено оборудование для

повышения качества оказания

Организована работа по

профилактике ДТП в

Брянской области, а так

же приобретено

оборудование для

повышения качества

Галаганов С.А.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

медицинской помощи

пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях"

оказания медицинской

помощи пострадавшим в

дорожно-транспортных

происшествиях

1.6.1.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Прочий тип документа

Заключено соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

-

Галаганов С.А.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.2.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Прочий тип документа

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

Галаганов С.А.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.3.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Прочий тип документа

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

Галаганов С.А.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.6.4.

Контрольная точка"Сведения о

муниципальном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Сведения о

муниципальном

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок

-

Галаганов С.А.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.5.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту"

Прочий тип документа

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

муниципальному

контракту

-

Галаганов С.А.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.6.

Контрольная точка"Приобретено

оборудование для повышения

качества оказания медицинской

помощи пострадавшим в

дорожно-транспортных

происшествиях"

Отчет Приобретено

оборудование для

повышения качества

оказания медицинской

помощи пострадавшим в

дорожно-транспортных

происшествиях

-

Галаганов С.А.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.7.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

Прочий тип документа

Заключено соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

-

Галаганов С.А.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

лицу включено в реестр

соглашений)"

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

1.6.8.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Прочий тип документа

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

Галаганов С.А.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.9.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Прочий тип документа

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

Галаганов С.А.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.10.

Контрольная точка"Сведения о

муниципальном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Сведения о

муниципальном

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок

-

Галаганов С.А.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.11.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

Прочий тип документа

Произведена оплата

-

Галаганов С.А.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту"

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

муниципальному

контракту

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.12.

Контрольная точка"Приобретено

оборудование для повышения

качества оказания медицинской

помощи пострадавшим в

дорожно-транспортных

происшествиях"

Прочий тип документа

Приобретение

оборудования для

повышения качества

оказания медицинской

помощи пострадавшим в

дорожно-транспортных

происшествиях

-

Галаганов С.А.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.13.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Прочий тип документа

Заключено соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

-

Галаганов С.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.14.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

Прочий тип документа

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения

о предоставлении

-

Галаганов С.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

лицу" субсидии юридическому

(физическому) лицу

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.6.15.

Контрольная точка"Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение муниципального

задания на оказание

муниципальных услуг

(выполнение работ)"

Прочий тип документа

Представлен отчет о

выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления

субсидии на выполнение

муниципального задания

на оказание

муниципальных услуг

(выполнение работ)

-

Галаганов С.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.16.

Контрольная точка"Сведения о

муниципальном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Сведения о

муниципальном

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок

-

Галаганов С.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.17.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту"

Прочий тип документа

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

муниципальному

контракту

-

Галаганов С.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.6.18.

Контрольная точка"Приобретено

оборудование для повышения

качества оказания медицинской

помощи пострадавшим в

дорожно-транспортных

происшествиях"

Прочий тип документа

Приобретено

оборудование для

повышения качества

оказания медицинской

помощи пострадавшим в

дорожно-транспортных

происшествиях

-

Галаганов С.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.19.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Прочий тип документа

Заключено соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

-

Галаганов С.А.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.20.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Прочий тип документа

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

Галаганов С.А.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.21.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

Прочий тип документа

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения

-

Галаганов С.А.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

юридическому (физическому)

лицу"

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.22.

Контрольная точка"Сведения о

муниципальном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Сведения о

муниципальном

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок

-

Галаганов С.А.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.23.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту"

Прочий тип документа

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

муниципальному

контракту

-

Галаганов С.А.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.24.

Контрольная точка"Приобретено

оборудование для повышения

качества оказания медицинской

помощи пострадавшим в

дорожно-транспортных

происшествиях"

Прочий тип документа

Приобретено

оборудование для

повышения качества

оказания медицинской

помощи пострадавшим в

дорожно-транспортных

происшествиях

-

Галаганов С.А.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.25.

Контрольная точка"Заключено Прочий тип документа

-

Галаганов С.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Заключено соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.26.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Прочий тип документа

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

Галаганов С.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.27.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Прочий тип документа

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

Галаганов С.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.28.

Контрольная точка"Сведения о

муниципальном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Сведения о

муниципальном

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных

-

Галаганов С.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

заказчиками по

результатам закупок

1.6.29.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту"

Прочий тип документа

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

муниципальному

контракту

-

Галаганов С.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.30.

Контрольная точка"Приобретено

оборудование для повышения

качества оказания медицинской

помощи пострадавшим в

дорожно-транспортных

происшествиях"

Прочий тип документа

Приобретено

оборудование для

повышения качества

оказания медицинской

помощи пострадавшим в

дорожно-транспортных

происшествиях

-

Галаганов С.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.31.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

-

Галаганов С.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.32.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Услуга оказана (работы

выполнены)

-

Галаганов С.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.33.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Прочий тип документа

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

Галаганов С.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.34.

Контрольная точка"Сведения о

муниципальном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок

-

Галаганов С.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.35.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту"

Прочий тип документа

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Галаганов С.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.36.

Контрольная точка"Приобретено

оборудование для повышения

качества оказания медицинской

Отчет Приобретено

оборудование для

повышения качества

-

Галаганов С.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

помощи пострадавшим в

дорожно-транспортных

происшествиях"

оказания медицинской

помощи пострадавшим в

дорожно-транспортных

происшествиях

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.

Мероприятие

(результат) "Приобретение и

обслуживание камер фото и

видеофиксации"

Создание условий для

повышения безопасности

участников дорожного

движения

Минченко А.В.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.1.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Распоряжение

Приобретение камер

фото видеофиксации

-

Минченко А.В.

01.05.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.2.

Контрольная точка"Предоставлен

промежуточный отчет об

исполнении мероприятий за

отчётный период"

Отчет промежуточный

отчет об исполнении

мероприятий за

отчётный период

-

Минченко А.В.

01.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.3.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт Приобретение и

обслуживание камер

фото- и видеофиксации

-

Минченко А.В.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.7.4.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Закупка включена в план

закупок

-

Минченко А.В.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.5.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок

-

Минченко А.В.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.6.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Минченко А.В.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.7.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

-

Минченко А.В.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

государственному

(муниципальному)

контракту

точками отсутствует

1.7.8.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Распоряжение

Приобретение камер

фото видеофиксации

-

Минченко А.В.

01.05.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.9.

Контрольная точка"Предоставлен

промежуточный отчет об

исполнении мероприятий за

отчётный период"

Отчет промежуточный

отчет об исполнении

мероприятий за

отчётный период

-

Минченко А.В.

10.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.10.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт Приобретение и

обслуживание камер

фото- и видеофиксации

-

Минченко А.В.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.11.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Закупка включена в план

закупок

-

Минченко А.В.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.7.12.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок

-

Минченко А.В.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.13.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Минченко А.В.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.14.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

-

Минченко А.В.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.15.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

-

Минченко А.В.

01.05.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оказания услуги

(выполнения работы)

точками отсутствует

1.7.16.

Контрольная точка"Предоставлен

промежуточный отчет об

исполнении мероприятий за

отчётный период"

Отчет промежуточный

отчет об исполнении

мероприятий за

отчётный период

-

Минченко А.В.

10.07.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.17.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Закупка включена в план

закупок

-

Минченко А.В.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.18.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок

-

Минченко А.В.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.19.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

-

Минченко А.В.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оказанных услугточками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.7.20.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

-

Минченко А.В.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.21.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

-

Минченко А.В.

01.05.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.22.

Контрольная точка"Предоставлен

промежуточный отчет об

исполнении мероприятий за

отчётный период"

Отчет промежуточный

отчет об исполнении

мероприятий за

отчётный период

-

Минченко А.В.

10.07.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.23.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Закупка включена в план

закупок

-

Минченко А.В.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.7.24.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок

-

Минченко А.В.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.25.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Минченко А.В.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.26.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

-

Минченко А.В.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.27.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

Прочий тип документа

Утверждены (одобрены,

-

Минченко А.В.

01.05.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.28.

Контрольная точка"Предоставлен

промежуточный отчет об

исполнении мероприятий за

отчётный период"

Отчет промежуточный

отчет об исполнении

мероприятий за

отчётный период

-

Минченко А.В.

10.07.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.29.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Закупка включена в план

закупок

-

Минченко А.В.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.30.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок

-

Минченко А.В.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.31.

Контрольная точка"Произведена Прочий тип документа

-

Минченко А.В.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.32.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

-

Минченко А.В.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.33.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

-

Минченко А.В.

01.05.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.34.

Контрольная точка"Предоставлен

промежуточный отчет об

исполнении мероприятий за

отчётный период"

Отчет промежуточный

отчет об исполнении

мероприятий за

отчётный период

-

Минченко А.В.

10.07.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.35.

Контрольная точка"Закупка Прочий тип документа

-

Минченко А.В.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

включена в план закупок" Закупка включена в план

закупок

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.36.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок

-

Минченко А.В.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.37.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Минченко А.В.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.38.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

-

Минченко А.В.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Безопасность дорожного движения (Брянская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств",

Влияние на достижение (процентов)

1

Приобретение и обслуживание

камер фото и видеофиксации

10,00 10,00

2

Организованна работа по

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в

Брянской области

10,00 10,00

3

Организована работа по

профилактике ДТП в Брянской

области, а так же приобретено

оборудование для повышения

качества оказания медицинской

помощи пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях

10,00 10,00

4

Оснащение участков улично-

дорожной сети техническими

средствами организации дорожного

движения и элементами

обустройства дорог

10,00 10,00

5

Субъектами Российской Федерации

обеспечена организация и

проведение региональных

профильных смен по безопасности

дорожного движения в

организациях отдыха детей и их

оздоровления

20,00 20,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств",

Влияние на достижение (процентов)

6

Субъектами Российской Федерации

созданы условия для вовлечения

детей и молодежи в деятельность

по профилактике дорожно-

транспортного травматизма,

включая развитие детско-

юношеских автошкол, отрядов

юных инспекторов движения и пр.

20,00 20,00

7

Субъектами Российской Федерации

организована системная работа с

родителями по обучению детей

основам правил дорожного

движения и привитию им навыков

безопасного поведения на дорогах,

обеспечению безопасности детей

при перевозках в транспортных

средствах

20,00 20,00

ИТОГО обеспеченность

показателей федерального проекта,

%

100,00 100,00


