
П А С П О Р Т

регионального проекта

Жилье (Брянская область)

1. Основные положения

Жилье (Брянская область)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Жилье (Брянская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта

Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности

жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления жилищного фонда до 20 % в сравнении с 2019 годом,

повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья

3.

Куратор регионального проекта Амеличев Д.Н. Заместитель Губернатора Брянской области4.

Захаренко Е.Н.Руководитель регионального проекта Директор5.

Соломко С.И.Администратор регионального проекта первый заместитель директора6.

Целевые группы регионального проекта Все граждане РФ7.

1

Государственная программа

Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства Брянской области

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

2

Государственная программа

Обеспечение реализации государственных полномочий в

области строительства, архитектуры и развитие дорожного

хозяйства Брянской области
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления

жилищного фонда до 20 % в сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья

1.1.  Общая площадь жилых

помещений, приходящаяся

в среднем на одного

жителя

33,7000 2024 -Квадратны

х метров

на

человека

НП,ГП,

Указ 309

Захаренко Е.Н.

Директор

ДЕПАРТАМЕНТ

СТРОИТЕЛЬСТВ

А БРЯНСКОЙ

ОБЛАСТИ

35,700033,8000 34,1000 34,5000 34,8000 35,2000 Нет

1.2. Доля жилищного фонда,

обновленного после 2019

года.

0,0000 2019 -ПроцентНП,ГП,

Указ 309

Захаренко Е.Н.

Директор

ДЕПАРТАМЕНТ

СТРОИТЕЛЬСТВ

А БРЯНСКОЙ

ОБЛАСТИ

13,50007,6000 8,6000 9,7000 10,8000 11,9000 Нет

1.3. Объем жилищного

строительства

0,4510 2021 -Миллион

квадратны

х метров

общей

площади

НП Захаренко Е.Н.

Директор

ДЕПАРТАМЕНТ

СТРОИТЕЛЬСТВ

А БРЯНСКОЙ

ОБЛАСТИ

0,73300,4100 0,4100 0,4500 0,4700 0,4900 Нет

1.4. Количество граждан,

переселенных из

непригодного для

проживания жилищного

фонда (нарастающим

итогом с 2019 года )

2,1300 2024 -Тысяча

человек

ФП, Указ

309

Косарев С.А.

ДИРЕКТОР

ДЕПАРТАМЕНТ

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСК

ОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬН

ОГО

ХОЗЯЙСТВА

БРЯНСКОЙ

2,38502,1200 2,1640 2,2090 2,2540 2,3000 Нет
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№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

ОБЛАСТИ
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2026

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления

жилищного фонда до 20 % в сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья

1.1.  Общая площадь жилых помещений,

приходящаяся в среднем на одного

жителя

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Квадратных

метров на

человека

34,1000

0,00000,00000,00000,00000,0000

1.2. Доля жилищного фонда, обновленного

после 2019 года.

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Процент 8,6000

0,00000,00000,00000,00000,0000

1.3. Объем жилищного строительства

0,0642 0,0792 0,1151 0,1301 0,1451 0,1818

Миллион

квадратных

метров

общей

площади

0,4100

0,29840,25910,23940,21920,1977

1.4. Количество граждан, переселенных из

непригодного для проживания

жилищного фонда (нарастающим итогом

с 2019 года )

2,1640 2,1640 2,1640 2,1640 2,1640 2,1640

Тысяча

человек

2,1640

2,16402,16402,16402,16402,1640
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления

жилищного фонда до 20 % в сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья

Расселен

непригодный для

проживания

жилищный фонд.

Нарастающий итог

Тысяча

квадратн

ых

метров

- 27,610

0

28,350

0

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

27,7400 2024

30,800

0

32,330

0

29,160

0

29,980

0

-

1.1

1.1.

1

Обеспечено

сокращение

непригодного для

проживания жилищного

фонда расселением

граждан

Тысяча

человек

-

- - -

- 0,04000,0200 0,0500 0,0500

-

0,0800

-

Граждане расселены из непригодного для проживания жилищного фонда с использованием разрешенных способов расселения (предоставление возмещения,

строительство нового жилья, приобретение жилья на вторичном рынке, предоставление жилья через договоры комплексного развития территорий)

Осуществлено

подключение

(технологическое

присоединение)

объектов

капитального

строительства к сетям

теплоснабжения,

водоснабжения и

водоотведения в

целях реализации

Единица

- - -

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2024

- -- 1,0000

-

1.2



-

6

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

проектов

комплексного

развития территорий

Обеспечение градостроительного потенциала земельных участков, вовлекаемых в проекты комплексного развития территорий

Обеспечено

строительство и (или)

реконструкция

объектов социальной

инфраструктуры

(дошкольных

учреждений,

образовательных

учреждений и

учреждений

здравоохранения),

объектов

транспортной

инфраструктуры,

объектов

водоснабжения,

водоотведения и

теплоснабжения в

целях реализации

проектов

комплексного

развития территорий

Единица

- - 1,0000

ДаСтроитель

ство

(реконстру

кция,

техническ

ое

перевоору

жение,

приобрете

ние)

объекта

недвижим

ого

имущества

0,0000 2024

- -1,0000 -

-

1.3

1.3.

1

Количество объектов

капитального

строительства, в том

Единица

-

- - -

- 0,00000,0000 0,0000 -

-

-

-
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

числе переходящих, в

отношении которых

обеспечено выполнение

работ по строительству

1.3.

2

Объем ввода жилья по

проектам комплексного

развития территорий

субъекта Российской

Федерации

Тысяча

квадратн

ых метров

-

- - -

- 0,00000,0000 0,0000 -

-

-

-

Обеспечение градостроительного потенциала земельных участков, вовлекаемых в проекты комплексного развития территорий Брянской области, за счет строительства

объектов социальной инфраструктуры, объектов транспортной инфраструктуры, объектов водоснабжение водоотведения и теплоснабжения.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления

жилищного фонда до 20 % в сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья0

Расселен непригодный для

проживания жилищный фонд

1.1

268 345,37241 797,37 441 473,230,00 0,00 1 018 170,6066 554,63 0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1.

268 345,37241 797,37 441 473,230,00 0,00 1 018 170,6066 554,63 0,00

    бюджет субъекта, из них1.1.1.

1.

265 661,92239 280,53 437 011,960,00 0,00 1 007 843,5065 889,09 0,00

        межбюджетные

трансферты, из них

1.1.1.

1.1.

265 661,92239 280,53 437 011,960,00 0,00 1 007 843,5065 889,09 0,00

            местным бюджетам1.1.1.

1.1.3.

265 661,92239 280,53 437 011,960,00 0,00 1 007 843,5065 889,09 0,00

    свод бюджетов Муниципальных

образований, из них

1.1.1.

2.

268 345,37241 797,37 441 473,230,00 0,00 1 018 170,6066 554,63 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

Осуществлено подключение

(технологическое присоединение)

объектов капитального

строительства к сетям

теплоснабжения, водоснабжения и

водоотведения в целях реализации

проектов комплексного развития

1.2

0,000,00 0,000,00 0,00 747 292,01747 292,01 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

территорий

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.2.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 747 292,01747 292,01 0,00

    бюджет субъекта, из них1.2.1.

1.

0,000,00 0,000,00 0,00 739 819,09739 819,09 0,00

        межбюджетные

трансферты, из них

1.2.1.

1.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 739 819,09739 819,09 0,00

            местным бюджетам1.2.1.

1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 739 819,09739 819,09 0,00

    свод бюджетов Муниципальных

образований, из них

1.2.1.

2.

0,000,00 0,000,00 0,00 747 292,01747 292,01 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

Обеспечено строительство и (или)

реконструкция объектов

социальной инфраструктуры

(дошкольных учреждений,

образовательных учреждений и

учреждений здравоохранения),

объектов транспортной

инфраструктуры, объектов

водоснабжения, водоотведения и

теплоснабжения в целях

реализации проектов

комплексного развития

территорий

1.3

336 606,47120 050,81 302 307,860,00 0,00 758 965,140,00 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.3.1.

336 606,47120 050,81 302 307,860,00 0,00 758 965,140,00 0,00

    бюджет субъекта, из них1.3.1.

1.

333 240,40118 850,30 299 284,780,00 0,00 751 375,480,00 0,00

        межбюджетные

трансферты, из них

1.3.1.

1.1.

333 240,40118 850,30 299 284,780,00 0,00 751 375,480,00 0,00

            местным бюджетам1.3.1.

1.1.3.

333 240,40118 850,30 299 284,780,00 0,00 751 375,480,00 0,00

    свод бюджетов Муниципальных

образований, из них

1.3.1.

2.

336 606,47120 050,81 302 307,860,00 0,00 758 965,140,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 361 848,18 743 781,09 604 951,84

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

813 846,64 0,00 2 524 427,75

0,00 604 951,84361 848,18 743 781,09 813 846,64 0,00 2 524 427,75

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Брянская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2026

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления

жилищного фонда до 20 % в сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья

1.1. Мероприятие (результат) "Обеспечено

строительство и (или) реконструкция

объектов социальной инфраструктуры

(дошкольных учреждений,

образовательных учреждений и

учреждений здравоохранения), объектов

транспортной инфраструктуры, объектов

водоснабжения, водоотведения и

теплоснабжения в целях реализации

проектов комплексного развития

территорий"

0,00 2 361,95 3 151,89 42 752,92 65 965,80 100 207,4

7

299 284,78

248 319,5

2

225 592,2

5

202 864,9

8

166 662,0

1

133 627,6

0

1.2. Мероприятие (результат) "Расселен

непригодный для проживания

жилищный фонд"

0,00 34 948,59 51 658,72 73 710,72 104 901,6

8

130 422,0

7

437 011,96

437 011,9

6

437 011,9

6

321 930,0

4

305 196,3

7

196 549,8

6

1.3. Мероприятие (результат) "Осуществлено

подключение (технологическое

присоединение) объектов капитального

строительства к сетям теплоснабжения,

водоснабжения и водоотведения в целях

реализации проектов комплексного

развития территорий"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 37 310,54 54 810,61 116 463,6

4

170 867,4

8

230 629,5

4

736 296,74

685 331,4

8

662 604,2

1

524 795,0

2

471 858,3

8

330 177,4

6
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Жилье (Брянская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления

жилищного фонда до 20 % в сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья

1.1.

Мероприятие

(результат) "Расселен

непригодный для проживания

жилищный фонд"

Граждане расселены из

непригодного для

проживания жилищного

фонда с использованием

разрешенных способов

расселения

(предоставление

возмещения,

строительство нового

жилья, приобретение

жилья на вторичном

рынке, предоставление

жилья через договоры

комплексного развития

территорий)

Косарев С.А.

01.01.2025 30.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.1.

Контрольная точка"Утверждена

региональная адресная программа

субъекта Российской Федерации

по расселению граждан из

непригодного для проживания

Постановление об

утверждении

региональной адресной

программы

-

Косарев С.А.

01.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

09
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

жилищного фонда"

1.1.2.

Контрольная

точка"Промежуточный

мониторинг реализации

субъектом Российской

Федерации региональной

программы расселения граждан

из непригодного жилищного

фонда "

Отчет Промежуточный

отчет о реализации

-

Косарев С.А.

30.09.2025

07 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"Субъектом

Российской Федерации

направлена заявка на

предоставление финансовой

поддержки за счет средств

публично-правовой компании

"Фонд развития территорий""

Прочий тип документа

заявка на предоставление

финансовой поддержки

за счет средств

публично-правовой

компании "Фонд

развития территорий"

-

Косарев С.А.

24.10.2025

09 10

1.1.4.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Косарев С.А.

30.10.2025

10 06

1.1.5.

Контрольная

точка"Промежуточный

мониторинг реализации

субъектом Российской

Федерации региональной

программы расселения граждан

Отчет Промежуточный

отчет о реализации

-

Косарев С.А.

30.11.2025

09 06
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

из непригодного жилищного

фонда "

1.1.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о достижении

результата

-

Косарев С.А.

30.12.2025

10 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.7.

Контрольная точка"В ППК Фонд

развития территорий направлен

отчет о реализации региональной

адресной программы переселения

граждан из непригодного для

проживания жилищного фонда за

2025 год"

Отчет о реализации

региональной адресной

программы

-

Косарев С.А.

28.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

07

1.1.8.

Контрольная

точка"Промежуточный

мониторинг реализации

субъектом Российской

Федерации региональной

программы расселения граждан

из непригодного жилищного

фонда"

Отчет Промежуточный

отчет о реализации

-

Косарев С.А.

15.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.9.

Контрольная точка"Субъектом

Российской Федерации

направлена заявка на

предоставление финансовой

Прочий тип документа

Информация субъекта

Российской Федерации о

заявке на предоставление

-

Косарев С.А.

31.05.2026

06 10
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

поддержки за счет средств

публично-правовой компании

"Фонд развития территорий""

финансовой поддержки

1.1.10.

Контрольная

точка"Промежуточный

мониторинг реализации

субъектом Российской

Федерации региональной

программы расселения граждан

из непригодного жилищного

фонда"

Отчет Промежуточный

отчет о реализации

-

Косарев С.А.

15.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.11.

Контрольная

точка"Промежуточный

мониторинг реализации

субъектом Российской

Федерации региональной

программы расселения граждан

из непригодного жилищного

фонда"

Отчет Промежуточный

отчет о реализации

-

Косарев С.А.

25.09.2026

07 05

1.1.12.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о достижении

результата

-

Косарев С.А.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.13.

Контрольная точка"В ППК Фонд

развития территорий направлен

Отчет о реализации

региональной адресной

-

Косарев С.А.

28.02.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

отчет о реализации региональной

адресной программы переселения

граждан из непригодного для

проживания жилищного фонда за

2026 год"

программы переселения(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.14.

Контрольная точка"Субъектом

Российской Федерации

направлена заявка на

предоставление финансовой

поддержки за счет средств

публично-правовой компании

"Фонд развития территорий""

Прочий тип документа

Информация субъекта

Российской Федерации о

заявке на предоставление

финансовой поддержки

-

Косарев С.А.

31.05.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.15.

Контрольная

точка"Промежуточный

мониторинг реализации

субъектом Российской

Федерации региональной

программы расселения граждан

из непригодного жилищного

фонда"

Отчет Промежуточный

отчет о реализации

-

Косарев С.А.

01.10.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.16.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями о

предоставлении межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Отчет об использовании

МБТ

-

Косарев С.А.

30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

03
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)."

1.1.17.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

(муниципальными

образованиями) заключены

соглашения о предоставлении

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета (бюджета

субъекта Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

Соглашение о

предоставлении МБТ

-

Косарев С.А.

30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

05

1.1.18.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о достижении

результата

-

Косарев С.А.

30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.19.

Контрольная точка"В ППК Фонд

развития территорий направлен

отчет о реализации региональной

адресной программы переселения

граждан из непригодного для

проживания жилищного фонда за

2027 год"

Отчет о реализации

региональной адресной

программы

-

Косарев С.А.

28.02.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.20.

Контрольная точка"Субъектом Прочий тип документа

-

Косарев С.А.

31.05.2028

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Российской Федерации

направлена заявка на

предоставление финансовой

поддержки за счет средств

публично-правовой компании

"Фонд развития территорий""

Информация субъекта

Российской Федерации о

заявке на предоставление

финансовой поддержки

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.21.

Контрольная

точка"Промежуточный

мониторинг реализации

субъектом Российской

Федерации региональной

программы расселения граждан

из непригодного жилищного

фонда"

Отчет Промежуточный

отчет о реализации

-

Косарев С.А.

01.10.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.22.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями о

предоставлении межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)."

Отчет об использовании

МБТ

-

Косарев С.А.

29.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

04

1.1.23.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

(муниципальными

образованиями) заключены

Соглашение о

предоставлении МБТ

-

Косарев С.А.

29.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

05
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

соглашения о предоставлении

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета (бюджета

субъекта Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

точками отсутствует

1.1.24.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о достижении

результата

-

Косарев С.А.

29.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.25.

Контрольная точка"В ППК Фонд

развития территорий направлен

отчет о реализации региональной

адресной программы переселения

граждан из непригодного для

проживания жилищного фонда за

2028 год"

Отчет о реализации

региональной адресной

программы

-

Косарев С.А.

28.02.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.26.

Контрольная точка"Субъектом

Российской Федерации

направлена заявка на

предоставление финансовой

поддержки за счет средств

публично-правовой компании

"Фонд развития территорий""

Прочий тип документа

Информация субъекта

Российской Федерации о

заявке на предоставление

финансовой поддержки

-

Косарев С.А.

31.05.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.27.

Контрольная

точка"Промежуточный

мониторинг реализации

субъектом Российской

Федерации региональной

программы расселения граждан

из непригодного жилищного

фонда"

Отчет Промежуточный

отчет о реализации

-

Косарев С.А.

01.10.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.28.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями о

предоставлении межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)."

Отчет об использовании

МБТ

-

Косарев С.А.

28.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

04

1.1.29.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

(муниципальными

образованиями) заключены

соглашения о предоставлении

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета (бюджета

субъекта Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

Соглашение о

предоставлении МБТ

-

Косарев С.А.

28.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

05
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

муниципальных образований)"

1.1.30.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о достижении

результата

-

Косарев С.А.

28.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.31.

Контрольная точка"В ППК Фонд

развития территорий направлен

отчет о реализации региональной

адресной программы переселения

граждан из непригодного для

проживания жилищного фонда за

2029 год"

Отчет о реализации

региональной адресной

программы

-

Косарев С.А.

28.02.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.32.

Контрольная точка"Субъектом

Российской Федерации

направлена заявка на

предоставление финансовой

поддержки за счет средств

публично-правовой компании

"Фонд развития территорий""

Прочий тип документа

Информация субъекта

Российской Федерации о

заявке на предоставление

финансовой поддержки

-

Косарев С.А.

31.05.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.33.

Контрольная

точка"Промежуточный

мониторинг реализации

субъектом Российской

Федерации региональной

программы расселения граждан

Отчет Промежуточный

отчет о реализации

-

Косарев С.А.

01.10.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

из непригодного жилищного

фонда"

1.1.34.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о достижении

результата

-

Косарев С.А.

29.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.35.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями о

предоставлении межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)."

Отчет об использовании

МБТ

-

Косарев С.А.

30.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

04

1.1.36.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

(муниципальными

образованиями) заключены

соглашения о предоставлении

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета (бюджета

субъекта Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

Соглашение о

предоставлении МБТ

-

Косарев С.А.

30.12.2030

02 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

муниципальных образований)"

1.2.

Мероприятие

(результат) "Осуществлено

подключение (технологическое

присоединение) объектов

капитального строительства к

сетям теплоснабжения,

водоснабжения и водоотведения

в целях реализации проектов

комплексного развития

территорий"

Обеспечение

градостроительного

потенциала земельных

участков, вовлекаемых в

проекты комплексного

развития территорий

Захаренко Е.Н.

01.01.2025 31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.1.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Захаренко Е.Н.

31.01.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

02

1.2.2.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

(муниципальными

образованиями) заключены

соглашения о предоставлении

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета (бюджета

субъекта Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Захаренко Е.Н.

30.04.2028

03 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.3.

Контрольная точка"Предоставлен

ежеквартальный отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов за 1 квартал"

Отчет о расходах

бюджета субъекта

Российской Федерации,

в целях

софинансирования

которых предоставляется

субсидия

-

Захаренко Е.Н.

30.04.2028

04 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.4.

Контрольная точка"Предоставлен

ежеквартальный отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов за 2 квартал"

Отчет о расходах

бюджета субъекта

Российской Федерации,

в целях

софинансирования

которых предоставляется

субсидия

-

Захаренко Е.Н.

31.07.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

06

1.2.5.

Контрольная точка"Предоставлен

ежеквартальный отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов за 3 квартал"

Отчет о расходах

бюджета субъекта

Российской Федерации,

в целях

софинансирования

которых предоставляется

субсидия

-

Захаренко Е.Н.

31.10.2028

05 04

1.2.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о реализации

-

Захаренко Е.Н.

30.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.

Мероприятие

(результат) "Обеспечено

строительство и (или)

реконструкция объектов

социальной инфраструктуры

(дошкольных учреждений,

образовательных учреждений и

учреждений здравоохранения),

объектов транспортной

инфраструктуры, объектов

водоснабжения, водоотведения и

теплоснабжения в целях

реализации проектов

комплексного развития

территорий"

Обеспечение

градостроительного

потенциала земельных

участков, вовлекаемых в

проекты комплексного

развития территорий

Брянской области, за

счет строительства

объектов социальной

инфраструктуры,

объектов транспортной

инфраструктуры,

объектов водоснабжение

водоотведения и

теплоснабжения.

Захаренко Е.Н.

01.01.2025 31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.1.

Контрольная точка"Контракт на

строительно-монтажные работы

заключен"

Прочий тип документа

контракт на

строительно-монтажные

работы

-

Захаренко Е.Н.

30.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

06

1.3.2.

Контрольная точка"Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа

разрешение на

строительство

-

Захаренко Е.Н.

30.09.2025

05 10

1.3.3.

Контрольная точка"Земельный

участок предоставлен заказчику"

Прочий тип документа

документ о

предоставлении участка

заказчику

-

Захаренко Е.Н.

30.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

06
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.4.

Контрольная точка"Земельный

участок предоставлен заказчику"

Прочий тип документа

информация о

предоставлении

земельного участка

заказчику

-

Захаренко Е.Н.

01.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

06

1.3.5.

Контрольная точка"Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа

разрешение на

строительство

-

Захаренко Е.Н.

15.12.2025

05 07

1.3.6.

Контрольная точка"Контракт на

строительно-монтажные работы

заключен"

Прочий тип документа

контракт на

строительно-монтажные

работы

-

Захаренко Е.Н.

30.12.2025

05 10

1.3.7.

Контрольная точка"Техническая

готовность объекта капитального

строительства, %"

Отчет о технической

готовности объекта

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2025

06 08

1.3.8.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями о

предоставлении межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)."

Отчет об использовании

МБТ

-

Захаренко Е.Н.

12.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

03

1.3.9.

Контрольная точка"Техническая Отчет о технической

-

Захаренко Е.Н.

30.06.2026

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

готовность объекта капитального

строительства, %"

готовности объектамероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.10.

Контрольная точка"Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

Прочий тип документа

заключение органа

государственного

строительного надзора

-

Захаренко Е.Н.

29.09.2026

09 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.11.

Контрольная точка"Разрешение

на ввод объекта в эксплуатацию

получено"

Прочий тип документа

на ввод объекта в

эксплуатацию

-

Захаренко Е.Н.

10.10.2026

08 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.12.

Контрольная точка"Техническая

готовность объекта капитального

строительства, %"

Отчет о технической

готовности объекта

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2026

07 09

1.3.13.

Контрольная точка"Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

Прочий тип документа

заключение органа

государственного

строительного надзора

-

Захаренко Е.Н.

16.12.2027

09 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



28

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.14.

Контрольная точка"Разрешение

на ввод объекта в эксплуатацию

получено"

Прочий тип документа

разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

-

Захаренко Е.Н.

23.12.2027

02 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.15.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями о

предоставлении межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)."

Отчет об использовании

МБТ

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

04
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Жилье (Брянская область)

Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям

Субъект Российской Федерации

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значение Год 202920282027202620252024 2030

№

п/п

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121

Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления

жилищного фонда до 20 % в сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья

1.

Мероприятие (результат) "Обеспечено строительство и (или) реконструкция объектов социальной инфраструктуры (дошкольных учреждений,

образовательных учреждений и учреждений здравоохранения), объектов транспортной инфраструктуры, объектов водоснабжения, водоотведения и

теплоснабжения в целях реализации проектов комплексного развития территорий"

1.1.

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0 2024 1,00 1,00 -- - --1.1.1.

ЕдиницаВсего по муниципальным

образованиям

0 2024 - - --1,00 -1,001.1.2.

Брянский муниципальный район Единица 0 2024 1,00 - -- - --1.1.3.

город Брянск Единица 0 2024 - - -- - -1,001.1.4.



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Жилье (Брянская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№

п/п

Наименование

мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

" Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля жилищного фонда, обновленного после 2019 года.",

Влияние на достижение (процентов)

"Количество граждан, переселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом с 2019 года )",

Влияние на достижение (процентов)

"Объем жилищного строительства",

Влияние на достижение (процентов)

1

Обеспечено

строительство и (или)

реконструкция объектов

социальной

инфраструктуры

(дошкольных

учреждений,

образовательных

учреждений и

учреждений

здравоохранения),

объектов транспортной

инфраструктуры,

объектов

водоснабжения,

водоотведения и

теплоснабжения в целях

реализации проектов

комплексного развития

территорий

100,00 30,00 0,00 100,00 230,00

2

Осуществлено

подключение

(технологическое

присоединение)

объектов капитального

строительства к сетям

теплоснабжения,

водоснабжения и

водоотведения в целях

реализации проектов

комплексного развития

территорий

100,00 30,00 0,00 100,00 230,00

3

Расселен непригодный

для проживания

жилищный фонд

0,00 70,00 100,00 0,00 170,00

ИТОГО обеспеченность

показателей

регионального проекта,

%

200,00 130,00 100,00 200,00 630,00


