
П А С П О Р Т

регионального проекта

Региональная и местная дорожная сеть (Брянская область)

1. Основные положения

Региональная и местная дорожная сеть (Брянская область)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Региональная и местная дорожная

сеть (Брянская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта

Повышена связанность территорий и удовлетворенность граждан современной, безопасной и

качественной дорожной сетью за счет приведения в нормативное состояние автомобильных дорог

3.

Куратор регионального проекта Амеличев Д.Н. Заместитель Губернатора Брянской области4.

Захаренко Е.Н.Руководитель регионального проекта Директор5.

Лакизо Е.П.Администратор регионального проекта Начальник6.

Целевые группы регионального проекта7.

1

Государственная программа

Обеспечение реализации государственных полномочий в

области строительства, архитектуры и развитие дорожного

хозяйства Брянской области

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного

состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских агломераций

1.1. Доля автомобильных

дорог регионального и

межмуниципального

значения,

соответствующих

нормативным

требованиям

59,6583 2024 -ПроцентНП,ГП,

Указ 309

Захаренко Е.Н.

Директор

ДЕПАРТАМЕНТ

СТРОИТЕЛЬСТВ

А БРЯНСКОЙ

ОБЛАСТИ

60,000459,7153 59,7723 59,8293 59,8864 59,9434 Нет

2 ОЗР: В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации доведено до нормативного состояния 85 % опорной сети, в том числе за счет

строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений

2.1. Доля автомобильных

дорог, входящих в

опорную сеть,

соответствующих

нормативным

требованиям

78,2900 2024 -ПроцентНП,ГП,

Указ 309

Захаренко Е.Н.

Директор

ДЕПАРТАМЕНТ

СТРОИТЕЛЬСТВ

А БРЯНСКОЙ

ОБЛАСТИ

85,199277,8691 78,7730 81,0720 81,8220 83,7784 Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2026

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации повышено качество дорожной сети, в том числе

доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских агломераций

1.1. Доля автомобильных дорог

регионального и межмуниципального

значения, соответствующих

нормативным требованиям

58,2900 59,7723 59,7723 59,7723 59,7723 59,7723

Процент 59,7723

59,772359,772359,772359,772359,7723

2 В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации доведено до нормативного состояния 85 %

опорной сети, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений

2.1. Доля автомобильных дорог, входящих в

опорную сеть, соответствующих

нормативным требованиям

78,7730 78,7730 78,7730 78,7730 78,7730 78,7730

Процент 78,7730

78,773078,773078,773078,773078,7730
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации повышено качество дорожной сети, в том числе

доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских агломераций

Приведены в

нормативное

состояние

автомобильные

дороги регионального

или

межмуниципального,

местного значения и

искусственные

дорожные

сооружения на них, а

также дорожная сеть

городских

агломераций

Единица

- 5,0000 5,0000

НетБлагоустр

ойство

территори

и, ремонт

объектов

недвижим

ого

имущества

0,0000 2024

5,0000 5,00006,0000 5,0000

-

1.1

Количество отремонтированных объектов на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них в

рамках мероприятий, направленных на достижение показателей федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть"

2

В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации доведено до нормативного состояния 85 %

опорной сети, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений

Развитие и

совершенствование

автомобильных дорог

в рамках

регионального

проекта на

Условна

я

единица

- - 1,0000

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2025

- -- -

-

2.1



-
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

территории Брянской

области

Развитие и совершенствование автомобильных дорог в рамках регионального проекта на территории Брянской области

3

Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских

агломераций

Финансовое

обеспечение

дорожной

деятельности в

рамках регионального

проекта на

территории Брянской

области

Условна

я

единица

- 1,0000 1,0000

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2025

- -1,0000 -

-

3.1

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках регионального проекта на территории Брянской области

4

В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации доведено до нормативного состояния 85 %

опорной сети в 2030 году, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений

Осуществлено

строительство и

реконструкция

автомобильных дорог

регионального или

межмуниципального,

местного значения и

искусственных

дорожных

сооружений на них

Единица

- - -

НетСтроитель

ство

(реконстру

кция,

техническ

ое

перевоору

жение,

приобрете

ние)

0,0000 2025

1,0000 1,0000- 1,0000

-

4.1



-
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

объекта

недвижим

ого

имущества

Количество объектов по строительству и реконструкции на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального, местного значения и искусственных

сооружений на них в рамках мероприятий, направленных на достижение показателей федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть"
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации доведено до нормативного состояния 85 %

опорной сети, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений0

Развитие и совершенствование

автомобильных дорог в рамках

регионального проекта на

территории Брянской области

1.1

0,00284 082,22 0,00 284 082,220,00 0,00

0,00

0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1.

0,000,00 284 082,22

0,00

0,00 284 082,220,00 0,00

    бюджет субъекта, из них1.1.1.

1.

0,000,00 281 241,40

0,00

0,00 281 241,400,00 0,00

        межбюджетные

трансферты, из них

1.1.1.

1.1.

0,000,00 281 241,40

0,00

0,00 281 241,400,00 0,00

            местным бюджетам1.1.1.

1.1.3.

0,000,00 281 241,40

0,00

0,00 281 241,400,00 0,00

    свод бюджетов Муниципальных

образований, из них

1.1.1.

2.

0,000,00 284 082,22

0,00

0,00 284 082,220,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,00

0,00

0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.1.3.

0,000,00 0,00

0,00

0,00 0,000,00 0,00

2 В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации повышено качество дорожной сети, в том

числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских агломераций0

Приведены в нормативное

состояние автомобильные дороги

регионального или

2.1

3 686 395,493 494 905,76 0,00 13 952 865,474 019 494,19 0,00

0,00

2 752 070,03
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

межмуниципального, местного

значения и искусственные

дорожные сооружения на них, а

также дорожная сеть городских

агломераций

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

2.1.1.

3 686 395,492 752 070,03 3 494 905,76

0,00

0,00 13 952 865,474 019 494,19 0,00

    бюджет субъекта, из них2.1.1.

1.

3 685 063,142 746 858,92 3 494 205,76

0,00

0,00 13 945 574,104 019 446,28 0,00

        межбюджетные

трансферты, из них

2.1.1.

1.1.

131 902,92515 900,46 69 300,00

0,00

0,00 721 846,234 742,85 0,00

            местным бюджетам2.1.1.

1.1.3.

131 902,92515 900,46 69 300,00

0,00

0,00 721 846,234 742,85 0,00

    свод бюджетов Муниципальных

образований, из них

2.1.1.

2.

133 235,27521 111,57 70 000,00

0,00

0,00 729 137,604 790,76 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,00

0,00

0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них2.1.3.

0,000,00 0,00

0,00

0,00 0,000,00 0,00

3 В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации доведено до нормативного состояния 85 %

опорной сети в 2030 году, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений0

Осуществлено строительство и

реконструкция автомобильных

дорог регионального или

межмуниципального, местного

значения и искусственных

дорожных сооружений на них

3.1

694 768,901 020 304,05 0,00 2 944 228,26514 942,78 0,00

0,00

714 212,53

консолидированный бюджет3.1.1.

694 768,90714 212,53 1 020 304,05

0,00

0,00 2 944 228,26514 942,78 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

субъекта Российской Федерации,

всего

    бюджет субъекта, из них3.1.1.

1.

687 821,21707 070,40 1 010 101,01

0,00

0,00 2 910 043,13505 050,51 0,00

        межбюджетные

трансферты, из них

3.1.1.

1.1.

687 821,21707 070,40 1 010 101,01

0,00

0,00 2 910 043,13505 050,51 0,00

            местным бюджетам3.1.1.

1.1.3.

687 821,21707 070,40 1 010 101,01

0,00

0,00 2 910 043,13505 050,51 0,00

    свод бюджетов Муниципальных

образований, из них

3.1.1.

2.

694 768,90714 212,53 1 020 304,05

0,00

0,00 2 944 228,26514 942,78 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

3.1.2.

0,000,00 0,00

0,00

0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них3.1.3.

0,000,00 0,00

0,00

0,00 0,000,00 0,00

4 Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских

агломераций0

Финансовое обеспечение

дорожной деятельности в рамках

регионального проекта на

территории Брянской области

4.1

1 313 131,311 236 220,81 0,00 5 081 049,241 414 141,41 0,00

0,00

1 117 555,71

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

4.1.1.

1 313 131,311 117 555,71 1 236 220,81

0,00

0,00 5 081 049,241 414 141,41 0,00

    бюджет субъекта, из них4.1.1.

1.

1 300 000,001 106 380,15 1 223 858,60

0,00

0,00 5 030 238,751 400 000,00 0,00

        межбюджетные

трансферты, из них

4.1.1.

1.1.

1 300 000,001 106 380,15 1 223 858,60

0,00

0,00 5 030 238,751 400 000,00 0,00

            местным бюджетам4.1.1.

1 300 000,001 106 380,15 1 223 858,60

0,00

0,00 5 030 238,751 400 000,00 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.1.3.

    свод бюджетов Муниципальных

образований, из них

4.1.1.

2.

1 313 131,311 117 555,71 1 236 220,81

0,00

0,00 5 081 049,241 414 141,41 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

4.1.2.

0,000,00 0,00

0,00

0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них4.1.3.

0,000,00 0,00

0,00

0,00 0,000,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00

4 583 838,27 6 035 512,84 5 694 295,70

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

5 948 578,38 0,00 22 262 225,19

0,00 5 694 295,704 583 838,27 6 035 512,84 5 948 578,38 0,00 22 262 225,19

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего
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6. Помесячный план исполнения бюджета Брянская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2026

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации повышено качество дорожной сети, в том числе

доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских агломераций

1.1. Мероприятие (результат) "Приведены в

нормативное состояние автомобильные

дороги регионального или

межмуниципального, местного значения

и искусственные дорожные сооружения

на них, а также дорожная сеть городских

агломераций"

0,00 0,00 10 000,00 50 000,00 300 000,0

0

850 000,0

0

3 494 205,76

3 400 000

,00

3 150 000

,00

2 550 000

,00

1 920 000

,00

1 450 000

,00

2. В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации доведено до нормативного состояния 85 %

опорной сети, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений

2.1. Мероприятие (результат) "Развитие и

совершенствование автомобильных

дорог в рамках регионального проекта на

территории Брянской области"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00

281 241,40

277 000,0

0

270 000,0

0

250 000,0

0

180 000,0

0

100 000,0

0

3. Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских

агломераций

3.1. Мероприятие (результат) "Финансовое

обеспечение дорожной деятельности в

рамках регионального проекта на

территории Брянской области"

0,00 0,00 30 242,20 70 000,00 105 000,0

0

250 000,0

0

1 223 858,60

1 150 000

,00

1 000 000

,00

860 000,0

0

560 000,0

0

385 000,0

0

4. В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации доведено до нормативного состояния 85 %

опорной сети в 2030 году, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений

4.1. Мероприятие (результат) "Осуществлено

строительство и

0,00 31 784,51 83 000,00 120 000,0

0

185 000,0

0

380 000,0

0

1 010 101,01

1 000 000

,00

950 000,0

0

850 000,0

0

700 000,0

0

550 000,0

0
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№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2026

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

реконструкция автомобильных дорог

регионального или межмуниципального,

местного значения и искусственных

дорожных сооружений на них"

ИТОГО:

0,00 31 784,51 123 242,2

0

240 000,0

0

590 000,0

0

1 530 000

,00

6 009 406,77

5 827 000

,00

5 370 000

,00

4 510 000

,00

3 360 000

,00

2 485 000

,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Региональная и местная дорожная сеть

(Брянская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации повышено качество дорожной сети, в том числе

доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских агломераций

1.1.

Мероприятие (результат)

"Приведены в нормативное

состояние автомобильные дороги

регионального или

межмуниципального, местного

значения и искусственные

дорожные сооружения на них, а

также дорожная сеть городских

агломераций"

Количество

отремонтированных

объектов на

автомобильных дорогах

регионального и

межмуниципального,

местного значения и

искусственных

сооружений на них в

рамках мероприятий,

направленных на

достижение показателей

федерального проекта

"Региональная и местная

дорожная сеть"

Захаренко Е.Н.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.1.

Контрольная точка"Предоставлен

промежуточный отчет о

выполнении мероприятия"

Прочий тип документа

Финансовое обеспечение

дорожной деятельности в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

- Захаренко Е.Н.

15.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

18
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.2.

Контрольная точка"Предоставлен

промежуточный отчет о

выполнении мероприятий "

Прочий тип документа

Финансовое обеспечение

дорожной деятельности в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

- Захаренко Е.Н.

15.07.2026

17 19

1.1.3.

Контрольная точка"Предоставлен

промежуточный отчет о

выполнении мероприятий"

Прочий тип документа

Финансовое обеспечение

дорожной деятельности в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

- Захаренко Е.Н.

15.10.2026

18 06

1.1.4.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

Прочий тип документа

Развитие и

совершенствование

автомобильных дорог в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

- Захаренко Е.Н.

28.06.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Развитие и

совершенствование

автомобильных дорог в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

- Захаренко Е.Н.

28.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено

Прочий тип документа

Развитие и

совершенствование

- Захаренко Е.Н.

29.06.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

автомобильных дорог в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

контрольными точками

отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.7.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Развитие и

совершенствование

автомобильных дорог в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

- Захаренко Е.Н.

29.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.8.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Развитие и

совершенствование

автомобильных дорог в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

- Захаренко Е.Н.

29.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.9.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Развитие и

совершенствование

автомобильных дорог в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

- Захаренко Е.Н.

29.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.10.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

Прочий тип документа

Развитие и

совершенствование

автомобильных дорог в

- Захаренко Е.Н.

29.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

02
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

работы)"

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

точками отсутствует

1.1.11.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

Прочий тип документа

Развитие и

совершенствование

автомобильных дорог в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

- Захаренко Е.Н.

30.06.2027

01 03

1.1.12.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

Прочий тип документа

Развитие и

совершенствование

автомобильных дорог в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

- Захаренко Е.Н.

30.06.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.13.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Развитие и

совершенствование

автомобильных дорог в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

- Захаренко Е.Н.

30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

02

1.1.14.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Развитие и

совершенствование

автомобильных дорог в

рамках регионального

- Захаренко Е.Н.

30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

проекта на территории

Брянской области

точками отсутствует

1.1.15.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Развитие и

совершенствование

автомобильных дорог в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

- Захаренко Е.Н.

30.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.16.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Финансовое обеспечение

дорожной деятельности в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

- Захаренко Е.Н.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

02

1.1.17.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

Прочий тип документа

Финансовое обеспечение

дорожной деятельности в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

- Захаренко Е.Н.

31.12.2025

01 03

1.1.18.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Финансовое обеспечение

дорожной деятельности в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

- Захаренко Е.Н.

31.12.2025

02 Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.19.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Финансовое обеспечение

- Захаренко Е.Н.

31.12.2025

02 17
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

дорожной деятельности в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

1.1.20.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Финансовое обеспечение

дорожной деятельности в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

- Захаренко Е.Н.

31.12.2025

16 18

1.1.21.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Финансовое обеспечение

дорожной деятельности в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

- Захаренко Е.Н.

31.12.2025

17 03

1.1.22.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Развитие и

совершенствование

автомобильных дорог в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

- Захаренко Е.Н.

31.12.2026

03 05

1.1.23.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Развитие и

совершенствование

автомобильных дорог в

рамках регионального

проекта на территории

- Захаренко Е.Н.

31.12.2026

04 06



19

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Брянской области

1.1.24.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Развитие и

совершенствование

автомобильных дорог в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

- Захаренко Е.Н.

31.12.2026

05 Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.25.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Развитие и

совершенствование

автомобильных дорог в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

- Захаренко Е.Н.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.26.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Развитие и

совершенствование

автомобильных дорог в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

- Захаренко Е.Н.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.27.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Развитие и

совершенствование

автомобильных дорог в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

- Захаренко Е.Н.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.28.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Развитие и

совершенствование

автомобильных дорог в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

- Захаренко Е.Н.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.29.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Развитие и

совершенствование

автомобильных дорог в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

- Захаренко Е.Н.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.30.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Развитие и

совершенствование

автомобильных дорог в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

- Захаренко Е.Н.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.31.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Развитие и

совершенствование

автомобильных дорог в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

- Захаренко Е.Н.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.32.

Контрольная точка"Сведения о

Прочий тип документа

- Захаренко Е.Н.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Развитие и

совершенствование

автомобильных дорог в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.33.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Развитие и

совершенствование

автомобильных дорог в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

- Захаренко Е.Н.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.34.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Развитие и

совершенствование

автомобильных дорог в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

- Захаренко Е.Н.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.35.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Развитие и

совершенствование

автомобильных дорог в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

- Захаренко Е.Н.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.36.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

Прочий тип документа

Развитие и

- Захаренко Е.Н.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

выполненных работ, оказанных

услуг"

совершенствование

автомобильных дорог в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.

В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации доведено до нормативного состояния 85 %

опорной сети, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений

2.1.

Мероприятие (результат)

"Развитие и совершенствование

автомобильных дорог в рамках

регионального проекта на

территории Брянской области"

Развитие и

совершенствование

автомобильных дорог в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

Захаренко Е.Н.

01.01.2026 31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.1.

Контрольная точка"Представлен

промежуточный отчет о

выполнении мероприятия "

Прочий тип документа

Развитие и

совершенствование

автомобильных дорог в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

- Захаренко Е.Н.

15.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

12

2.1.2.

Контрольная

точка"Предоставление

промежуточный отчет о

выполнении мероприятия "

Прочий тип документа

Развитие и

совершенствование

автомобильных дорог в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

- Захаренко Е.Н.

15.07.2026

11 03

2.1.3.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Развитие и

- Захаренко Е.Н.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

08
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

совершенствование

автомобильных дорог в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

2.1.4.

Контрольная точка"Контракт на

строительно-монтажные работы

заключен"

Прочий тип документа

Развитие и

совершенствование

автомобильных дорог в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

- Захаренко Е.Н.

31.12.2026

14 03

2.1.5.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Развитие и

совершенствование

автомобильных дорог в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

- Захаренко Е.Н.

31.12.2026

12 14

2.1.6.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Развитие и

совершенствование

автомобильных дорог в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

- Захаренко Е.Н.

31.12.2026

13 08

3.

Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских

агломераций

3.1.

Мероприятие (результат)

Финансовое обеспечение

Захаренко Е.Н.

01.01.2025 31.12.2027

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

"Финансовое обеспечение

дорожной деятельности в рамках

регионального проекта на

территории Брянской области"

дорожной деятельности в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.1.1.

Контрольная точка"Предоставлен

промежуточный отчет о

выполнение мероприятия "

Прочий тип документа

Финансовое обеспечение

дорожной деятельности в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

- Захаренко Е.Н.

15.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

15

3.1.2.

Контрольная точка"Представлен

промежуточный отчет о

выполнении мероприятия "

Прочий тип документа

Финансовое обеспечение

дорожной деятельности в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

- Захаренко Е.Н.

15.07.2026

14 16

3.1.3.

Контрольная точка"Предоставлен

промежуточный отчет о

выполнении мероприятия "

Прочий тип документа

Финансовое обеспечение

дорожной деятельности в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

- Захаренко Е.Н.

15.10.2026

15 13

3.1.4.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Финансовое обеспечение

дорожной деятельности в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

- Захаренко Е.Н.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

02
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

3.1.5.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

Прочий тип документа

Финансовое обеспечение

дорожной деятельности в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

- Захаренко Е.Н.

31.12.2025

01 Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.1.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Финансовое обеспечение

дорожной деятельности в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

- Захаренко Е.Н.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.1.7.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Финансовое обеспечение

дорожной деятельности в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

- Захаренко Е.Н.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

16

3.1.8.

Контрольная точка"Сведения о

муниципальном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Финансовое обеспечение

дорожной деятельности в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

- Захаренко Е.Н.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.1.9.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Финансовое обеспечение

дорожной деятельности в

рамках регионального

проекта на территории

- Захаренко Е.Н.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Брянской области

точками отсутствует

3.1.10.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Финансовое обеспечение

дорожной деятельности в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

- Захаренко Е.Н.

31.12.2026

16 12

3.1.11.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Финансовое обеспечение

дорожной деятельности в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

- Захаренко Е.Н.

31.12.2026

11 13

3.1.12.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Финансовое обеспечение

дорожной деятельности в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

- Захаренко Е.Н.

31.12.2026

12 Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.1.13.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Финансовое обеспечение

дорожной деятельности в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

- Захаренко Е.Н.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.1.14.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

Прочий тип документа

Финансовое обеспечение

дорожной деятельности в

рамках регионального

- Захаренко Е.Н.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(кадровое) обеспечение"

проекта на территории

Брянской области

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

3.1.15.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Финансовое обеспечение

дорожной деятельности в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

- Захаренко Е.Н.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.1.16.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями

о предоставлении

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета (бюджета

субъекта Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)."

Прочий тип документа

Финансовое обеспечение

дорожной деятельности в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

- Захаренко Е.Н.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.1.17.

Контрольная точка"Утверждены

правила предоставления и

распределения межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

Прочий тип документа

Финансовое обеспечение

дорожной деятельности в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

- Захаренко Е.Н.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.1.18.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

Прочий тип документа

Финансовое обеспечение

- Захаренко Е.Н.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(муниципальными

образованиями) заключены

соглашения о предоставлении

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета (бюджета

субъекта Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

дорожной деятельности в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.1.19.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Финансовое обеспечение

дорожной деятельности в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

- Захаренко Е.Н.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.1.20.

Контрольная точка"Сведения о

муниципальном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Финансовое обеспечение

дорожной деятельности в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

- Захаренко Е.Н.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.1.21.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Финансовое обеспечение

дорожной деятельности в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

- Захаренко Е.Н.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

4.

В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации доведено до нормативного состояния 85 %

опорной сети в 2030 году, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

4.1.

Мероприятие (результат)

"Осуществлено строительство и

реконструкция автомобильных

дорог регионального или

межмуниципального, местного

значения и искусственных

дорожных сооружений на них"

Количество объектов по

строительству и

реконструкции на

автомобильных дорогах

регионального и

межмуниципального,

местного значения и

искусственных

сооружений на них в

рамках мероприятий,

направленных на

достижение показателей

федерального проекта

"Региональная и местная

дорожная сеть"

Захаренко Е.Н.

01.09.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

4.1.1.

Контрольная точка"Работы на

объектах капитального

строительства (реконструкции),

финансируемых за счет средств

федерального бюджета,

выполнены"

Прочий тип документа

Финансовое обеспечение

дорожной деятельности в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

- Захаренко Е.Н.

28.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

4.1.2.

Контрольная точка"Работы на

объектах капитального

строительства (реконструкции),

финансируемых за счет средств

федерального бюджета,

выполнены"

Прочий тип документа

Финансовое обеспечение

дорожной деятельности в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

- Захаренко Е.Н.

29.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

4.1.3.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

Прочий тип документа

Финансовое обеспечение

- Захаренко Е.Н.

30.06.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

09
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

дорожной деятельности в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

4.1.4.

Контрольная точка"Работы на

объектах капитального

строительства (реконструкции),

финансируемых за счет средств

федерального бюджета,

выполнены"

Прочий тип документа

Финансовое обеспечение

дорожной деятельности в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

- Захаренко Е.Н.

30.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

4.1.5.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Осуществлено

строительство и

реконструкция

автомобильных дорог

регионального или

межмуниципального,

местного значения и

искусственных дорожных

сооружений на них

- Захаренко Е.Н.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

02

4.1.6.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Осуществлено

строительство и

реконструкция

автомобильных дорог

регионального или

межмуниципального,

местного значения и

искусственных дорожных

- Захаренко Е.Н.

31.12.2028

01 03
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

сооружений на них

4.1.7.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Осуществлено

строительство и

реконструкция

автомобильных дорог

регионального или

межмуниципального,

местного значения и

искусственных дорожных

сооружений на них

- Захаренко Е.Н.

31.12.2028

02 04

4.1.8.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Осуществлено

строительство и

реконструкция

автомобильных дорог

регионального или

межмуниципального,

местного значения и

искусственных дорожных

сооружений на них

- Захаренко Е.Н.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

4.1.9.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Осуществлено

строительство и

реконструкция

автомобильных дорог

регионального или

межмуниципального,

местного значения и

искусственных дорожных

- Захаренко Е.Н.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

07
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

сооружений на них

4.1.10.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями

о предоставлении

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета (бюджета

субъекта Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)."

Прочий тип документа

Осуществлено

строительство и

реконструкция

автомобильных дорог

регионального или

межмуниципального,

местного значения и

искусственных дорожных

сооружений на них

- Захаренко Е.Н.

31.12.2028

06 Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

4.1.11.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

(муниципальными

образованиями) заключены

соглашения о предоставлении

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета (бюджета

субъекта Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

Прочий тип документа

Осуществлено

строительство и

реконструкция

автомобильных дорог

регионального или

межмуниципального,

местного значения и

искусственных дорожных

сооружений на них

- Захаренко Е.Н.

31.12.2028

08 Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

4.1.12.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Осуществлено

строительство и

реконструкция

автомобильных дорог

регионального или

межмуниципального,

местного значения и

- Захаренко Е.Н.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

искусственных дорожных

сооружений на них

4.1.13.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Осуществлено

строительство и

реконструкция

автомобильных дорог

регионального или

межмуниципального,

местного значения и

искусственных дорожных

сооружений на них

- Захаренко Е.Н.

31.12.2029

01 03

4.1.14.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Осуществлено

строительство и

реконструкция

автомобильных дорог

регионального или

межмуниципального,

местного значения и

искусственных дорожных

сооружений на них

- Захаренко Е.Н.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

4.1.15.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Осуществлено

строительство и

реконструкция

автомобильных дорог

регионального или

межмуниципального,

- Захаренко Е.Н.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

местного значения и

искусственных дорожных

сооружений на них

4.1.16.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Осуществлено

строительство и

реконструкция

автомобильных дорог

регионального или

межмуниципального,

местного значения и

искусственных дорожных

сооружений на них

- Захаренко Е.Н.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

4.1.17.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями

о предоставлении

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета (бюджета

субъекта Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)."

Прочий тип документа

Осуществлено

строительство и

реконструкция

автомобильных дорог

регионального или

межмуниципального,

местного значения и

искусственных дорожных

сооружений на них

- Захаренко Е.Н.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

4.1.18.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

(муниципальными

образованиями) заключены

соглашения о предоставлении

межбюджетных трансфертов из

Прочий тип документа

Осуществлено

строительство и

реконструкция

автомобильных дорог

регионального или

- Захаренко Е.Н.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

федерального бюджета (бюджета

субъекта Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

межмуниципального,

местного значения и

искусственных дорожных

сооружений на них

4.1.19.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Осуществлено

строительство и

реконструкция

автомобильных дорог

регионального или

межмуниципального,

местного значения и

искусственных дорожных

сооружений на них

- Захаренко Е.Н.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

4.1.20.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Осуществлено

строительство и

реконструкция

автомобильных дорог

регионального или

межмуниципального,

местного значения и

искусственных дорожных

сооружений на них

- Захаренко Е.Н.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

4.1.21.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

Прочий тип документа

Осуществлено

строительство и

реконструкция

автомобильных дорог

- Захаренко Е.Н.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(муниципальным образованиям)"

регионального или

межмуниципального,

местного значения и

искусственных дорожных

сооружений на них

точками отсутствует

4.1.22.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями

о предоставлении

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета (бюджета

субъекта Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)."

Прочий тип документа

Осуществлено

строительство и

реконструкция

автомобильных дорог

регионального или

межмуниципального,

местного значения и

искусственных дорожных

сооружений на них

- Захаренко Е.Н.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

4.1.23.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

(муниципальными

образованиями) заключены

соглашения о предоставлении

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета (бюджета

субъекта Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

Прочий тип документа

Осуществлено

строительство и

реконструкция

автомобильных дорог

регионального или

межмуниципального,

местного значения и

искусственных дорожных

сооружений на них

- Захаренко Е.Н.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Региональная и местная дорожная сеть (Брянская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля автомобильных дорог регионального

и межмуниципального значения,

соответствующих нормативным

требованиям",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля автомобильных дорог, входящих в

опорную сеть, соответствующих

нормативным требованиям",

Влияние на достижение (процентов)

1

Развитие и совершенствование автомобильных дорог в

рамках регионального проекта на территории Брянской

области

5,00 5,00 10,00

2

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках

регионального проекта на территории Брянской области

10,00 10,00 20,00

3

Осуществлено строительство и реконструкция

автомобильных дорог регионального или

межмуниципального, местного значения и искусственных

дорожных сооружений на них

15,00 15,00 30,00

4

Приведены в нормативное состояние автомобильные

дороги регионального или межмуниципального, местного

значения и искусственные дорожные сооружения на них, а

также дорожная сеть городских агломераций

70,00 70,00 140,00



2

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля автомобильных дорог регионального

и межмуниципального значения,

соответствующих нормативным

требованиям",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля автомобильных дорог, входящих в

опорную сеть, соответствующих

нормативным требованиям",

Влияние на достижение (процентов)

ИТОГО обеспеченность показателей регионального

проекта, %

100,00 100,00 200,00


