
П А С П О Р Т

регионального проекта

Профессионалитет (Брянская область)

1. Основные положения

Профессионалитет (Брянская область)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Профессионалитет (Брянская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта Подготовлены кадры под запрос экономики3.

Куратор регионального проекта Никифоров Ю.М. Заместитель Губернатора Брянской области4.

Андреева А.А.Руководитель регионального проекта Директор5.

Байдаков Е.М.Администратор регионального проекта

Первый заместитель директора департамента образования и

науки Брянской области

6.

Целевые группы регионального проекта7.

1

Государственная программа

Развитие здравоохранения Брянской области

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

2

Государственная программа

Развитие образования и науки Брянской области
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и

профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности

1.1. Доля обучающихся

образовательных

организаций,

реализующих программы

среднего

профессионального

образования, прошедших

демонстрационный

экзамен профильного

уровня

25,0000 2024 -ПроцентФП Андреева А.А.

Директор

ДЕПАРТАМЕНТ

ОБРАЗОВАНИЯ

И НАУКИ

БРЯНСКОЙ

ОБЛАСТИ

55,000030,0000 35,0000 40,0000 45,0000 50,0000 Нет

1.2. Доля выпускников,

завершивших обучение по

программам

"Профессионалитета",

трудоустроенных на

первое рабочее место

0,0000 2024 -ПроцентФП Андреева А.А.

Директор

ДЕПАРТАМЕНТ

ОБРАЗОВАНИЯ

И НАУКИ

БРЯНСКОЙ

ОБЛАСТИ

85,0000- - 85,0000 85,0000 85,0000 Нет

1.3. Доля обучающихся 6-11

классов, охваченных

комплексом

профориентационных

мероприятий в рамках

Единой модели

профориентации

40,0000 2024 -ПроцентФП Андреева А.А.

Директор

ДЕПАРТАМЕНТ

ОБРАЗОВАНИЯ

И НАУКИ

БРЯНСКОЙ

ОБЛАСТИ

58,000043,0000 46,0000 49,0000 52,0000 55,0000 Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2026

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов,

самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности

1.1. Доля обучающихся образовательных

организаций, реализующих программы

среднего профессионального

образования, прошедших

демонстрационный экзамен

профильного уровня

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,4000 35,0000

Процент 35,0000

35,000035,000035,000035,000035,0000

1.2. Доля выпускников, завершивших

обучение по программам

"Профессионалитета", трудоустроенных

на первое рабочее место

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Процент -

0,00000,00000,00000,00000,0000

1.3. Доля обучающихся 6-11 классов,

охваченных комплексом

профориентационных мероприятий в

рамках Единой модели профориентации

3,0000 7,0000 11,0000 14,0000 16,0000 16,0000

Процент 46,0000

41,000032,000023,000016,000016,0000
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов,

самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности

Обеспечено

преобразование

учебных корпусов и

общежитий

колледжей как

неотъемлемой части

учебно-

производственного

комплекса.

Нарастающий итог

Единица

- - 1,0000

НетБлагоустр

ойство

территори

и, ремонт

объектов

недвижим

ого

имущества

0,0000 2024

- -1,0000 1,0000

-

1.1

Приведение в нормативное состояние зданий, помещений образовательных организаций субъектов Российской Федерации, реализующих образовательные программы

СПО, в том числе общежитий, объектов спорта и спортивных сооружений, расположенных на их территории в целях создания комфортной развивающей среды для

обучающихся, обеспечение предметно-пространственной организации учебного процесса путем ее модернизации, увеличения числа образовательных организаций,

здания которых соответствуют нормативному состоянию.

Адресно созданы

образовательно-

производственные

кластеры в отдельных

субъектах Российской

Федерации

Единица

- 1,0000 -

НетПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2024

- -- -

-

1.2

В 2025 году предоставляется субсидия из федерального бюджета бюджету Брянской областей в целях реализации мероприятия по созданию одного образовательно-

производственного кластера. Кластер - это создаваемое по отраслевому принципу на основе соглашения о партнерстве без образования юридического лица объединение

образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, с организациями, действующими в выбранной

отрасли, в целях обеспечения квалифицированными специалистами ключевых отраслей экономики
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов,

самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности0

Обеспечено преобразование

учебных корпусов и общежитий

колледжей как неотъемлемой

части учебно-производственного

комплекса

1.1

0,0059 610,69 0,00 59 610,690,00 0,00

0,00

0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1.

0,000,00 59 610,69

0,00

0,00 59 610,690,00 0,00

    бюджет субъекта, из них1.1.1.

1.

0,000,00 59 610,69

0,00

0,00 59 610,690,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,00

0,00

0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.1.3.

0,000,00 0,00

0,00

0,00 0,000,00 0,00

Адресно созданы образовательно-

производственные кластеры в

отдельных субъектах Российской

Федерации

1.2

0,000,00 0,00 69 415,070,00 0,00

0,00

69 415,07

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.2.1.

0,0069 415,07 0,00

0,00

0,00 69 415,070,00 0,00

    бюджет субъекта, из них1.2.1.

1.

0,0069 415,07 0,00

0,00

0,00 69 415,070,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,00

0,00

0,00 0,000,00 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

внебюджетные источники,из них1.2.3.

0,000,00 0,00

0,00

0,00 0,000,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00

69 415,07 59 610,69 0,00

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 129 025,76

0,00 0,0069 415,07 59 610,69 0,00 0,00 129 025,76

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего
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6. Помесячный план исполнения бюджета Брянская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2026

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов,

самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности

1.1. Мероприятие (результат) "Обеспечено

преобразование учебных корпусов и

общежитий колледжей как

неотъемлемой части учебно-

производственного комплекса"

0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 20 000,00

59 610,69

59 610,6959 610,6959 610,6940 000,0030 000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 20 000,00

59 610,69

59 610,6959 610,6959 610,6940 000,0030 000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Профессионалитет (Брянская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов,

самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности

1.1.

Мероприятие (результат)

"Обеспечено преобразование

учебных корпусов и общежитий

колледжей как неотъемлемой

части учебно-производственного

комплекса"

Приведение в

нормативное состояние

зданий, помещений

образовательных

организаций субъектов

Российской Федерации,

реализующих

образовательные

программы СПО, в том

числе общежитий,

объектов спорта и

спортивных сооружений,

расположенных на их

территории в целях

создания комфортной

развивающей среды для

обучающихся,

обеспечение предметно-

пространственной

организации учебного

процесса путем ее

Андреева А.А.

01.01.2025 31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

модернизации,

увеличения числа

образовательных

организаций, здания

которых соответствуют

нормативному состоянию.

1.1.1.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

реестр закупок

- Маркина Т.П.

06.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

47

1.1.2.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Прочая документация

- Маркина Т.П.

07.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

50

1.1.3.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Прочая документация

- Маркина Т.П.

09.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

48

1.1.4.

Контрольная точка"Техническая

готовность объекта"

Прочий тип документа

Прочая документация

- Маркина Т.П.

15.10.2026

37 20

1.1.5.

Контрольная точка"Техническая

готовность объекта"

Прочий тип документа

Прочая документация

- Маркина Т.П.

15.10.2027

40 22

1.1.6.

Контрольная точка"Техническая

готовность объекта"

Прочий тип документа

Прочая документация

- Маркина Т.П.

16.10.2028

43 29

1.1.7.

Контрольная точка"Заключен

Прочий тип документа

- Маркина Т.П.

17.03.2028

44 42
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

договор на закупку товаров,

работ, услуг"

Прочая документация

1.1.8.

Контрольная точка"Заключен

договор на закупку товаров,

работ, услуг"

Прочий тип документа

Прочая документация

- Маркина Т.П.

19.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

36

1.1.9.

Контрольная точка"Заключен

договор на закупку товаров,

работ, услуг"

Прочий тип документа

Прочая документация

- Маркина Т.П.

19.03.2027

41 39

1.1.10.

Контрольная точка"Техническая

готовность объекта"

Прочий тип документа

Прочая документация

- Маркина Т.П.

28.05.2027

48 40

1.1.11.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Прочая документация

- Маркина Т.П.

28.12.2028

49 Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.12.

Контрольная точка"Техническая

готовность объекта"

Прочий тип документа

Аналитическая справка

- Маркина Т.П.

29.05.2026

47 37

1.1.13.

Контрольная точка"Техническая

готовность объекта"

Прочий тип документа

Прочая документация

- Маркина Т.П.

29.05.2028

50 43

1.1.14.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Прочая документация

- Маркина Т.П.

30.12.2026

18 30

1.1.15.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Прочая документация

- Маркина Т.П.

30.12.2027

46 Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и



11

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

1.1.16.

Контрольная точка"Техническая

готовность объекта"

Прочий тип документа

Аналитическая справка

- Маркина Т.П.

31.08.2026

36 45

1.1.17.

Контрольная точка"Техническая

готовность объекта"

Прочий тип документа

Прочая документация

- Маркина Т.П.

31.08.2027

39 46

1.1.18.

Контрольная точка"Техническая

готовность объекта"

Прочий тип документа

Прочая документация

- Маркина Т.П.

31.08.2028

42 49

1.2.

Мероприятие (результат) "Адресно

созданы образовательно-

производственные кластеры в

отдельных субъектах Российской

Федерации"

В 2025 году

предоставляется субсидия

из федерального бюджета

бюджету Брянской

областей в целях

реализации мероприятия

по созданию одного

образовательно-

производственного

кластера. Кластер - это

создаваемое по

отраслевому принципу на

основе соглашения о

партнерстве без

образования

юридического лица

объединение

образовательных

организаций,

реализующих

образовательные

Андреева А.А.

01.09.2025 31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



12

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

программы среднего

профессионального

образования, с

организациями,

действующими в

выбранной отрасли, в

целях обеспечения

квалифицированными

специалистами ключевых

отраслей экономики

1.2.1.

Контрольная точка"Обеспечен

промежуточный мониторинг

реализации"

Отчет о промежуточном

достижении результата

проекта

- Андреева А.А.

01.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

05

1.2.2.

Контрольная точка"Обеспечен

промежуточный мониторинг

реализации"

Отчет о промежуточном

достижении результата

проекта

- Андреева А.А.

30.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.3.

Контрольная точка"Обеспечен

промежуточный мониторинг

реализации"

Отчет о промежуточном

достижении результата

- Андреева А.А.

30.11.2025

05 03

1.2.4.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Прочий тип документа

Прочая документация

- Андреева А.А.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными



13

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.2.5.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Прочий тип документа

Прочая документация

- Андреева А.А.

30.12.2025

07 Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о достижении

результата проекта

- Андреева А.А.

31.12.2025

01 Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Профессионалитет (Брянская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля выпускников, завершивших

обучение по программам

"Профессионалитета",

трудоустроенных на первое рабочее

место",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля обучающихся 6-11 классов,

охваченных комплексом

профориентационных мероприятий

в рамках Единой модели

профориентации",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля обучающихся

образовательных организаций,

реализующих программы среднего

профессионального образования,

прошедших демонстрационный

экзамен профильного уровня",

Влияние на достижение (процентов)

1

Обеспечено преобразование учебных корпусов

и общежитий колледжей как неотъемлемой

части учебно-производственного комплекса

10.00 80.00 50.00 140.00

2

Адресно созданы образовательно-

производственные кластеры в отдельных

субъектах Российской Федерации

90.00 20.00 50.00 160.00

ИТОГО обеспеченность показателей

регионального проекта, %

100.00 100.00 100.00 300.00


