
П А С П О Р Т

регионального проекта

Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Брянская область)

1. Основные положения

Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Брянская область)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Модернизация первичного звена

здравоохранения Российской

Федерации (Брянская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта

Обеспечение доступности первичной медико-санитарной помощи для населения Российской

Федерации

3.

Куратор регионального проекта Галаганов С.А. Заместитель Губернатора Брянской области4.

Маркина Т.П.Руководитель регионального проекта Директор5.

Кавтеладзе К.И.Администратор регионального проекта Первый заместитель директора6.

Целевые группы регионального проекта Все граждане РФ7.

1

Государственная программа

Развитие здравоохранения Брянской области

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи

1.1. Удовлетворенность

населения медицинской

помощью по результатам

оценки общественного

мнения

58,0000 2024 -ПроцентНП Маркина Т.П.

Директор

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

БРЯНСКОЙ

ОБЛАСТИ

62,800060,5000 61,1000 61,6000 62,1000 62,5000 Нет

1.2. Доля населения, которой

доступна первичная

медико-санитарная

помощь в

модернизированных

медицинских

подразделениях

71,0000 2024 -ПроцентФП Маркина Т.П.

Директор

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

БРЯНСКОЙ

ОБЛАСТИ

100,000075,0000 57,1000 64,6000 69,9000 85,4000 Нет

1.3. Доля лиц, принятых с

целью оказания первичной

медико-санитарной

помощи одним

передвижным

подразделением в год, от

расчетной пропускной

способности одного

передвижного

подразделения

77,8000 2024 -ПроцентФП Маркина Т.П.

Директор

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

БРЯНСКОЙ

ОБЛАСТИ

100,000081,8000 85,8000 90,8000 95,8000 100,0000 Нет

1.4. Доля лиц с хроническими

неинфекционными

заболеваниями, состоящих

на диспансерном

наблюдении на участке

врача - терапевта,

63,4000 2024 -ПроцентФП Маркина Т.П.

Директор

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

БРЯНСКОЙ

ОБЛАСТИ

70,000065,0000 65,0000 67,0000 69,0000 70,0000 Нет
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№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

получивших в отчетном

периоде медицинские

услуги в рамках

диспансерного

наблюдения, от всех

пациентов с хроническими

неинфекционными

заболеваниями, состоящих

на диспансерном

наблюдении на участке

врача - терапевта

1.5. Снижение суммарной

продолжительности

временной

нетрудоспособности по

заболеванию работающих

граждан

98,0000 2024 -ПроцентФП, ГП Маркина Т.П.

Директор

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

БРЯНСКОЙ

ОБЛАСТИ

85,000096,5000 94,5000 92,5000 90,0000 87,5000 Нет

1.6. Доля пациентов,

состоящих под

проактивным

наблюдением за

состоянием здоровья,

использующих

оборудование с

дистанционной передачей

данных

0,0000 2024 -ПроцентФП Маркина Т.П.

Директор

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

БРЯНСКОЙ

ОБЛАСТИ

20,0000- 5,0000 10,0000 15,0000 18,0000 Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2026

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи

1.1. Удовлетворенность населения

медицинской помощью по результатам

оценки общественного мнения

61,5000 58,9000 56,9000 61,7000 62,0000 61,9000

Процент 61,1000

61,300062,200060,500062,200062,3000

1.2. Доля населения, которой доступна

первичная медико-санитарная помощь в

модернизированных медицинских

подразделениях

0,0000 0,0000 51,6000 51,6000 51,6000 51,6000

Процент 57,1000

52,200051,600051,600051,600051,6000

1.3. Доля лиц, принятых с целью оказания

первичной медико-санитарной помощи

одним передвижным подразделением в

год, от расчетной пропускной

способности одного передвижного

подразделения

59,0000 61,4000 63,8000 66,3000 68,7000 71,2000

Процент 85,8000

83,300081,000078,500076,000073,6000

1.4. Доля лиц с хроническими

неинфекционными заболеваниями,

состоящих на диспансерном наблюдении

на участке врача - терапевта,

получивших в отчетном периоде

медицинские услуги в рамках

диспансерного наблюдения, от всех

пациентов с хроническими

неинфекционными заболеваниями,

состоящих на диспансерном наблюдении

на участке врача - терапевта

5,5000 10,9000 16,3000 21,6000 27,0000 32,5000

Процент 65,0000

59,500054,100048,800043,400038,0000
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№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2026

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1.5. Снижение суммарной

продолжительности временной

нетрудоспособности по заболеванию

работающих граждан

96,5000 96,5000 96,5000 96,3000 96,0000 96,0000

Процент 94,5000

94,500095,000095,000095,500095,5000

1.6. Доля пациентов, состоящих под

проактивным наблюдением за

состоянием здоровья, использующих

оборудование с дистанционной

передачей данных

0,0000 0,0000 1,3000 1,7000 2,1000 2,5000

Процент 5,0000

4,60004,20003,80003,30002,9000
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи

Осуществлены

выезды мобильных

медицинских бригад

и медицинских

комплексов в

отдалённые районы и

сельскую местность

для проведения

профилактических

осмотров, первого

этапа

диспансеризации и

диспансерного

наблюдения.

Нарастающий итог

Тысяча

единиц

- - 0,9910

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2024

2,4790 2,97501,4870 1,9830

-

1.1

Для оказания первичной медико-санитарной медицинской помощи в части проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного

наблюдения выездными мобильными медицинскими бригадами будут совершены выезды в отдалённые районы и сельскую местность, что оказывает положительный

эффект на пациентов, в том числе раннее выявление новообразований в рамках диспансеризации. "Единица" - тысяча выездов.

Обеспечены

дистанционным

мониторингом

состояния здоровья с

использованием

медицинских изделий

с дистанционной

Тысяча

человек

- 13,721

0

38,837

0

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2024

219,15

10

282,90

70

97,157

0

157,24

70

-

1.2
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

передачей данных

пациенты с болезнями

системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных

заболеваний .

Нарастающий итог

Пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний будут обеспечены медицинскими изделиями с дистанционной

передачей данных для проведения дистанционного мониторинга состояния здоровья, что в свою очередь повысит доступность и качество оказания профилактических

мероприятий данной группе пациентов. "Единица" - тысяча обеспеченных пациентов.

Осуществлен

капитальный ремонт

зданий медицинских

организаций и их

обособленных

структурных

подразделений,

расположенных в том

числе в сельской

местности, рабочих

поселках, поселках

городского типа и

малых городах с

численностью

населения до 100 тыс.

человек.

Нарастающий итог

Единица

- 25,000

0

27,000

0

НетБлагоустр

ойство

территори

и, ремонт

объектов

недвижим

ого

имущества

0,0000 2024

71,000

0

87,000

0

35,000

0

51,000

0

-

1.3

Капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек с целью улучшения условий получения первичной медико-

санитарной, медицинской помощи для всех групп населения

Приобретено

оборудование в

медицинские

организации,

оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь,

а также в

медицинские

организации,

расположенные в

сельской местности,

поселках городского

типа и малых городах

с численностью

населения до 100 тыс.

человек.

Нарастающий итог

Единица

- 734,00

00

747,00

00

НетПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2024

762,00

00

775,00

00

751,00

00

755,00

00

-

1.4

Материально-техническая база медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных

подразделений, а также медицинских организаций, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100

тыс. человек приводится в соответствие с порядками оказания медицинской помощи. Снижается количество оборудования для оказания медицинской помощи со сроком

эксплуатации более 10 лет в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинских организациях, расположенных в

сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек.

Приобретены

транспортные

средства (за

исключением

автомобилей скорой

Единица

- 17,000

0

17,000

0

НетПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2024

17,000

0

17,000

0

17,000

0

17,000

0

-

1.5
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

медицинской

помощи) в

медицинские

организации

оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь,

в том числе

приобретение ПМК.

Нарастающий итог

Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках

городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек, дооснащены/переоснащены транспортными средствами (за исключением автомобилей

скорой медицинской помощи) для доставки пациентов в медицинские организации, доставки медицинских работников до места жительства пациентов, перевозки

биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов, доставки населения в медицинские организации для

проведения диспансеризации и диспансерного наблюдения и обратно, доставки беременных женщин для проведения осмотров и обратно, а также для доставки

несовершеннолетних и маломобильных пациентов до медицинских организаций и обратно. Цель - повышение доступности медицинской помощи для населения.

Созданы

(приобретены,

построены,

смонтированы)

некапитальные

объекты первичного

звена

здравоохранения.

Нарастающий итог

Единица

- - 3,0000

НетПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2025

26,000

0

26,000

0

4,0000 4,0000

-

1.6

Приобретение некапитальных строений, с даты завершения строительства которых прошлое более 5 лет, а также земельных участков, на которых они находятся, для

размещения медицинских организаций; приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций врачебных амбулаторий, центров (отделений) общей

врачебной практики (семейной медицины), фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских пунктов, фельдшерских здравпунктов; строительство (в том числе с

использованием быстровозводимых модульных конструкций) некапитальных строений медицинских организаций. В результате создания объектов медицинских

организаций население может получать первичную медико-санитарную медицинскую помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

из потребностей всех групп населения.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи0

Осуществлен капитальный ремонт

зданий медицинских организаций

и их обособленных структурных

подразделений, расположенных в

том числе в сельской местности,

рабочих поселках, поселках

городского типа и малых городах

с численностью населения до 100

тыс. человек

1.1

519 272,60139 927,00 0,00 1 413 046,43730 283,00 0,00

0,00

23 563,83

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1.

519 272,6023 563,83 139 927,00

0,00

0,00 1 413 046,43730 283,00 0,00

    бюджет субъекта, из них1.1.1.

1.

519 272,6023 563,83 139 927,00

0,00

0,00 1 413 046,43730 283,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,00

0,00

0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.1.3.

0,000,00 0,00

0,00

0,00 0,000,00 0,00

Приобретено оборудование в

медицинские организации,

оказывающие первичную медико-

санитарную помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках городского

типа и малых городах с

численностью населения до 100

1.2

44 596,20391 940,51 0,00 1 654 131,83232 682,10 0,00

0,00

984 913,02
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

тыс. человек

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.2.1.

44 596,20984 913,02 391 940,51

0,00

0,00 1 654 131,83232 682,10 0,00

    бюджет субъекта, из них1.2.1.

1.

44 596,20984 913,02 391 940,51

0,00

0,00 1 654 131,83232 682,10 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,00

0,00

0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.2.3.

0,000,00 0,00

0,00

0,00 0,000,00 0,00

Приобретены транспортные

средства (за исключением

автомобилей скорой медицинской

помощи) в медицинские

организации оказывающие

первичную медико-санитарную

помощь, в том числе

приобретение ПМК

1.3

0,000,00 0,00 17 400,000,00 0,00

0,00

17 400,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.3.1.

0,0017 400,00 0,00

0,00

0,00 17 400,000,00 0,00

    бюджет субъекта, из них1.3.1.

1.

0,0017 400,00 0,00

0,00

0,00 17 400,000,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,00

0,00

0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.3.3.

0,000,00 0,00

0,00

0,00 0,000,00 0,00

Созданы (приобретены,

построены, смонтированы)

некапитальные объекты

1.4

8 528,9044 709,10 0,00 53 238,000,00 0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

первичного звена здравоохранения

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.4.1.

8 528,900,00 44 709,10

0,00

0,00 53 238,000,00 0,00

    бюджет субъекта, из них1.4.1.

1.

8 528,900,00 44 709,10

0,00

0,00 53 238,000,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,00

0,00

0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.4.3.

0,000,00 0,00

0,00

0,00 0,000,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00

1 025 876,85 576 576,61 572 397,70

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

962 965,10 0,00 3 137 816,26

0,00 572 397,701 025 876,85 576 576,61 962 965,10 0,00 3 137 816,26

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего
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6. Помесячный план исполнения бюджета Брянская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2026

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи

1.1. Мероприятие (результат) "Созданы

(приобретены, построены,

смонтированы) некапитальные объекты

первичного звена здравоохранения"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

44 709,10

44 709,1044 709,1044 709,1044 709,1044 709,10

1.2. Мероприятие (результат) "Осуществлен

капитальный ремонт зданий

медицинских организаций и их

обособленных структурных

подразделений, расположенных в том

числе в сельской местности, рабочих

поселках, поселках городского типа и

малых городах с численностью

населения до 100 тыс. человек"

0,00 0,00 0,00 139 927,0

0

139 927,0

0

139 927,0

0

139 927,00

139 927,0

0

139 927,0

0

139 927,0

0

139 927,0

0

139 927,0

0

1.3. Мероприятие (результат) "Приобретены

транспортные средства (за исключением

автомобилей скорой медицинской

помощи) в медицинские организации

оказывающие первичную медико-

санитарную помощь, в том числе

приобретение ПМК"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-

0,000,000,000,000,00

1.4. Мероприятие (результат) "Приобретено

оборудование в медицинские

организации, оказывающие первичную

медико-санитарную помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской местности,

0,00 0,00 0,00 369 940,3

0

369 940,3

0

369 940,3

0

391 940,51

391 940,5

0

391 940,5

0

391 940,5

0

391 940,5

0

391 940,5

0
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№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2026

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

поселках городского типа и малых

городах с численностью населения до

100 тыс. человек"

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 509 867,3

0

509 867,3

0

509 867,3

0

576 576,61

576 576,6

0

576 576,6

0

576 576,6

0

576 576,6

0

576 576,6

0
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Модернизация первичного звена

здравоохранения Российской Федерации

(Брянская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи

1.1.

Мероприятие (результат)

"Осуществлены выезды

мобильных медицинских бригад и

медицинских комплексов в

отдалённые районы и сельскую

местность для проведения

профилактических осмотров,

первого этапа диспансеризации и

диспансерного наблюдения"

Для оказания первичной

медико-санитарной

медицинской помощи в

части проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного

наблюдения выездными

мобильными

медицинскими бригадами

будут совершены выезды

в отдалённые районы и

сельскую местность, что

оказывает положительный

эффект на пациентов, в

том числе раннее

выявление

новообразований в рамках

диспансеризации.

"Единица" - тысяча

Маркина Т.П.

01.01.2026 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

выездов.

1.1.1.

Контрольная точка"Обеспечена

реализация мероприятий по

выезду мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые районы

и сельскую местность для

проведения профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного наблюдения"

Прочий тип документа

Прочая документация

- Маркина Т.П.

23.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

05

1.1.2.

Контрольная точка"Обеспечена

реализация мероприятий по

выезду мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые районы

и сельскую местность для

проведения профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного наблюдения"

Прочий тип документа

Прочая документация

- Маркина Т.П.

23.04.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"Обеспечена

реализация мероприятий по

выезду мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые районы

и сельскую местность для

проведения профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

Прочий тип документа

Прочая документация

- Маркина Т.П.

23.04.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

диспансерного наблюдения."

1.1.4.

Контрольная точка"Обеспечена

реализация мероприятий по

выезду мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые районы

и сельскую местность для

проведения профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного наблюдения"

Прочий тип документа

Прочая документация

- Маркина Т.П.

23.07.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

06

1.1.5.

Контрольная точка"Обеспечена

реализация мероприятий по

выезду мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые районы

и сельскую местность для

проведения профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного наблюдения"

Прочий тип документа

Прочая документация

- Маркина Т.П.

23.07.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная точка"Обеспечена

реализация мероприятий по

выезду мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые районы

и сельскую местность для

проведения профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

Прочий тип документа

Прочая документация

- Маркина Т.П.

23.07.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

диспансерного наблюдения."

1.1.7.

Контрольная точка"Обеспечена

реализация мероприятий по

выезду мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые районы

и сельскую местность для

проведения профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного наблюдения."

Прочий тип документа

Прочая документация

- Маркина Т.П.

23.09.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.8.

Контрольная точка"Обеспечена

реализация мероприятий по

выезду мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые районы

и сельскую местность для

проведения профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного наблюдения"

Прочий тип документа

Прочая документация

- Маркина Т.П.

24.04.2026

05 01

1.1.9.

Контрольная точка"Обеспечена

реализация мероприятий по

выезду мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые районы

и сельскую местность для

проведения профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

Прочий тип документа

Прочая документация

- Маркина Т.П.

24.07.2026

06 05
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

диспансерного наблюдения"

1.1.10.

Контрольная точка"Обеспечена

реализация мероприятий по

выезду мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые районы

и сельскую местность для

проведения профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного наблюдения"

Прочий тип документа

прочее

- Маркина Т.П.

24.07.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.11.

Контрольная точка"Обеспечена

реализация мероприятий по

выезду мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые районы

и сельскую местность для

проведения профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного наблюдения"

Прочий тип документа

Прочая документация

- Маркина Т.П.

24.09.2026

04 03

1.1.12.

Контрольная точка"Обеспечена

реализация мероприятий по

выезду мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые районы

и сельскую местность для

проведения профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

Прочий тип документа

Прочая документация

- Маркина Т.П.

24.09.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

04
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

диспансерного наблюдения"

1.1.13.

Контрольная точка"Обеспечена

реализация мероприятий по

выезду мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые районы

и сельскую местность для

проведения профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного наблюдения"

Прочий тип документа

Прочая документация

- Маркина Т.П.

24.09.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.14.

Контрольная точка"Обеспечена

реализация мероприятий по

выезду мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые районы

и сельскую местность для

проведения профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного наблюдения"

Прочий тип документа

прочее

- Маркина Т.П.

24.09.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.15.

Контрольная точка"Предоставлен

предварительный отчет за 2026

год"

Прочий тип документа

Прочая документация

- Маркина Т.П.

24.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.16.

Контрольная точка"Предоставлен

предварительный отчет за 2027

Прочий тип документа

Прочая документация

- Маркина Т.П.

24.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

02
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

год" (результатами) и

контрольными точками

отсутствует

1.1.17.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Прочая документация

- Маркина Т.П.

24.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.18.

Контрольная точка"Предоставлен

предварительный отчет за 2029

год"

Прочий тип документа

Прочая документация

- Маркина Т.П.

24.12.2029

03 06

1.1.19.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Прочая документация

- Маркина Т.П.

25.03.2027

03 05

1.1.20.

Контрольная точка"Обеспечена

реализация мероприятий по

выезду мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые районы

и сельскую местность для

проведения профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного наблюдения"

Прочий тип документа

Прочая документация

- Маркина Т.П.

25.04.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

01

1.1.21.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Предоставлен отчет

о выездах мобильных

- Маркина Т.П.

25.12.2026

06 Взаимосвязь с иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

медицинских бригад и

медицинских комплексов

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.22.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Прочая документация

- Маркина Т.П.

25.12.2027

06 Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.23.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Прочая документация

- Маркина Т.П.

25.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.24.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Прочая документация

- Маркина Т.П.

25.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.25.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Прочая документация

- Маркина Т.П.

25.12.2029

01 Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.26.

Контрольная точка"Услуга

Прочий тип документа

- Маркина Т.П.

25.12.2030

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оказана (работы выполнены)"

Прочая документация

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.27.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Прочая документация

- Маркина Т.П.

28.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.28.

Контрольная точка"Предоставлен

предварительный отчет за 2030

год"

Прочий тип документа

Прочая документация

- Маркина Т.П.

29.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.29.

Контрольная точка"Предоставлен

предварительный отчет за 2028

год"

Прочий тип документа

Прочая документация

- Маркина Т.П.

30.12.2028

01 Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.30.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет обеспечен

мониторинг

- Маркина Т.П.

31.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

03

1.2.

Мероприятие (результат)

Пациенты с болезнями

Маркина Т.П.

01.07.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

"Обеспечены дистанционным

мониторингом состояния здоровья

с использованием медицинских

изделий с дистанционной

передачей данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных

заболеваний "

системы кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных заболеваний

будут обеспечены

медицинскими изделиями

с дистанционной

передачей данных для

проведения

дистанционного

мониторинга состояния

здоровья, что в свою

очередь повысит

доступность и качество

оказания

профилактических

мероприятий данной

группе пациентов.

"Единица" - тысяча

обеспеченных пациентов.

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.1.

Контрольная точка"Обеспечены

дистанционным мониторингом

состояния здоровья с

использованием медицинских

изделий с дистанционной

передачей данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных

заболеваний "

Отчет Обеспечены

дистанционным

мониторингом состояния

здоровья с

использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

- Маркина Т.П.

12.11.2025

04 06



26

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

рядом иных заболеваний

1.2.2.

Контрольная точка"Обеспечены

дистанционным мониторингом

состояния здоровья с

использованием медицинских

изделий с дистанционной

передачей данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных

заболеваний "

Отчет Обеспечены

дистанционным

мониторингом состояния

здоровья с

использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных заболеваний

- Кавтеладзе К.И.

15.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

01

1.2.3.

Контрольная точка"Обеспечены

дистанционным мониторингом

состояния здоровья с

использованием медицинских

изделий с дистанционной

передачей данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных

заболеваний "

Отчет Обеспечены

дистанционным

мониторингом состояния

здоровья с

использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных заболеваний

- Маркина Т.П.

15.10.2025

03 05

1.2.4.

Контрольная точка"Обеспечены

дистанционным мониторингом

состояния здоровья с

использованием медицинских

Отчет Обеспечены

дистанционным

мониторингом состояния

здоровья с

использованием

- Маркина Т.П.

15.12.2025

05 01
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

изделий с дистанционной

передачей данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных

заболеваний "

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных заболеваний

1.2.5.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа

Прочая документация

- Маркина Т.П.

19.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

02

1.2.6.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа

Прочая документация

- Маркина Т.П.

20.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

02

1.2.7.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет департамент

здравоохранения

Брянской области

- Маркина Т.П.

20.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

02

1.2.8.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет Обеспечен

мониторинг реализации

федерального проекта в

части результата

"Обеспечены

дистанционным

мониторингом состояния

- Маркина Т.П.

21.12.2026

02 Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

здоровья с

использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных заболеваний "

1.2.9.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет Обеспечены

дистанционным

мониторингом состояния

здоровья с

использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных заболеваний

- Маркина Т.П.

21.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

02

1.2.10.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Обеспечены

дистанционным

мониторингом состояния

здоровья с

использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

- Маркина Т.П.

25.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

01
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных заболеваний

1.2.11.

Контрольная точка"Обеспечены

дистанционным мониторингом

состояния здоровья с

использованием медицинских

изделий с дистанционной

передачей данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных

заболеваний "

Отчет Обеспечены

дистанционным

мониторингом состояния

здоровья с

использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных заболеваний

- Маркина Т.П.

26.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

05

1.2.12.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

федерального проекта в части

результата "Обеспечены

дистанционным мониторингом

состояния здоровья с

использованием медицинских

изделий с дистанционной

передачей данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных

заболеваний ""

Отчет Отчет АСММС по

форме "Дистанционный

мониторинг состояния

здоровья" за 2025 год

- Маркина Т.П.

26.12.2025

06 02

1.2.13.

Контрольная точка"Услуга

Прочий тип документа

- Маркина Т.П.

27.12.2029

01 Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оказана (работы выполнены)"

Прочая документация

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.14.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Прочая документация

- Маркина Т.П.

27.12.2030

01 Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.15.

Контрольная точка"Обеспечены

дистанционным мониторингом

состояния здоровья с

использованием медицинских

изделий с дистанционной

передачей данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных

заболеваний "

Отчет Обеспечены

дистанционным

мониторингом состояния

здоровья с

использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных заболеваний

- Маркина Т.П.

28.04.2026

01 Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.16.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Прочая документация

- Маркина Т.П.

28.12.2027

01 06

1.2.17.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Прочая документация

- Маркина Т.П.

28.12.2028

01 Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

1.2.18.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Годовой отчет по

использованию

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных заболеваний

для обеспечению

дистанционным

мониторингом состояния

здоровья

- Маркина Т.П.

29.12.2025

01 Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.19.

Контрольная точка"Обеспечены

дистанционным мониторингом

состояния здоровья с

использованием медицинских

изделий с дистанционной

передачей данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных

заболеваний "

Отчет Обеспечены

дистанционным

мониторингом состояния

здоровья с

использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных заболеваний

- Маркина Т.П.

30.06.2026

03 06

1.2.20.

Контрольная точка"Обеспечены

дистанционным мониторингом

Отчет Обеспечены

дистанционным

- Маркина Т.П.

30.06.2027

03 05
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

состояния здоровья с

использованием медицинских

изделий с дистанционной

передачей данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных

заболеваний "

мониторингом состояния

здоровья с

использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных заболеваний

1.2.21.

Контрольная точка"Обеспечены

дистанционным мониторингом

состояния здоровья с

использованием медицинских

изделий с дистанционной

передачей данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных

заболеваний "

Отчет Обеспечены

дистанционным

мониторингом состояния

здоровья с

использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных заболеваний

- Маркина Т.П.

30.06.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

03

1.2.22.

Контрольная точка"Обеспечены

дистанционным мониторингом

состояния здоровья с

использованием медицинских

изделий с дистанционной

передачей данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

Отчет Обеспечены

дистанционным

мониторингом состояния

здоровья с

использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

- Маркина Т.П.

30.06.2029

03 05
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

диабетом и рядом иных

заболеваний "

болезнями системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных заболеваний

1.2.23.

Контрольная точка"Обеспечены

дистанционным мониторингом

состояния здоровья с

использованием медицинских

изделий с дистанционной

передачей данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных

заболеваний "

Отчет Обеспечены

дистанционным

мониторингом состояния

здоровья с

использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных заболеваний

- Маркина Т.П.

30.06.2030

03 05

1.2.24.

Контрольная точка"Обеспечены

дистанционным мониторингом

состояния здоровья с

использованием медицинских

изделий с дистанционной

передачей данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных

заболеваний "

Отчет Обеспечены

дистанционным

мониторингом состояния

здоровья с

использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных заболеваний

- Маркина Т.П.

30.09.2026

05 02

1.2.25.

Контрольная точка"Обеспечены

Отчет Обеспечены

- Маркина Т.П.

30.09.2027

04 01
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

дистанционным мониторингом

состояния здоровья с

использованием медицинских

изделий с дистанционной

передачей данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных

заболеваний "

дистанционным

мониторингом состояния

здоровья с

использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных заболеваний

1.2.26.

Контрольная точка"Обеспечены

дистанционным мониторингом

состояния здоровья с

использованием медицинских

изделий с дистанционной

передачей данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных

заболеваний "

Отчет Обеспечены

дистанционным

мониторингом состояния

здоровья с

использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных заболеваний

- Маркина Т.П.

30.09.2028

04 01

1.2.27.

Контрольная точка"Обеспечены

дистанционным мониторингом

состояния здоровья с

использованием медицинских

изделий с дистанционной

передачей данных пациенты с

болезнями системы

Отчет Обеспечены

дистанционным

мониторингом состояния

здоровья с

использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

- Маркина Т.П.

30.09.2029

04 01
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных

заболеваний "

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных заболеваний

1.2.28.

Контрольная точка"Обеспечены

дистанционным мониторингом

состояния здоровья с

использованием медицинских

изделий с дистанционной

передачей данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных

заболеваний "

Отчет Обеспечены

дистанционным

мониторингом состояния

здоровья с

использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных заболеваний

- Маркина Т.П.

30.09.2030

04 01

1.2.29.

Контрольная точка"Обеспечены

дистанционным мониторингом

состояния здоровья с

использованием медицинских

изделий с дистанционной

передачей данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных

заболеваний "

Отчет Обеспечены

дистанционным

мониторингом состояния

здоровья с

использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных заболеваний

- Маркина Т.П.

31.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

04
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.30.

Контрольная точка"Обеспечены

дистанционным мониторингом

состояния здоровья с

использованием медицинских

изделий с дистанционной

передачей данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных

заболеваний "

Отчет Обеспечены

дистанционным

мониторингом состояния

здоровья с

использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных заболеваний

- Маркина Т.П.

31.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

04

1.2.31.

Контрольная точка"Обеспечены

дистанционным мониторингом

состояния здоровья с

использованием медицинских

изделий с дистанционной

передачей данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных

заболеваний "

Отчет Обеспечены

дистанционным

мониторингом состояния

здоровья с

использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных заболеваний

- Маркина Т.П.

31.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

04

1.2.32.

Контрольная точка"Обеспечены

дистанционным мониторингом

состояния здоровья с

использованием медицинских

изделий с дистанционной

передачей данных пациенты с

Отчет Обеспечены

дистанционным

мониторингом состояния

здоровья с

использованием

медицинских изделий с

- Маркина Т.П.

31.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

04
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных

заболеваний "

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных заболеваний

1.2.33.

Контрольная точка"Обеспечены

дистанционным мониторингом

состояния здоровья с

использованием медицинских

изделий с дистанционной

передачей данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных

заболеваний "

Отчет Обеспечены

дистанционным

мониторингом состояния

здоровья с

использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных заболеваний

- Маркина Т.П.

31.12.2027

02 Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.34.

Контрольная точка"Обеспечены

дистанционным мониторингом

состояния здоровья с

использованием медицинских

изделий с дистанционной

передачей данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных

заболеваний "

Отчет Обеспечены

дистанционным

мониторингом состояния

здоровья с

использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных заболеваний

- Маркина Т.П.

31.12.2028

02 Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.35.

Контрольная точка"Обеспечены

дистанционным мониторингом

состояния здоровья с

использованием медицинских

изделий с дистанционной

передачей данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных

заболеваний "

Отчет Обеспечены

дистанционным

мониторингом состояния

здоровья с

использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных заболеваний

- Маркина Т.П.

31.12.2029

02 Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.36.

Контрольная точка"Обеспечены

дистанционным мониторингом

состояния здоровья с

использованием медицинских

изделий с дистанционной

передачей данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных

заболеваний "

Отчет Обеспечены

дистанционным

мониторингом состояния

здоровья с

использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных заболеваний

- Маркина Т.П.

31.12.2030

02 Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.

Мероприятие (результат)

"Осуществлен капитальный

ремонт зданий медицинских

организаций и их обособленных

структурных подразделений,

расположенных в том числе в

Капитальный ремонт

зданий медицинских

организаций и их

обособленных

структурных

подразделений,

Маркина Т.П.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

сельской местности, рабочих

поселках, поселках городского

типа и малых городах с

численностью населения до 100

тыс. человек"

расположенных в том

числе в сельской

местности, рабочих

поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек с целью

улучшения условий

получения первичной

медико-санитарной,

медицинской помощи для

всех групп населения

1.3.1.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение

о предоставлении

субсидии

- Галаганов С.А.

01.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

04

1.3.2.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа

Информация о ходе

реализации мероприятия

- Кавтеладзе К.И.

01.07.2025

01 05

1.3.3.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

Прочий тип документа

информация о ходе

реализации мероприятия

- Кавтеладзе К.И.

01.10.2025

04 03
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

1.3.4.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении субсидий из

федерального бюджета бюджету

субъекта Российской

Федерации."

Соглашение прочее

- Маркина Т.П.

06.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

03

1.3.5.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Прочий тип документа

Прочая документация

- Маркина Т.П.

10.03.2030

01 Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.6.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа

Прочая документация

- Маркина Т.П.

15.07.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.7.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

- Маркина Т.П.

15.07.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.8.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

региональных проектов

модернизации первичного звена

здравоохранения (в части

результата федерального

проекта)"

Прочий тип документа

Прочая документация

- Маркина Т.П.

15.07.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.9.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

региональных проектов

модернизации первичного звена

здравоохранения (в части

результата федерального

проекта)"

Прочий тип документа

Прочая документация

- Маркина Т.П.

15.07.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.10.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа

Прочая документация

- Маркина Т.П.

15.09.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.11.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа

Прочая документация

- Маркина Т.П.

15.09.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.12.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

региональных проектов

Прочий тип документа

Прочая документация

- Маркина Т.П.

15.09.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

модернизации первичного звена

здравоохранения (в части

результата федерального

проекта)"

контрольными точками

отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.13.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

региональных проектов

модернизации первичного звена

здравоохранения (в части

результата федерального

проекта)"

Прочий тип документа

Прочая документация

- Маркина Т.П.

17.09.2026

05 07

1.3.14.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет иное

- Маркина Т.П.

25.05.2026

02 03

1.3.15.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа

Прочая документация

- Маркина Т.П.

25.05.2027

02 05

1.3.16.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа

Прочая документация

- Маркина Т.П.

25.05.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

03

1.3.17.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

региональных проектов

Прочий тип документа

Прочая документация

- Маркина Т.П.

25.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

04
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

модернизации первичного звена

здравоохранения (в части

результата федерального

проекта)"

контрольными точками

отсутствует

1.3.18.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа

Прочая документация

- Маркина Т.П.

25.12.2028

03 05

1.3.19.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа

Прочая документация

- Маркина Т.П.

25.12.2030

04 05

1.3.20.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

региональных проектов

модернизации первичного звена

здравоохранения (в части

результата федерального

проекта)"

Прочий тип документа

Информация о ходе

реализации мероприятия

- Маркина Т.П.

26.12.2025

05 06

1.3.21.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа

Прочая документация

- Маркина Т.П.

26.12.2029

02 05

1.3.22.

Контрольная точка"Заключено

дополнительное соглашение о

реализации региональной

Прочий тип документа

Прочая документация

- Маркина Т.П.

27.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

04
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

программы Модернизация

первичного звена

здравоохранения Российской

Федерации Брянская область."

контрольными точками

отсутствует

1.3.23.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Информация о

выполнении мероприятия

- Маркина Т.П.

29.12.2025

03 02

1.3.24.

Контрольная точка"Заключено

дополнительное соглашение о

реализации региональной

программы Модернизация

первичного звена

здравоохранения Российской

Федерации Брянская область"

Прочий тип документа

Прочая документация

- Маркина Т.П.

30.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

02

1.3.25.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Прочий тип документа

Прочая документация

- Маркина Т.П.

30.06.2026

02 04

1.3.26.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Прочий тип документа -

- Маркина Т.П.

30.12.2025

06 Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.27.

Контрольная точка"Предоставлен

Прочий тип документа

- Маркина Т.П.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными 07
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Прочая документация

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

1.3.28.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Прочая документация

- Маркина Т.П.

30.12.2026

05 Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.29.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Прочая документация

- Маркина Т.П.

30.12.2027

07 Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.30.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Прочий тип документа

Прочая документация

- Маркина Т.П.

30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

03

1.3.31.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Прочий тип документа

Прочая документация

- Маркина Т.П.

30.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.32.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены) "

Прочий тип документа

Прочая документация

- Маркина Т.П.

30.12.2028

05 Взаимосвязь с иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.33.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Прочий тип документа

Прочая документация

- Маркина Т.П.

30.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.34.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Прочая документация

- Маркина Т.П.

30.12.2029

05 Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.35.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Прочий тип документа

Прочая документация

- Маркина Т.П.

30.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.36.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Прочая документация

- Маркина Т.П.

30.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.37.

Контрольная точка"Заключено

Соглашение прочее

- Маркина Т.П.

31.03.2027

Взаимосвязь с иными 01
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

дополнительное соглашение о

реализации региональной

программы Модернизация

первичного звена

здравоохранения Российской

Федерации (Брянская область)"

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

1.4.

Мероприятие (результат)

"Приобретено оборудование в

медицинские организации,

оказывающие первичную медико-

санитарную помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках городского

типа и малых городах с

численностью населения до 100

тыс. человек"

Материально-техническая

база медицинских

организаций,

оказывающих первичную

медико-санитарную

помощь взрослым и детям,

их обособленных

структурных

подразделений, а также

медицинских

организаций,

расположенных в

сельской местности,

поселках городского типа

и малых городах с

численностью населения

до 100 тыс. человек

приводится в

соответствие с порядками

оказания медицинской

помощи. Снижается

количество оборудования

для оказания

медицинской помощи со

Маркина Т.П.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

сроком эксплуатации

более 10 лет в

медицинских

организациях,

оказывающих первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинских

организациях,

расположенных в

сельской местности,

поселках городского типа

и малых городах с

численностью населения

до 100 тыс. человек.

1.4.1.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении субсидии

- Галаганов С.А.

01.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

05

1.4.2.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа

Информация о ходе

реализации мероприятия

- Кавтеладзе К.И.

01.07.2025

01 06

1.4.3.

Контрольная точка"Обеспечен

Прочий тип документа

Информация о ходе

- Кавтеладзе К.И.

01.10.2025

05 03
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

реализации мероприятия

1.4.4.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении субсидий из

федерального бюджета бюджету

субъекта Российской Федерации"

Соглашение Документы

проекта

- Маркина Т.П.

06.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

03

1.4.5.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении субсидий из

федерального бюджета бюджету

субъекта Российской Федерации"

Прочий тип документа

Прочая документация

- Маркина Т.П.

06.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

03

1.4.6.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении субсидий из

федерального бюджета бюджету

субъекта Российской

Федерации."

Прочий тип документа

Прочая документация

- Маркина Т.П.

06.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.7.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении субсидий из

федерального бюджета бюджету

субъекта Российской Федерации"

Соглашение прочее

- Маркина Т.П.

06.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.4.8.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении субсидий из

федерального бюджета бюджету

субъекта Российской Федерации"

Соглашение прочее

- Маркина Т.П.

06.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.9.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа

Прочая документация

- Маркина Т.П.

15.07.2026

07 09

1.4.10.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа

Прочая документация

- Маркина Т.П.

15.07.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

03

1.4.11.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта в

части мероприятия результата

соответствующего проекта."

Прочий тип документа

Прочая документация

- Маркина Т.П.

15.07.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.12.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта в

части мероприятия результата

соответствующего проекта."

Прочий тип документа

Прочая документация

- Маркина Т.П.

15.07.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.13.

Контрольная точка"Обеспечен

Прочий тип документа

- Маркина Т.П.

15.07.2030

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

мониторинг реализации

соответствующего проекта в

части мероприятия результата

соответствующего проекта."

Прочая документация

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.14.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа

Прочая документация

- Маркина Т.П.

15.09.2026

08 04

1.4.15.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта в

части мероприятия результата

соответствующего проекта."

Прочий тип документа

Прочая документация

- Маркина Т.П.

15.09.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.16.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта в

части мероприятия результата

соответствующего проекта."

Прочий тип документа

Прочая документация

- Маркина Т.П.

15.09.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.17.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта в

части мероприятия результата

соответствующего проекта"

Прочий тип документа

Прочая документация

- Маркина Т.П.

15.09.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.18.

Контрольная точка"Обеспечен

Прочий тип документа

- Маркина Т.П.

16.09.2027

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с



52

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Прочая документация

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.19.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа

Прочая документация

- Маркина Т.П.

20.05.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

04

1.4.20.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа

Прочая документация

- Маркина Т.П.

20.05.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

04

1.4.21.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа

Прочая документация

- Маркина Т.П.

20.05.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

04

1.4.22.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа

Прочая документация

- Маркина Т.П.

20.05.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

04

1.4.23.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

Прочий тип документа

Прочая документация

- Маркина Т.П.

20.05.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

04
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

соответствующего проекта)" точками отсутствует

1.4.24.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа

Информация о ходе

реализации мероприятия

- Маркина Т.П.

26.12.2025

06 04

1.4.25.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Прочая документация

- Маркина Т.П.

27.12.2030

03 Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.26.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Прочая документация

- Маркина Т.П.

28.12.2029

03 Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.27.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Информация о

выполнении мероприятия

- Маркина Т.П.

29.12.2025

03 02

1.4.28.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Прочая документация

- Маркина Т.П.

29.12.2026

03 Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.29.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Прочая документация

- Маркина Т.П.

29.12.2027

03 Взаимосвязь с иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.30.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Прочая документация

- Маркина Т.П.

29.12.2028

03 Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.31.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Прочий тип документа

Прочая документация

- Маркина Т.П.

30.06.2026

04 Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.32.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Прочий тип документа

Прочая документация

- Маркина Т.П.

30.06.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.33.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

Соглашение прочее

- Маркина Т.П.

30.06.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

физическому лицу соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому физическому

лицу включено в реестр

соглашений."

контрольными точками

отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.34.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

физическому лицу соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому физическому

лицу включено в реестр

соглашений"

Прочий тип документа

Прочая документация

- Маркина Т.П.

30.06.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.35.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

физическому лицу соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений"

Соглашение прочее

- Маркина Т.П.

30.06.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.36.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Прочий тип документа -

- Маркина Т.П.

30.12.2025

04 Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.

Мероприятие (результат)

"Приобретены транспортные

Медицинские

организации,

Маркина Т.П.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

средства (за исключением

автомобилей скорой медицинской

помощи) в медицинские

организации оказывающие

первичную медико-санитарную

помощь, в том числе приобретение

ПМК"

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также

медицинские

организации,

расположенные в

сельской местности,

поселках городского типа

и малых городах с

численностью населения

до 100 тыс. человек,

дооснащены/переоснащен

ы транспортными

средствами (за

исключением

автомобилей скорой

медицинской помощи)

для доставки пациентов в

медицинские

организации, доставки

медицинских работников

до места жительства

пациентов, перевозки

биологических

материалов для

исследований, доставки

лекарственных

препаратов до жителей

отдаленных районов,

доставки населения в

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

медицинские организации

для проведения

диспансеризации и

диспансерного

наблюдения и обратно,

доставки беременных

женщин для проведения

осмотров и обратно, а

также для доставки

несовершеннолетних и

маломобильных

пациентов до

медицинских

организаций и обратно.

Цель - повышение

доступности медицинской

помощи для населения.

1.5.1.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении субсидии

- Галаганов С.А.

01.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.2.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа

Информация о ходе

реализации мероприятия

- Кавтеладзе К.И.

01.07.2025

01 06

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.5.3.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа

Информация о ходе

реализации мероприятия

- Кавтеладзе К.И.

01.10.2025

1.5.4.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о реализации

соответствующего проекта"

Прочий тип документа

Прочая документация

- Маркина Т.П.

06.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

04

1.5.5.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о реализации

соответствующего проекта"

Соглашение прочее

- Маркина Т.П.

06.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

05

1.5.6.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о реализации

соответствующего проекта"

Прочий тип документа

прочее

- Маркина Т.П.

06.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

06

1.5.7.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о реализации

соответствующего проекта"

Прочий тип документа

Прочая документация

- Маркина Т.П.

06.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.8.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о реализации

Соглашение прочее

- Маркина Т.П.

16.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

05
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

соответствующего проекта" (результатами) и

контрольными точками

отсутствует

1.5.9.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

региональных проектов

модернизации первичного звена

здравоохранения (в части

результата федерального

проекта)"

Прочий тип документа

Информация о ходе

реализации мероприятия

регионального проекта

- Маркина Т.П.

26.12.2025

06 04

1.5.10.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа

Прочая документация

- Маркина Т.П.

26.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

02

1.5.11.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа

Прочая документация

- Маркина Т.П.

26.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

02

1.5.12.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа

Прочая документация

- Маркина Т.П.

26.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

02

1.5.13.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Прочая документация

- Маркина Т.П.

27.12.2030

01 Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

1.5.14.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Прочая документация

- Маркина Т.П.

28.12.2029

01 Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.15.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Информация о

выполненном

мероприятии

- Маркина Т.П.

29.12.2025

03 02

1.5.16.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Прочая документация

- Маркина Т.П.

29.12.2026

01 Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.17.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Прочая документация

- Маркина Т.П.

29.12.2027

01 Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.18.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Прочая документация

- Маркина Т.П.

29.12.2028

01 Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.5.19.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта"

Прочий тип документа

Прочая документация

- Маркина Т.П.

30.06.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.20.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа

Прочая документация

- Маркина Т.П.

30.06.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

02

1.5.21.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта"

Прочий тип документа

Прочая документация

- Маркина Т.П.

30.06.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.22.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта"

Прочий тип документа

Прочая документация

- Маркина Т.П.

30.06.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.23.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта"

Прочий тип документа

Прочая документация

- Маркина Т.П.

30.06.2030

03 01
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.5.24.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта"

Прочий тип документа

Прочая документация

- Маркина Т.П.

30.09.2026

03 01

1.5.25.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта"

Прочий тип документа

Прочая документация

- Маркина Т.П.

30.09.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.26.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта"

Прочий тип документа

Прочая документация

- Маркина Т.П.

30.09.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.27.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта"

Прочий тип документа

прочее

- Маркина Т.П.

30.09.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.28.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта"

Прочий тип документа

Прочая документация

- Маркина Т.П.

30.09.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.5.29.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа

Прочая документация

- Маркина Т.П.

30.11.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

02

1.5.30.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта"

Прочий тип документа

Прочая документация

- Маркина Т.П.

30.11.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.31.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Прочий тип документа -

- Маркина Т.П.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.32.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта"

Прочий тип документа

прочее

- Маркина Т.П.

31.03.2026

04 03

1.5.33.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта"

Прочий тип документа

Прочая документация

- Маркина Т.П.

31.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.34.

Контрольная точка"Обеспечен

Прочий тип документа

- Маркина Т.П.

31.03.2028

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

мониторинг реализации

соответствующего проекта в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта"

Прочая документация

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.35.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта"

Прочий тип документа

Прочая документация

- Маркина Т.П.

31.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.36.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта"

Прочий тип документа

Прочая документация

- Маркина Т.П.

31.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.

Мероприятие (результат)

"Созданы (приобретены,

построены, смонтированы)

некапитальные объекты

первичного звена

здравоохранения"

Приобретение

некапитальных строений,

с даты завершения

строительства которых

прошлое более 5 лет, а

также земельных

участков, на которых они

находятся, для

размещения медицинских

организаций;

приобретение и монтаж

быстровозводимых

Маркина Т.П.

01.01.2026 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

модульных конструкций

врачебных амбулаторий,

центров (отделений)

общей врачебной

практики (семейной

медицины), фельдшерско-

акушерских пунктов,

фельдшерских пунктов,

фельдшерских

здравпунктов;

строительство (в том

числе с использованием

быстровозводимых

модульных конструкций)

некапитальных строений

медицинских

организаций. В результате

создания объектов

медицинских

организаций население

может получать

первичную медико-

санитарную медицинскую

помощь с приближением

к месту жительства, месту

обучения или работы,

исходя из потребностей

всех групп населения.

1.6.1.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

Соглашение о

предоставлении субсидий

- Маркина Т.П.

06.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

01
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

заключены соглашения о

предоставлении субсидий из

федерального бюджета бюджету

субъекта Российской Федерации"

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

1.6.2.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении субсидий из

федерального бюджета бюджету

субъекта Российской Федерации"

Прочий тип документа

Прочая документация

- Маркина Т.П.

06.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.3.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении субсидий из

федерального бюджета бюджету

субъекта Российской Федерации"

Прочий тип документа

Прочая документация

- Маркина Т.П.

06.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.4.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении субсидий из

федерального бюджета бюджету

субъекта Российской Федерации"

Прочий тип документа

Прочая документация

- Маркина Т.П.

06.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.5.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении субсидий из

федерального бюджета бюджету

субъекта Российской Федерации"

Прочий тип документа

Прочая документация

- Маркина Т.П.

06.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.6.

Контрольная

Прочий тип документа

- Маркина Т.П.

20.07.2027

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точка"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по созданию

(приобретению, строительству,

монтажу) некапитальных

объектов первичного звена

здравоохранения объектов

здравоохранения "

Прочая документация

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.7.

Контрольная

точка"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по созданию

(приобретению, строительству,

монтажу) некапитальных

объектов первичного звена

здравоохранения объектов

здравоохранения "

Прочий тип документа

прочее

- Маркина Т.П.

20.07.2028

04 03

1.6.8.

Контрольная

точка"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по созданию

(приобретению, строительству,

монтажу) некапитальных

объектов первичного звена

здравоохранения объектов

здравоохранения "

Прочий тип документа

Прочая документация

- Маркина Т.П.

20.07.2029

04 03

1.6.9.

Контрольная

Прочий тип документа

- Маркина Т.П.

20.07.2030

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точка"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по созданию

(приобретению, строительству,

монтажу) некапитальных

объектов первичного звена

здравоохранения объектов

здравоохранения "

Прочая документация

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.10.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта в

части мероприятия результата

соответствующего проекта."

Прочий тип документа

Прочая документация

- Маркина Т.П.

23.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.11.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа

Прочая документация

- Маркина Т.П.

24.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

01

1.6.12.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа

Прочая документация

- Маркина Т.П.

27.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

01

1.6.13.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

Прочий тип документа

Прочая документация

- Маркина Т.П.

27.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

01
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

соответствующего проекта)" точками отсутствует

1.6.14.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа

Прочая документация

- Маркина Т.П.

27.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

01

1.6.15.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа

Прочая документация

- Маркина Т.П.

27.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

01

1.6.16.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении субсидий

- Маркина Т.П.

30.06.2026

04 03

1.6.17.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Прочая документация

- Маркина Т.П.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.18.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

- Маркина Т.П.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

лицу"

(физическому) лицу

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.6.19.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Прочая документация

- Маркина Т.П.

30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.20.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Прочая документация

- Маркина Т.П.

30.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.21.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Прочая документация

- Маркина Т.П.

30.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.22.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Прочая документация

- Маркина Т.П.

30.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.23.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

Прочий тип документа

Прочая документация

- Маркина Т.П.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

02
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

контрольными точками

отсутствует

1.6.24.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Прочий тип документа

Прочая документация

- Маркина Т.П.

31.12.2027

01 Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.25.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Прочий тип документа

Прочая документация

- Маркина Т.П.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

02

1.6.26.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Прочий тип документа

Прочая документация

- Маркина Т.П.

31.12.2028

01 Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.27.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

Прочий тип документа

Прочая документация

- Маркина Т.П.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

02
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

точками отсутствует

1.6.28.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Прочий тип документа

Прочая документация

- Маркина Т.П.

31.12.2029

01 Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.29.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Прочий тип документа

Прочая документация

- Маркина Т.П.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

02

1.6.30.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Прочий тип документа

Прочая документация

- Маркина Т.П.

31.12.2030

01 Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Брянская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля лиц с

хроническими

неинфекционными

заболеваниями,

состоящих на

диспансерном

наблюдении на участке

врача - терапевта,

получивших в отчетном

периоде медицинские

услуги в рамках

диспансерного

наблюдения, от всех

пациентов с

хроническими

неинфекционными

заболеваниями,

состоящих на

диспансерном

наблюдении на участке

врача - терапевта",

Влияние на достижение 

(процентов)

"Доля лиц, принятых с

целью оказания

первичной медико-

санитарной помощи

одним передвижным

подразделением в год,

от расчетной

пропускной

способности одного

передвижного

подразделения",

Влияние на достижение 

(процентов)

"Доля населения,

которой доступна

первичная медико-

санитарная помощь в

модернизированных

медицинских

подразделениях",

Влияние на достижение 

(процентов)

"Доля пациентов,

состоящих под

проактивным

наблюдением за

состоянием здоровья,

использующих

оборудование с

дистанционной

передачей данных",

Влияние на достижение 

(процентов)

"Снижение суммарной

продолжительности

временной

нетрудоспособности по

заболеванию

работающих граждан",

Влияние на достижение

(процентов)

"Удовлетворенность

населения медицинской

помощью по

результатам оценки

общественного

мнения",

Влияние на достижение 

(процентов)

1

Созданы (приобретены,

построены, смонтированы)

некапитальные объекты

первичного звена

здравоохранения

20,00 30,00 30,00 0,00 10,00 10,00 100,00

2

Осуществлены выезды

мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые

районы и сельскую местность

для проведения

профилактических осмотров,

первого этапа

диспансеризации и

диспансерного наблюдения

20,00 0,00 40,00 0,00 20,00 20,00 100,00



2

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля лиц с

хроническими

неинфекционными

заболеваниями,

состоящих на

диспансерном

наблюдении на участке

врача - терапевта,

получивших в отчетном

периоде медицинские

услуги в рамках

диспансерного

наблюдения, от всех

пациентов с

хроническими

неинфекционными

заболеваниями,

состоящих на

диспансерном

наблюдении на участке

врача - терапевта",

Влияние на достижение 

(процентов)

"Доля лиц, принятых с

целью оказания

первичной медико-

санитарной помощи

одним передвижным

подразделением в год,

от расчетной

пропускной

способности одного

передвижного

подразделения",

Влияние на достижение 

(процентов)

"Доля населения,

которой доступна

первичная медико-

санитарная помощь в

модернизированных

медицинских

подразделениях",

Влияние на достижение 

(процентов)

"Доля пациентов,

состоящих под

проактивным

наблюдением за

состоянием здоровья,

использующих

оборудование с

дистанционной

передачей данных",

Влияние на достижение 

(процентов)

"Снижение суммарной

продолжительности

временной

нетрудоспособности по

заболеванию

работающих граждан",

Влияние на достижение

(процентов)

"Удовлетворенность

населения медицинской

помощью по

результатам оценки

общественного

мнения",

Влияние на достижение 

(процентов)

3

Обеспечены дистанционным

мониторингом состояния

здоровья с использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с болезнями

системы кровообращения,

сахарным диабетом и рядом

иных заболеваний

0,00 0,00 40,00 20,00 20,00 20,00 100,00



3

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля лиц с

хроническими

неинфекционными

заболеваниями,

состоящих на

диспансерном

наблюдении на участке

врача - терапевта,

получивших в отчетном

периоде медицинские

услуги в рамках

диспансерного

наблюдения, от всех

пациентов с

хроническими

неинфекционными

заболеваниями,

состоящих на

диспансерном

наблюдении на участке

врача - терапевта",

Влияние на достижение 

(процентов)

"Доля лиц, принятых с

целью оказания

первичной медико-

санитарной помощи

одним передвижным

подразделением в год,

от расчетной

пропускной

способности одного

передвижного

подразделения",

Влияние на достижение 

(процентов)

"Доля населения,

которой доступна

первичная медико-

санитарная помощь в

модернизированных

медицинских

подразделениях",

Влияние на достижение 

(процентов)

"Доля пациентов,

состоящих под

проактивным

наблюдением за

состоянием здоровья,

использующих

оборудование с

дистанционной

передачей данных",

Влияние на достижение 

(процентов)

"Снижение суммарной

продолжительности

временной

нетрудоспособности по

заболеванию

работающих граждан",

Влияние на достижение

(процентов)

"Удовлетворенность

населения медицинской

помощью по

результатам оценки

общественного

мнения",

Влияние на достижение 

(процентов)

4

Приобретено оборудование в

медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную помощь, а

также в медицинские

организации, расположенные в

сельской местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс. человек

45,00 25,00 45,00 0,00 45,00 40,00 200,00

5

Приобретены транспортные

средства (за исключением

автомобилей скорой

медицинской помощи) в

медицинские организации

оказывающие первичную

медико-санитарную помощь, в

том числе приобретение ПМК

5,00 70,00 10,00 0,00 19,00 25,00 129,00



4

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля лиц с

хроническими

неинфекционными

заболеваниями,

состоящих на

диспансерном

наблюдении на участке

врача - терапевта,

получивших в отчетном

периоде медицинские

услуги в рамках

диспансерного

наблюдения, от всех

пациентов с

хроническими

неинфекционными

заболеваниями,

состоящих на

диспансерном

наблюдении на участке

врача - терапевта",

Влияние на достижение 

(процентов)

"Доля лиц, принятых с

целью оказания

первичной медико-

санитарной помощи

одним передвижным

подразделением в год,

от расчетной

пропускной

способности одного

передвижного

подразделения",

Влияние на достижение 

(процентов)

"Доля населения,

которой доступна

первичная медико-

санитарная помощь в

модернизированных

медицинских

подразделениях",

Влияние на достижение 

(процентов)

"Доля пациентов,

состоящих под

проактивным

наблюдением за

состоянием здоровья,

использующих

оборудование с

дистанционной

передачей данных",

Влияние на достижение 

(процентов)

"Снижение суммарной

продолжительности

временной

нетрудоспособности по

заболеванию

работающих граждан",

Влияние на достижение

(процентов)

"Удовлетворенность

населения медицинской

помощью по

результатам оценки

общественного

мнения",

Влияние на достижение 

(процентов)

6

Осуществлен капитальный

ремонт зданий медицинских

организаций и их

обособленных структурных

подразделений,

расположенных в том числе в

сельской местности, рабочих

поселках, поселках городского

типа и малых городах с

численностью населения до

100 тыс. человек

50,00 5,00 45,00 0,00 35,00 35,00 170,00

ИТОГО обеспеченность

показателей регионального

проекта, %

140,00 130,00 210,00 20,00 149,00 150,00 799,00


