
П А С П О Р Т

регионального проекта

Цифровые платформы в отраслях социальной сферы (Брянская область)

1. Основные положения

Цифровые платформы в отраслях социальной сферы (Брянская область)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Цифровые платформы в отраслях

социальной сферы (Брянская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта

Созданы универсальные цифровые платформы в отдельных социально-экономических сферах для

обеспечения эффективного электронного взаимодействия и исключения административных барьеров

при оказании государственных услуг и предоставлении социальных гарантий населению

3.

Куратор регионального проекта Петушкова Г.В. Заместитель Губернатора Брянской области4.

Ерохин М.А.Руководитель регионального проекта ДИРЕКТОР5.

Казинский О.И.Администратор регионального проекта Начальник управления информационных технологий6.

Целевые группы регионального проекта7.

1

Государственная программа

Развитие образования и науки Брянской области

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

2

Государственная программа

Экономическое развитие, инвестиционная политика и

инновационная экономика Брянской области
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: Обеспечено массовое внедрение цифровых сервисов взаимодействия с гражданами на базе созданных цифровых платформ в отраслях экономики и

социальной сферы для исключения административных барьеров и повышения удовлетворенности качеством предоставления услуг в электронном виде

1.1. Доля учителей

общеобразовательных

организаций,

обеспеченных планшетами

на базе отечественной

мобильной операционной

системы для организации

защищенного доступа к

цифровым

образовательным

сервисам и цифровому

образовательному

контенту

0,0000 2024 -ПроцентФП, Указ

309

Андреева А.А.

Директор

ДЕПАРТАМЕНТ

ОБРАЗОВАНИЯ

И НАУКИ

БРЯНСКОЙ

ОБЛАСТИ

73,5300- 0,0000 16,6800 34,6500 53,6200 Нет

1.2. Доля зданий

государственных и

муниципальных

общеобразовательных

организаций и

организаций среднего

профессионального

образования, в которых

созданы беспроводные

сети стандарта Wi-Fi для

обеспечения возможности

доступа к

информационно-

телекоммуникационной

сети «Интернет» и

обеспечено

видеонаблюдение за

0,0000 2024 -ПроцентФП Андреева А.А.

Директор

ДЕПАРТАМЕНТ

ОБРАЗОВАНИЯ

И НАУКИ

БРЯНСКОЙ

ОБЛАСТИ

100,00000,0000 8,6500 25,7500 53,7200 80,4800 Нет
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№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

входными группами
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2026

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 Обеспечено массовое внедрение цифровых сервисов взаимодействия с гражданами на базе созданных цифровых платформ в отраслях экономики и

социальной сферы для исключения административных барьеров и повышения удовлетворенности качеством предоставления услуг в электронном виде

1.1. Доля учителей общеобразовательных

организаций, обеспеченных планшетами

на базе отечественной мобильной

операционной системы для организации

защищенного доступа к цифровым

образовательным сервисам и цифровому

образовательному контенту

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Процент 0,0000

0,00000,00000,00000,00000,0000

1.2. Доля зданий государственных и

муниципальных общеобразовательных

организаций и организаций среднего

профессионального образования, в

которых созданы беспроводные сети

стандарта Wi-Fi для обеспечения

возможности доступа к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»

и обеспечено видеонаблюдение за

входными группами

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Процент 8,6500

8,49008,49000,00000,00000,0000
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Обеспечено массовое внедрение цифровых сервисов взаимодействия с гражданами на базе созданных цифровых платформ в отраслях экономики и

социальной сферы для исключения административных барьеров и повышения удовлетворенности качеством предоставления услуг в электронном виде

В государственных и

муниципальных

образовательных

организациях

сформирована ИТ-

инфраструктура для

обеспечения в

помещениях

безопасного доступа к

государственным,

муниципальным и

иным

информационным

системам, а также к

информационно-

телекоммуникационн

ой сети "Интернет".

Нарастающий итог

Тысяча

штук

- - 0,0430

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2024

0,4000 0,49700,1280 0,2670

-

1.1

Получение субсидии в целях обеспечения расходных обязательств по формированию ИТ-инфраструктуры беспроводных сетей по технологии Wi-Fi в зданиях (учебных

помещениях, классах) государственных и муниципальных образовательных организаций, предусматривающих расходы на проведение проектно-изыскательских работ,

строительно-монтажных работ с закупкой необходимого оборудования и материалов, а также на проведение пуско-наладочных работ.

Образовательные

организации

обеспечены

Единица

- - -

НетПриобрете

ние

товаров,

0,0000 2024

4 850,0

000

6 651,0

000

1 527,0

000

3 134,0

000

-

1.2
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

планшетными

компьютерами для

работы учителей с

электронными

журналами и

электронным

образовательным

контентом.

Нарастающий итог

работ,

услуг

В период с 2025 по 2030 годы в рамках результата будет осуществлена поставка планшетных компьютеров, функционирующих на базе отечественной мобильной

операционной системы, включенной в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, в целях обеспечения педагогических

работников образовательных организаций начального общего и среднего общего образования для работы с электронными журналами и электронным образовательным

контентом.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Обеспечено массовое внедрение цифровых сервисов взаимодействия с гражданами на базе созданных цифровых платформ в отраслях экономики и

социальной сферы для исключения административных барьеров и повышения удовлетворенности качеством предоставления услуг в электронном виде

0

В государственных и

муниципальных образовательных

организациях сформирована ИТ-

инфраструктура для обеспечения в

помещениях безопасного доступа

к государственным,

муниципальным и иным

информационным системам, а

также к информационно-

телекоммуникационной сети

"Интернет"

1.1

111 074,110,00 53 900,970,00 0,00 355 083,85190 108,77 0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1.

111 074,110,00 53 900,970,00 0,00 355 083,85190 108,77 0,00

    бюджет субъекта, из них1.1.1.

1.

110 714,650,00 53 900,970,00 0,00 352 823,30188 207,68 0,00

        межбюджетные

трансферты, из них

1.1.1.

1.1.

35 586,850,00 0,000,00 0,00 223 794,53188 207,68 0,00

            местным бюджетам1.1.1.

1.1.3.

35 586,850,00 0,000,00 0,00 223 794,53188 207,68 0,00

    свод бюджетов Муниципальных

образований, из них

1.1.1.

2.

35 946,310,00 0,000,00 0,00 226 055,08190 108,77 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

внебюджетные источники,из них1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

Образовательные организации

обеспечены планшетными

компьютерами для работы

учителей с электронными

журналами и электронным

образовательным контентом

1.2

90 863,840,00 0,000,00 0,00 191 438,28100 574,44 0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.2.1.

90 863,840,00 0,000,00 0,00 191 438,28100 574,44 0,00

    бюджет субъекта, из них1.2.1.

1.

90 863,840,00 0,000,00 0,00 191 438,28100 574,44 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 53 900,97 201 937,95

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

290 683,21 0,00 546 522,13

0,00 201 937,950,00 53 900,97 290 683,21 0,00 546 522,13

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Брянская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2026

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Обеспечено массовое внедрение цифровых сервисов взаимодействия с гражданами на базе созданных цифровых платформ в отраслях экономики и

социальной сферы для исключения административных барьеров и повышения удовлетворенности качеством предоставления услуг в электронном виде

1.1. Мероприятие (результат) "В

государственных и муниципальных

образовательных организациях

сформирована ИТ-инфраструктура для

обеспечения в помещениях безопасного

доступа к государственным,

муниципальным и иным

информационным системам, а также к

информационно-телекоммуникационной

сети "Интернет""

0,00 0,00 0,00 0,00 26 959,26 53 900,97

53 900,97

53 900,9753 900,9753 900,9753 900,9753 900,97

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 26 959,26 53 900,97

53 900,97

53 900,9753 900,9753 900,9753 900,9753 900,97
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Цифровые платформы в отраслях социальной

сферы (Брянская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Обеспечено массовое внедрение цифровых сервисов взаимодействия с гражданами на базе созданных цифровых платформ в отраслях экономики и

социальной сферы для исключения административных барьеров и повышения удовлетворенности качеством предоставления услуг в электронном виде

1.1.

Мероприятие (результат) "В

государственных и

муниципальных образовательных

организациях сформирована ИТ-

инфраструктура для обеспечения

в помещениях безопасного

доступа к государственным,

муниципальным и иным

информационным системам, а

также к информационно-

телекоммуникационной сети

"Интернет""

Получение субсидии в

целях обеспечения

расходных обязательств

по формированию ИТ-

инфраструктуры

беспроводных сетей по

технологии Wi-Fi в

зданиях (учебных

помещениях, классах)

государственных и

муниципальных

образовательных

организаций,

предусматривающих

расходы на проведение

проектно-

изыскательских работ,

строительно-монтажных

работ с закупкой

необходимого

оборудования и

Андреева А.А.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

материалов, а также на

проведение пуско-

наладочных работ.

1.1.1.

Контрольная точка"Определен

перечень общеобразовательных

организаций участвующих в

проекте"

Прочий тип документа

перечень

общеобразовательных

организаций

участвующих в проекте

-

Андреева А.А.

31.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

11

1.1.2.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг хода

реализации мероприятия"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятия

-

Андреева А.А.

30.06.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг хода

реализации мероприятия"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятия

-

Андреева А.А.

30.10.2026

11 13

1.1.4.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Акт выполненных

работ

-

Андреева А.А.

21.12.2026

12 09

1.1.5.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет департамента

образования и науки

Брянской области о

выполненных

мероприятиях по итогу

-

Андреева А.А.

30.12.2026

06 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными



12

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

годаточками отсутствует

1.1.6.

Контрольная точка"Анализ

оснащенности образовательных

организаций ИТ-

инфраструктурой для

обеспечения безопасного доступа

к государственным,

муниципальным и иным

информационным системам, а

также к информационно-

телекоммуникационной сети

"Интернет""

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая справка

оснащенности

образовательных

организаций ИТ-

инфраструктурой

-

Андреева А.А.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

08

1.1.7.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

распределение

межбюджетных

трансфертов по

муниципальным

образованиям

-

Андреева А.А.

11.02.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

05

1.1.8.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг хода

реализации мероприятия"

Прочий тип документа

Информационно -

аналитическая справка

департамента

образования и науки

Брянской области

-

Андреева А.А.

30.06.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.9.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг хода

реализации мероприятия"

Прочий тип документа

информационно-

аналитическая справка

-

Андреева А.А.

30.10.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

департамента

образования и науки

Брянской области

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.10.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

акты приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Андреева А.А.

21.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.11.

Контрольная точка"Анализ

оснащенности образовательных

организаций ИТ-

инфраструктурой для

обеспечения безопасного доступа

к государственным,

муниципальным и иным

информационным системам, а

также к информационно-

телекоммуникационной сети

"Интернет""

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Андреева А.А.

29.12.2027

01 08

1.1.12.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет департамента

образования и науки

Брянской области о

выполненных

мероприятиях по итогу

года

-

Андреева А.А.

30.12.2027

06 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.13.

Контрольная точка"Утверждено Прочий тип документа

-

Андреева А.А.

01.03.2028

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с



14

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

распределение

межбюджетных

трансфертов по

муниципальным

образованиям

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.14.

Контрольная точка" Проведен

промежуточный мониторинг хода

реализации мероприятия"

Прочий тип документа

промежуточный

мониторинг хода

реализации мероприятия

-

Андреева А.А.

30.06.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.15.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг хода

реализации мероприятия"

Прочий тип документа

информационно-

аналитическая справка

департамента

образования и науки

Брянской области

-

Андреева А.А.

30.10.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.16.

Контрольная точка"Анализ

оснащенности образовательных

организаций ИТ-

инфраструктурой для

обеспечения безопасного доступа

к государственным,

муниципальным и иным

информационным системам, а

также к информационно-

телекоммуникационной сети

"Интернет""

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Андреева А.А.

29.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.17.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

акты приемки

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Андреева А.А.

29.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.18.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет департамента

образования и науки

Брянской области о

выполненных

мероприятиях по итогу

года

-

Андреева А.А.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.19.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

распределение

межбюджетных

трансфертов по

муниципальным

образованиям

-

Андреева А.А.

01.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.20.

Контрольная точка" Проведен

промежуточный мониторинг хода

реализации мероприятия"

Прочий тип документа

промежуточный

мониторинг хода

реализации мероприятия

-

Андреева А.А.

30.06.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.21.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг хода

реализации мероприятия"

Прочий тип документа

информационно-

аналитическая справка

-

Андреева А.А.

30.10.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

департамента

образования и науки

Брянской области

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.22.

Контрольная точка"Анализ

оснащенности образовательных

организаций ИТ-

инфраструктурой для

обеспечения безопасного доступа

к государственным,

муниципальным и иным

информационным системам, а

также к информационно-

телекоммуникационной сети

"Интернет""

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Андреева А.А.

28.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.23.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

акты приемки

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Андреева А.А.

29.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.24.

Контрольная точка"Услуга

оказана"

Отчет департамента

образования и науки

Брянской области о

выполненных

мероприятиях по итогу

года

-

Андреева А.А.

30.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.25.

Контрольная точка"Утверждено Прочий тип документа

-

Андреева А.А.

01.03.2030

Взаимосвязь с иными 02
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

распределение

межбюджетных

трансфертов по

муниципальным

образованиям

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.26.

Контрольная точка" Проведен

промежуточный мониторинг хода

реализации мероприятия"

Прочий тип документа

промежуточный

мониторинг хода

реализации мероприятия

-

Андреева А.А.

30.06.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.27.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг хода

реализации мероприятия"

Прочий тип документа

информационно-

аналитическая справка

департамента

образования и науки

Брянской области

-

Андреева А.А.

30.10.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.28.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

акты приемки

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Андреева А.А.

29.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.29.

Контрольная точка"Анализ

оснащенности образовательных

организаций ИТ-

инфраструктурой для

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Андреева А.А.

30.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

обеспечения безопасного доступа

к государственным,

муниципальным и иным

информационным системам, а

также к информационно-

телекоммуникационной сети

"Интернет""

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.1.30.

Контрольная точка"Услуга

оказана"

Отчет департамента

образования и науки

Брянской области о

выполненных

мероприятиях по итогу

года

-

Андреева А.А.

30.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.

Мероприятие

(результат) "Образовательные

организации обеспечены

планшетными компьютерами для

работы учителей с электронными

журналами и электронным

образовательным контентом"

В период с 2025 по 2030

годы в рамках результата

будет осуществлена

поставка планшетных

компьютеров,

функционирующих на

базе отечественной

мобильной

операционной системы,

включенной в единый

реестр российских

программ для

электронных

вычислительных машин

и баз данных, в целях

Андреева А.А.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

обеспечения

педагогических

работников

образовательных

организаций начального

общего и среднего

общего образования для

работы с электронными

журналами и

электронным

образовательным

контентом.

1.2.1.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)

-

Андреева А.А.

31.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

01

1.2.2.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Выписка о размещении

закупки на ЕИС

ЗАКУПКИ

-

Андреева А.А.

01.09.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

06

1.2.3.

Контрольная точка"Сведения о

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок"

Прочий тип документа

Выписка из реестра

контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок

-

Андреева А.А.

01.10.2027

01 10
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.4.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Акт приема-передачи

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Андреева А.А.

23.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.5.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены,

товар приобретен)"

Отчет Информация

департамента

образования и науки

Брянской области о

достижении результата в

2027 году

-

Андреева А.А.

27.12.2027

11 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.6.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

контракту"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Андреева А.А.

27.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.7.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы, приобретения товара)"

Отчет Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)

-

Андреева А.А.

31.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.8.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Выписка о размещении

закупки на ЕИС

-

Андреева А.А.

01.09.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

06
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

ЗАКУПКИконтрольными

точками отсутствует

1.2.9.

Контрольная точка"Сведения о

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок"

Прочий тип документа

Выписка из реестра

контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок

-

Андреева А.А.

02.10.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.10.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Акт приема-передачи

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Андреева А.А.

22.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.11.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены,

товар приобретен)"

Отчет Информация

департамента

образования и науки

Брянской области о

достижении результата в

2028 году

-

Андреева А.А.

25.12.2028

11 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.12.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

контракту"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Андреева А.А.

27.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.13.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы, приобретения товара)"

Отчет Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)

-

Андреева А.А.

30.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.14.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Выписка о размещении

закупки на ЕИС

ЗАКУПКИ

-

Андреева А.А.

03.09.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

06

1.2.15.

Контрольная точка"Сведения о

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок"

Прочий тип документа

Выписка из реестра

контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок

-

Андреева А.А.

01.10.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.16.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Акт приема-передачи

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Андреева А.А.

24.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.17.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены,

товар приобретен)"

Отчет Информация

департамента

образования и науки

Брянской области о

-

Андреева А.А.

25.12.2029

11 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

достижении результата в

2029 году

контрольными

точками отсутствует

1.2.18.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

контракту"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Андреева А.А.

26.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.19.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы, приобретения товара)"

Отчет Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)

-

Андреева А.А.

29.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

08

1.2.20.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Выписка о размещении

закупки на ЕИС

ЗАКУПКИ

-

Андреева А.А.

03.09.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

06

1.2.21.

Контрольная точка"Сведения о

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок"

Прочий тип документа

Выписка из реестра

контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок

-

Андреева А.А.

01.10.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.22.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

Прочий тип документа

Акт приема-передачи

-

Андреева А.А.

23.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными



24

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

выполненных работ, оказанных

услуг"

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.23.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены,

товар приобретен)"

Отчет Информация

департамента

образования и науки

Брянской области о

достижении результата в

2030 году

-

Андреева А.А.

25.12.2030

11 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.24.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

контракту"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Андреева А.А.

25.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Цифровые платформы в отраслях социальной сферы (Брянская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№

п/п

Наименование

мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций и организаций среднего профессионального образования, в которых созданы беспроводные сети стандарта Wi-Fi для обеспечения

возможности доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечено видеонаблюдение за входными группами",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля учителей общеобразовательных организаций, обеспеченных планшетами на базе отечественной мобильной операционной системы для организации защищенного доступа к цифровым образовательным сервисам и

цифровому образовательному контенту",

Влияние на достижение (процентов)

1

Образовательные

организации

обеспечены

планшетными

компьютерами для

работы учителей с

электронными

журналами и

электронным

образовательным

контентом

0,00 100.00 100.00

2

В государственных и

муниципальных

образовательных

организациях

сформирована ИТ-

инфраструктура для

обеспечения в

помещениях

безопасного доступа к

государственным,

муниципальным и иным

информационным

системам, а также к

информационно-

телекоммуникационной

сети "Интернет"

100.00 0,00 100.00

ИТОГО обеспеченность

показателей

регионального проекта,

%

100.00 100.00 200.00


