
П А С П О Р Т

регионального проекта

Модернизация коммунальной инфраструктуры (Брянская область)

1. Основные положения

Модернизация коммунальной инфраструктуры (Брянская область)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Модернизация коммунальной

инфраструктуры (Брянская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта

Улучшено качество предоставления коммунальных услуг населению (в сфере тепло-,

водоснабжения и водоотведения) за счет модернизации коммунальной инфраструктуры

3.

Куратор регионального проекта Амеличев Д.Н. Заместитель Губернатора Брянской области4.

Косарев С.А.Руководитель регионального проекта ДИРЕКТОР5.

Морозова С.М.Администратор регионального проекта Заместитель директора департамента6.

Целевые группы регионального проекта Все граждане РФ7.

1

Государственная программа

Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства Брянской области

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный

за достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: Улучшено качество предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн человек к 2030 году

1.1. Количество построенных

и реконструированных

(модернизированных)

объектов питьевого

водоснабжения и

водоподготовки,

нарастающим итогом с

2019 года

139,0000 2024 -ШтукаНП,ГП,

Указ 309

Косарев С.А.

ДИРЕКТОР

ДЕПАРТАМЕНТ

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСК

ОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬН

ОГО

ХОЗЯЙСТВА

БРЯНСКОЙ

ОБЛАСТИ

147,0000140,0000 141,0000 143,0000 144,0000 146,0000 Нет

1.2. Численность населения,

для которого улучшится

качество предоставления

коммунальных услуг (в

сфере тепло-,

водоснабжения и

водоотведения),

нарастающим итогом с

2025 года

0,0000 2024 -Миллион

человек

НП,ГП,

Указ 309

Косарев С.А.

ДИРЕКТОР

ДЕПАРТАМЕНТ

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСК

ОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬН

ОГО

ХОЗЯЙСТВА

БРЯНСКОЙ

ОБЛАСТИ

0,16000,0104 0,0248 0,0448 0,0728 0,1104 Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2026

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 Улучшено качество предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн человек к 2030 году

1.1. Количество построенных и

реконструированных

(модернизированных) объектов

питьевого водоснабжения и

водоподготовки, нарастающим итогом

с 2019 года

141,000

0

141,000

0

141,000

0

141,000

0

141,000

0

141,000

0

Штука 141,0000

141,000

0

141,000

0

141,000

0

141,000

0

141,000

0

1.2. Численность населения, для которого

улучшится качество предоставления

коммунальных услуг (в сфере тепло-,

водоснабжения и водоотведения),

нарастающим итогом с 2025 года

0,0248 0,0248 0,0248 0,0248 0,0248 0,0248

Миллион

человек

0,0248

0,02480,02480,02480,02480,0248



-
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия

(результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Улучшено качество предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн человек к 2030 году

На территориях

субъектов

Российской

Федерации и г.

Байконура завершено

строительство,

реконструкция

(модернизация)

объектов тепло-

водоснабжения и

водоотведения,

предусмотренных

региональными

комплексными

планами..

Нарастающий итог

Единица

- - -

НетСтроитель

ство

(реконстр

укция,

техническ

ое

перевоору

жение)

объекта

капитальн

ого

строитель

ства и

(или)

приобрете

ние

объекта

недвижим

ого

имуществ

а

0,0000 2025

2,0000 3,0000- -

-

1.1

Улучшено качество предоставления гражданам коммунальных услуг посредством строительства, реконструкции (модернизации) объектов тепло- водоснабжения и

водоотведения в субъектах Российской Федерации и г. Байконуре

На территориях

субъектов

Российской

Единица

- - 1,0000

НетБлагоустр

ойство

0,0000 2025

4,0000 4,00003,0000 4,0000

-

1.2



-
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Наименование

мероприятия

(результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

Федерации и г.

Байконура в

отношении объектов

тепло-водоснабжения

и водоотведения

завершены

мероприятия по

концессионным

соглашениям или

капитальному

ремонту.

Нарастающий итог

территори

и, ремонт

объектов

недвижим

ого

имуществ

а

Улучшено качество предоставления гражданам коммунальных услуг посредством капитального ремонта объектов тепло-водоснабжения и водоотведения, а также

мероприятий, реализуемых в рамках механизма концессионных соглашений, предусмотренных региональными комплексными планами, в субъектах Российской

Федерации и г. Байконуре
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Улучшено качество предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн человек к 2030 году0

На территориях субъектов

Российской Федерации и г.

Байконура завершено

строительство, реконструкция

(модернизация) объектов тепло-

водоснабжения и водоотведения,

предусмотренных

региональными комплексными

планами.

1.1

0,0049 600,32 0,00 49 600,320,00 0,000,00 0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1.

0,000,00 49 600,320,00 0,00 49 600,320,00 0,00

    бюджет субъекта, из них1.1.1.

1.

0,000,00 49 104,320,00 0,00 49 104,320,00 0,00

        межбюджетные

трансферты, из них

1.1.1.

1.1.

0,000,00 49 104,320,00 0,00 49 104,320,00 0,00

            местным бюджетам1.1.1.

1.1.3.

0,000,00 49 104,320,00 0,00 49 104,320,00 0,00

    свод бюджетов

Муниципальных образований, из

них

1.1.1.

2.

0,000,00 49 600,320,00 0,00 49 600,320,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

На территориях субъектов

Российской Федерации и г.

Байконура в отношении объектов

тепло-водоснабжения и

водоотведения завершены

мероприятия по концессионным

соглашениям или капитальному

ремонту

1.2

782 720,90424 928,91 0,00 2 358 866,481 151 216,67 0,000,00 0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.2.1.

782 720,900,00 424 928,910,00 0,00 2 358 866,481 151 216,67 0,00

    бюджет субъекта, из них1.2.1.

1.

774 893,690,00 420 679,590,00 0,00 2 335 277,781 139 704,50 0,00

        межбюджетные

трансферты, из них

1.2.1.

1.1.

774 893,690,00 420 679,590,00 0,00 2 335 277,781 139 704,50 0,00

            местным бюджетам1.2.1.

1.1.3.

774 893,690,00 420 679,590,00 0,00 2 335 277,781 139 704,50 0,00

    свод бюджетов

Муниципальных образований, из

них

1.2.1.

2.

782 720,900,00 424 928,910,00 0,00 2 358 866,481 151 216,67 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 474 529,23 782 720,90

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

1 151 216,67 0,00 2 408 466,80

0,00 782 720,900,00 474 529,23 1 151 216,67 0,00 2 408 466,80

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего
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6. Помесячный план исполнения бюджета Брянская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2026

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Улучшено качество предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн человек к 2030 году

1.1. Мероприятие (результат) "На

территориях субъектов Российской

Федерации и г. Байконура завершено

строительство, реконструкция

(модернизация) объектов тепло-

водоснабжения и водоотведения,

предусмотренных региональными

комплексными планами."

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 885,00

49 104,32

49 101,8049 101,8049 101,8049 101,8032 418,07

1.2. Мероприятие (результат) "На

территориях субъектов Российской

Федерации и г. Байконура в отношении

объектов тепло-водоснабжения и

водоотведения завершены мероприятия

по концессионным соглашениям или

капитальному ремонту"

0,00 0,00 0,00 10 000,00 42 773,39 74 604,63

420 679,59

412 094,0

0

393 342,6

2

211 713,0

9

127 678,6

0

104 449,2

1

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 10 000,00 42 773,39 99 489,63

469 783,91

461 195,8

0

442 444,4

2

260 814,8

9

176 780,4

0

136 867,2

8
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Модернизация коммунальной

инфраструктуры (Брянская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Улучшено качество предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн человек к 2030 году

1.1.

Мероприятие (результат) "На

территориях субъектов

Российской Федерации и г.

Байконура завершено

строительство, реконструкция

(модернизация) объектов тепло-

водоснабжения и водоотведения,

предусмотренных региональными

комплексными планами."

Улучшено качество

предоставления

гражданам

коммунальных услуг

посредством

строительства,

реконструкции

(модернизации) объектов

тепло- водоснабжения и

водоотведения в

субъектах Российской

Федерации и г.

Байконуре

Косарев С.А.

01.01.2026 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.1.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа

Промежуточный

мониторинг реализации

- Косарев С.А.

20.06.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

Прочий тип документа

Промежуточный

- Косарев С.А.

20.06.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

мониторинг реализации(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа

Промежуточный

мониторинг реализации

- Косарев С.А.

20.09.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа

Промежуточный

мониторинг реализации

- Косарев С.А.

20.09.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Закон об областном

бюджете

- Косарев С.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

02

1.1.6.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями о

предоставлении межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Отчет о расходах в целях

софинансирования

представлен

межбюджетный

трансфетр

- Косарев С.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



12

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)."

1.1.7.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

(муниципальными

образованиями) заключены

соглашения о предоставлении

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета (бюджета

субъекта Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

Соглашение о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов из

федерального бюджета

- Косарев С.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.8.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о достижении

результата

- Косарев С.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.9.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Закон об областном

бюджете

- Косарев С.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.10.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями о

Отчет о расходах, в целях

софинансирования

которых предоставлен

- Косарев С.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

предоставлении межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)."

межбюджетный

трансферт

контрольными

точками отсутствует

контрольными

точками отсутствует

1.1.11.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

(муниципальными

образованиями) заключены

соглашения о предоставлении

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета (бюджета

субъекта Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

Соглашение о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов из

федерального бюджета

- Косарев С.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.12.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о достижении

результата

- Косарев С.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.

Мероприятие (результат) "На

территориях субъектов

Российской Федерации и г.

Байконура в отношении объектов

тепло-водоснабжения и

Улучшено качество

предоставления

гражданам

коммунальных услуг

посредством

Косарев С.А.

01.01.2026 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

водоотведения завершены

мероприятия по концессионным

соглашениям или капитальному

ремонту"

капитального ремонта

объектов тепло-

водоснабжения и

водоотведения, а также

мероприятий,

реализуемых в рамках

механизма

концессионных

соглашений,

предусмотренных

региональными

комплексными планами,

в субъектах Российской

Федерации и г.

Байконуре

1.2.1.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа

Промежуточный

мониторинг реализации

- Косарев С.А.

20.06.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.2.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа

Промежуточный

мониторинг реализации

- Косарев С.А.

20.06.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.3.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

Прочий тип документа

Промежуточный

- Косарев С.А.

20.06.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

мониторинг реализации(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.4.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа

Промежуточный

мониторинг реализации

- Косарев С.А.

20.06.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.5.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа

Промежуточный

мониторинг реализации

- Косарев С.А.

20.09.2027

27 25

1.2.6.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа

Промежуточный

мониторинг реализации

- Косарев С.А.

20.09.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.7.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа

Промежуточный

мониторинг реализации

- Косарев С.А.

20.09.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.8.

Контрольная точка"Обеспечен Прочий тип документа- Косарев С.А.

20.09.2030

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Промежуточный

мониторинг реализации

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.9.

Контрольная точка"Контракт на

строительно-монтажные работы

заключен"

Прочий тип документа

Контракт / ссылка на

контракт

- Косарев С.А.

30.06.2026

23 24

1.2.10.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа

Промежуточный отчет о

реализации

- Косарев С.А.

30.09.2026

21 02

1.2.11.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа

Промежуточный отчет о

реализации

- Косарев С.А.

31.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

21

1.2.12.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Закон об областном

бюджете

- Косарев С.А.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

02

1.2.13.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями о

предоставлении межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Отчет о расходах, в целях

софинансирования

которых предоставлен

межбюджетный

трансферт

- Косарев С.А.

31.12.2026

24 22
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)."

1.2.14.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

(муниципальными

образованиями) заключены

соглашения о предоставлении

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета (бюджета

субъекта Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

Соглашение о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов из

федерального бюджета

- Косарев С.А.

31.12.2026

22 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.15.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о достижении

результата

- Косарев С.А.

31.12.2026

02 04

1.2.16.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Закон об областном

бюджете

- Косарев С.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.17.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями о

предоставлении межбюджетных

трансфертов из федерального

Отчет о расходах, в целях

софинансирования

которых предоставлен

межбюджетный

трансферт

- Косарев С.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)."

1.2.18.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

(муниципальными

образованиями) заключены

соглашения о предоставлении

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета (бюджета

субъекта Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

Соглашение о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов из

федерального бюджета

- Косарев С.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.19.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о достижении

результата

- Косарев С.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.20.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Закон об областном

бюджете

- Косарев С.А.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.21.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями о

предоставлении межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)."

Отчет о расходах, в целях

софинансирования

которых предоставлен

межбюджетный

трансферт

- Косарев С.А.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.22.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

(муниципальными

образованиями) заключены

соглашения о предоставлении

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета (бюджета

субъекта Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

Соглашение о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов из

федерального бюджета

- Косарев С.А.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.23.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о достижении

результата

- Косарев С.А.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.24.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

Прочий тип документа

Закон об областном

- Косарев С.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

бюджете(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.25.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями о

предоставлении межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)."

Отчет о расходах, в целях

софинансирования

которых предоставлен

межбюджетный

трансфетр

- Косарев С.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.26.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

(муниципальными

образованиями) заключены

соглашения о предоставлении

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета (бюджета

субъекта Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

Соглашение о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов из

федерального бюджета

- Косарев С.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.27.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о достижении

результата

- Косарев С.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует точками отсутствует

1.2.28.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Закон об областном

бюджете

- Косарев С.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.29.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями о

предоставлении межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)."

Отчет о расходах, в целях

софинансирования

которых предоставлен

межбюджетный

трансфетр

- Косарев С.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.30.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

(муниципальными

образованиями) заключены

соглашения о предоставлении

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета (бюджета

субъекта Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

Соглашение о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов из

федерального бюджета

- Косарев С.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.31.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о достижении

результата

- Косарев С.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Модернизация коммунальной инфраструктуры (Брянская область)

регионального проекта

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Количество построенных и

реконструированных

(модернизированных) объектов питьевого

водоснабжения и водоподготовки,

нарастающим итогом с 2019 года",

Влияние на достижение (процентов)

"Численность населения, для которого

улучшится качество предоставления

коммунальных услуг (в сфере тепло-,

водоснабжения и водоотведения),

нарастающим итогом с 2025 года ",

Влияние на достижение (процентов)

1

На территориях субъектов Российской Федерации и г.

Байконура завершено строительство, реконструкция

(модернизация) объектов тепло-водоснабжения и

водоотведения, предусмотренных региональными

комплексными планами.

50,000 50,000 100,000

2

На территориях субъектов Российской Федерации и г.

Байконура в отношении объектов тепло-водоснабжения

и водоотведения завершены мероприятия по

концессионным соглашениям или капитальному

ремонту

50,000 50,000 100,000



2

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Количество построенных и

реконструированных

(модернизированных) объектов питьевого

водоснабжения и водоподготовки,

нарастающим итогом с 2019 года",

Влияние на достижение (процентов)

"Численность населения, для которого

улучшится качество предоставления

коммунальных услуг (в сфере тепло-,

водоснабжения и водоотведения),

нарастающим итогом с 2025 года ",

Влияние на достижение (процентов)

ИТОГО обеспеченность показателей регионального

проекта, %

100,000 100,000 200,000


