
П А С П О Р Т

регионального проекта

Развитие инфраструктуры в населенных пунктах (Брянская область)

1. Основные положения

Развитие инфраструктуры в населенных пунктах (Брянская область)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Развитие инфраструктуры в

населенных пунктах (Брянская

область)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта

Улучшено качество среды для жизни граждан Российской Федерации, проживающих в опорных

населенных пунктах, на 30 процентов к 2030 году путем реализации программ развития опорных

населенных пунктов

3.

Куратор регионального проекта Амеличев Д.Н. Заместитель Губернатора Брянской области4.

Косарев С.А.Руководитель регионального проекта ДИРЕКТОР5.

Морозова С.М.Администратор регионального проекта Заместитель директора департамента6.

Целевые группы регионального проекта Все граждане РФ7.

1

Государственная программа

Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства Брянской области

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный

за достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: Улучшено качество среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов в 2030 году, обеспечено опережающее инфраструктурное развитие субъектов

Российской Федерации

1.1. Улучшение качества

среды для жизни в

опорных населенных

пунктах

0,0000 2019 -ПроцентНП,ГП,

Указ 309

Косарев С.А.

ДИРЕКТОР

ДЕПАРТАМЕНТ

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСК

ОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬН

ОГО

ХОЗЯЙСТВА

БРЯНСКОЙ

ОБЛАСТИ

37,19008,6000 30,6600 32,5100 33,8800 35,4500 Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2026

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 Улучшено качество среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов в 2030 году, обеспечено опережающее инфраструктурное

развитие субъектов Российской Федерации

1.1. Улучшение качества среды для жизни в

опорных населенных пунктах

8,6000 8,6000 8,6000 8,6000 8,6000 28,8000

Процент 30,6600

29,500029,350029,250029,100029,0000



-
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия

(результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Улучшено качество среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов в 2030 году, обеспечено опережающее инфраструктурное

развитие субъектов Российской Федерации

Обеспечено

соисполнителями

проекта достижение

показателей

инфраструктурных

проектов, влияющих

на улучшение

качества жизни

населения в ОНП

Условна

я

единица

- 1,0000 -

НетОбеспечен

ие

реализаци

и

федеральн

ого

проекта

(результат

а

федеральн

ого

проекта)

0,0000 2019

- -- -

-

1.1

Реализация показателей инфраструктурных проектов позволит достичь роста качества среды для жизни в ОНП. Оценка результативности направленных мер

поддержки на реализацию инфраструктурных проектов осуществляется путем сравнения фактически достигнутых в отчетном году и установленных в соглашении о

реализации проектов (паспорте проектов) плановых значений показателей проектов.  

Обеспечено

соисполнителями

проекта достижение

показателей

инфраструктурных

проектов, влияющих

на улучшение

качества жизни

населения в опорных

Условна

я

единица

- - 1,0000

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2024

- -- -

-

1.2



-
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Наименование

мероприятия

(результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

населенных пунктах

Реализация показателей инфраструктурных проектов позволит достичь роста качества среды для жизни в ОНП. Оценка результативности направленных мер

поддержки на реализацию инфраструктурных проектов осуществляется путем сравнения фактически достигнутых в отчетном году и установленных в соглашении о

реализации проектов (паспорте проектов) плановых значений показателей проектов.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Развитие инфраструктуры в населенных

пунктах (Брянская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Улучшено качество среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов в 2030 году, обеспечено опережающее инфраструктурное

развитие субъектов Российской Федерации

1.1.

Мероприятие (результат)

"Обеспечено соисполнителями

проекта достижение показателей

инфраструктурных проектов,

влияющих на улучшение качества

жизни населения в ОНП "

Реализация показателей

инфраструктурных

проектов позволит

достичь роста качества

среды для жизни в ОНП.

Оценка результативности

направленных мер

поддержки на

реализацию

инфраструктурных

проектов осуществляется

путем сравнения

фактически достигнутых

в отчетном году и

установленных в

соглашении о реализации

проектов (паспорте

проектов) плановых

значений показателей

проектов.  

Косарев С.А.

01.01.2025 31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.1.

Контрольная точка"Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

показателей и мероприятий

(результатов) соответствующего

федерального проекта (в части

мероприятия (результата)

федерального проекта)"

Соглашение Соглашение

о реализации проекта

- Косарев С.А.

10.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная точка"Утвержден

паспорт регионального проекта"

Паспорт проекта Паспорт

проекта

- Косарев С.А.

11.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет Промежуточный

отчет соисполнителя

проекта о реализации

инфраструктурного

проекта

- Косарев С.А.

30.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет Промежуточный

отчет соисполнителя

проекта о реализации

инфраструктурного

проекта

- Косарев С.А.

30.09.2025

06 08
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.5.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет Промежуточный

отчет соисполнителя

проекта о реализации

инфраструктурного

проекта

- Косарев С.А.

31.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Итоговый отчет

соисполнителя проекта о

реализации

инфраструктурного

проекта

- Косарев С.А.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.

Мероприятие (результат)

"Обеспечено соисполнителями

проекта достижение показателей

инфраструктурных проектов,

влияющих на улучшение качества

жизни населения в опорных

населенных пунктах"

Реализация показателей

инфраструктурных

проектов позволит

достичь роста качества

среды для жизни в ОНП.

Оценка результативности

направленных мер

поддержки на

реализацию

инфраструктурных

проектов осуществляется

путем сравнения

фактически достигнутых

в отчетном году и

установленных в

соглашении о реализации

проектов (паспорте

Косарев С.А.

01.01.2026 31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

проектов) плановых

значений показателей

проектов.  

1.2.1.

Контрольная точка"Обеспечена

подготовка паспорта

соответствующего проекта для его

утверждения (запроса на

изменение паспорта

соответствующего проекта) (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа

Запрос на изменение

паспорта

соответствующего

проекта

- Косарев С.А.

10.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

01

1.2.2.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Программа комплексного

развития ОНП

- Косарев С.А.

20.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

02

1.2.3.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет промежуточный о

реализации

- Косарев С.А.

30.06.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.4.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет промежуточный о

реализации

- Косарев С.А.

30.09.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



10

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.5.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет промежуточный о

реализации

- Косарев С.А.

31.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о реализации- Косарев С.А.

31.12.2026

02 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Развитие инфраструктуры в населенных пунктах (Брянская область)

регионального проекта

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах",

Влияние на достижение (процентов)

1

Обеспечено соисполнителями проекта достижение

показателей инфраструктурных проектов, влияющих на

улучшение качества жизни населения в опорных

населенных пунктах

50,000 50,000

2

Обеспечено соисполнителями проекта достижение

показателей инфраструктурных проектов, влияющих на

улучшение качества жизни населения в ОНП

50,000 50,000

ИТОГО обеспеченность показателей регионального

проекта, %

100,000 100,000


