
П А С П О Р Т

регионального проекта

Все лучшее детям (Брянская область)

1. Основные положения

Все лучшее детям (Брянская область)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Все лучшее детям (Брянская

область)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта

Создание современной образовательной среды за счет модернизации образовательной

инфраструктуры и проведения мероприятий, направленных на поддержку и развитие талантов у

детей и молодежи

3.

Куратор регионального проекта Никифоров Ю.М. Заместитель Губернатора Брянской области4.

Андреева А.А.Руководитель регионального проекта Директор5.

Байдаков Е.М.Администратор регионального проекта

Первый заместитель директора департамента образования и

науки Брянской области

6.

Целевые группы регионального проекта7.

1

Государственная программа

Развитие образования и науки Брянской области

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный

за достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и

профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности

1.1. Доля детей и молодежи в

возрасте от 7 до 35 лет, у

которых выявлены

выдающиеся способности

и таланты

0,4000 2023 -ПроцентФП Андреева А.А.

Директор

ДЕПАРТАМЕНТ

ОБРАЗОВАНИЯ

И НАУКИ

БРЯНСКОЙ

ОБЛАСТИ

0,46000,4100 0,4200 0,4300 0,4400 0,4500 Нет

1.2. Доля детей в возрасте от

5 до 18 лет, охваченных

дополнительным

образованием

76,0000 2021 -ПроцентФП, ГП,

Указ 309

Андреева А.А.

Директор

ДЕПАРТАМЕНТ

ОБРАЗОВАНИЯ

И НАУКИ

БРЯНСКОЙ

ОБЛАСТИ

81,8900- 80,4900 80,7900 81,0900 81,3900 Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2026

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов,

самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности

1.1. Доля детей и молодежи в возрасте от 7

до 35 лет, у которых выявлены

выдающиеся способности и таланты

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Процент 0,4200

0,42000,42000,42000,42000,4200

1.2. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,

охваченных дополнительным

образованием

58,4500 59,3900 60,2400 61,5500 63,8900 65,8900

Процент 80,4900

79,990079,960073,330070,130068,0100
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия

(результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов,

самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности

Реализованы

мероприятия по

модернизации

школьных систем

образования,

предусматривающие

капитальный ремонт

и оборудование

зданий

общеобразовательны

х организаций.

Нарастающий итог

Единица

- 82,000

0

89,000

0

НетБлагоустр

ойство

территори

и, ремонт

объектов

недвижим

ого

имуществ

а

66,0000 2024

- -103,00

00

-

-

1.1

Обеспечено развитие образовательного пространства школ (в том числе для изучения естественно-научного и математического цикла, для реализации

образовательных программ по учебным предметам "Физика", "Музыка" и "Изобразительное искусство"), включая создание условий для привития культуры здорового

образа жизни обучающихся (включая обновление инфраструктуры, предназначенной для занятий физической культурой и спортом, внутришкольного пространства,

актовых залов, библиотек, кабинетов для организации воспитательной работы и дополнительного образования детей, помещений школьных творческих и

волонтерских центров (в том числе помещений школьных театров), художественных мастерских) и обновление медицинских кабинетов.

Общеобразовательны

е организации

оснащены

средствами обучения

и воспитания для

реализации учебных

предметов

Единица

- 166,00

00

251,00

00

НетПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2024

- -- -

-

1.2

В целях создания единого образовательного пространства в образовательных организациях, реализующих программы общего образования, а также развития
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Наименование

мероприятия

(результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

современных компетенций и навыков у обучающихся оснащена (обновлена) материально - техническая база кабинетов по учебным предметам "Физика", "Музыка" и

"Изобразительное искусство"
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов,

самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности0

Реализованы мероприятия по

модернизации школьных систем

образования,

предусматривающие

капитальный ремонт и

оборудование зданий

общеобразовательных

организаций

1.1

871 493,32803 361,79 0,00 2 584 135,530,00 0,000,00 909 280,42

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1.

871 493,32909 280,42 803 361,790,00 0,00 2 584 135,530,00 0,00

    бюджет субъекта, из них1.1.1.

1.

862 778,39886 823,50 795 328,170,00 0,00 2 544 930,060,00 0,00

        межбюджетные

трансферты, из них

1.1.1.

1.1.

862 778,39794 568,99 795 328,170,00 0,00 2 452 675,550,00 0,00

            местным бюджетам1.1.1.

1.1.3.

862 778,39794 568,99 795 328,170,00 0,00 2 452 675,550,00 0,00

    свод бюджетов

Муниципальных образований, из

них

1.1.1.

2.

871 493,32817 025,91 803 361,790,00 0,00 2 491 881,020,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

0,0028 336,57 0,00 47 677,200,00 0,000,00 19 340,63
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Общеобразовательные

организации оснащены

средствами обучения и

воспитания для реализации

учебных предметов

1.2

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.2.1.

0,0019 340,63 28 336,570,00 0,00 47 677,200,00 0,00

    бюджет субъекта, из них1.2.1.

1.

0,0019 309,50 28 336,570,00 0,00 47 646,070,00 0,00

        межбюджетные

трансферты, из них

1.2.1.

1.1.

0,003 082,08 0,000,00 0,00 3 082,080,00 0,00

            местным бюджетам1.2.1.

1.1.3.

0,003 082,08 0,000,00 0,00 3 082,080,00 0,00

    свод бюджетов

Муниципальных образований, из

них

1.2.1.

2.

0,003 113,21 0,000,00 0,00 3 113,210,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 928 621,05 831 698,36 871 493,32

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 2 631 812,73

0,00 871 493,32928 621,05 831 698,36 0,00 0,00 2 631 812,73

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего
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6. Помесячный план исполнения бюджета Брянская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2026

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов,

самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности

1.1. Мероприятие (результат)

"Общеобразовательные организации

оснащены средствами обучения и

воспитания для реализации учебных

предметов"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28 336,57

14 112,9314 112,9314 112,9314 112,937 909,13

1.2. Мероприятие (результат) "Реализованы

мероприятия по модернизации

школьных систем образования,

предусматривающие капитальный

ремонт и оборудование зданий

общеобразовательных организаций"

0,00 0,00 53 763,44 107 526,8

8

161 290,3

2

268 817,2

0

795 328,17

645 161,2

9

645 161,2

9

645 161,2

9

591 397,8

5

483 870,9

7

ИТОГО:

0,00 0,00 53 763,44 107 526,8

8

161 290,3

2

268 817,2

0

823 664,74

659 274,2

2

659 274,2

2

659 274,2

2

605 510,7

8

491 780,1

0
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Все лучшее детям (Брянская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов,

самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности

1.1.

Мероприятие (результат)

"Реализованы мероприятия по

модернизации школьных систем

образования,

предусматривающие

капитальный ремонт и

оборудование зданий

общеобразовательных

организаций"

Обеспечено развитие

образовательного

пространства школ (в том

числе для изучения

естественно-научного и

математического цикла,

для реализации

образовательных

программ по учебным

предметам "Физика",

"Музыка" и

"Изобразительное

искусство"), включая

создание условий для

привития культуры

здорового образа жизни

обучающихся (включая

обновление

инфраструктуры,

предназначенной для

занятий физической

Андреева А.А.

01.01.2025 31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

культурой и спортом,

внутришкольного

пространства, актовых

залов, библиотек,

кабинетов для

организации

воспитательной работы и

дополнительного

образования детей,

помещений школьных

творческих и

волонтерских центров (в

том числе помещений

школьных театров),

художественных

мастерских) и

обновление медицинских

кабинетов.

1.1.1.

Контрольная точка"Техническая

готовность объектов"

Справка Справка о

технической готовности

объектов

- Байдаков Е.М.

15.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная точка"Техническая

готовность объектов"

Справка Справка о

технической готовности

объектов

- Байдаков Е.М.

15.10.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.3.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов

- Байдаков Е.М.

28.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

08

1.1.4.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг хода

реализации мероприятия"

Прочий тип документа

Прочая документация

- Андреева А.А.

28.05.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг хода

реализации мероприятия"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

- Андреева А.А.

29.05.2026

12 11

1.1.6.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг хода

реализации мероприятия"

Прочий тип документа

Прочая документация

- Андреева А.А.

29.10.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.7.

Контрольная точка"Техническая

готовность объектов"

Справка Справка о

технической готовности

объектов

- Андреева А.А.

30.09.2026

13 14

1.1.8.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг хода

реализации мероприятия"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

- Андреева А.А.

30.10.2026

11 08



13

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.9.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Прочий тип документа

Прочая документация

- Андреева А.А.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

10

1.1.10.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Прочий тип документа

Прочая документация

- Андреева А.А.

30.12.2025

09 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.11.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о достижении

результата

- Андреева А.А.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

06

1.1.12.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение соглашение

о предоставлении

межбюджетных

трансфертов

- Байдаков Е.М.

30.12.2026

14 01

1.1.13.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о достижении

результата

- Андреева А.А.

30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

03



14

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

1.1.14.

Контрольная точка"Заключение

контракта на выполнение работ"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

- Андреева А.А.

31.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

13

1.1.15.

Контрольная точка"Заключение

контракта на выполнение работ"

Прочий тип документа

Прочая документация

- Андреева А.А.

31.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.16.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о достижении

результатов

- Байдаков Е.М.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

06

1.1.17.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет б использовании

межбюджетных

трансфертов

- Андреева А.А.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

03

1.1.18.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

Соглашение о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов

- Байдаков Е.М.

31.12.2027

10 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



15

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

межбюджетных трансфертов"

1.2.

Мероприятие (результат)

"Общеобразовательные

организации оснащены

средствами обучения и

воспитания для реализации

учебных предметов"

В целях создания

единого

образовательного

пространства в

образовательных

организациях,

реализующих программы

общего образования, а

также развития

современных

компетенций и навыков у

обучающихся оснащена

(обновлена) материально

- техническая база

кабинетов по учебным

предметам "Физика",

"Музыка" и

"Изобразительное

искусство"

Андреева А.А.

01.01.2025 31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.1.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

(муниципальными

образованиями) заключены

соглашения о предоставлении

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета (бюджета

субъекта Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Соглашение Соглашение- Андреева А.А.

11.05.2026

10 12



16

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

1.2.2.

Контрольная точка"Определен

перечень общеобразовательных

организаций для оснащения

предметных кабинетов

средствами обучения и

воспитания"

Прочий тип документа

Перечень

общеобразовательных

организаций для

оснащения предметных

кабинетов средствами

обучения и воспитания в

текущем году

- Андреева А.А.

27.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

11

1.2.3.

Контрольная точка"Обеспечено

оснащение предметных кабинетов

общеобразовательных

организаций в текущем году"

Отчет Отчет о

реализации 

- Андреева А.А.

28.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.4.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг хода

реализации мероприятия"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятия

по оснащению

предметных кабинетов

общеобразовательных

организаций в текущем

году

- Андреева А.А.

29.06.2026

11 13

1.2.5.

Контрольная

точка"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

Отчет Отчет о

формировании перечня

оборудования, средств

обучения и воспитания

- Байдаков Е.М.

30.09.2025

10 11



17

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

спецификация)" для оснащения

предметных кабинетов

общеобразовательных

организаций в текущем

году

1.2.6.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС Закупки,

перечень контрактов

- Андреева А.А.

30.09.2026

12 14

1.2.7.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг хода

реализации мероприятия"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятия

по оснащению

предметных кабинетов

общеобразовательных

организаций в текущем

году

- Андреева А.А.

30.11.2026

13 15

1.2.8.

Контрольная точка"Определен

перечень общеобразовательных

организаций для оснащения

предметных кабинетов

средствами обучения и

воспитания"

Прочий тип документа

Перечень

общеобразовательных

организаций для

оснащения предметных

кабинетов средствами

обучения и воспитания в

текущем году

- Байдаков Е.М.

31.05.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

13

1.2.9.

Контрольная точка"Проведен Отчет Информационно-- Байдаков Е.М.

31.10.2025

13 12
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

промежуточный мониторинг хода

реализации мероприятия"

аналитический отчет о

реализации мероприятия

по оснащению

предметных кабинетов

общеобразовательных

организаций в текущем

году

1.2.10.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

ссылки на закупки /

перечень закупок

- Байдаков Е.М.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

02

1.2.11.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС Закупки,

перечень контрактов

- Байдаков Е.М.

31.12.2025

01 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.12.

Контрольная точка"Обеспечено

оснащение предметных кабинетов

общеобразовательных

организаций в текущем году"

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

оснащении предметных

кабинетов

общеобразовательных

организаций в текущем

году

- Байдаков Е.М.

31.12.2025

02 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Все лучшее детям (Брянская область)

регионального проекта

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,

охваченных дополнительным

образованием",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до

35 лет, у которых выявлены выдающиеся

способности и таланты",

Влияние на достижение (процентов)

1

Реализованы мероприятия по модернизации школьных

систем образования, предусматривающие капитальный

ремонт и оборудование зданий общеобразовательных

организаций

50,000 50,000 100,000

2

Общеобразовательные организации оснащены

средствами обучения и воспитания для реализации

учебных предметов

50,000 50,000 100,000

ИТОГО обеспеченность показателей регионального

проекта, %

100,000 100,000 200,000


