
П А С П О Р Т

регионального проекта

Кадры в агропромышленном комплексе (Брянская область)

1. Основные положения

Кадры в агропромышленном комплексе (Брянская область)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Кадры в АПК (Брянская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта

К 2030 году обеспечен уровень укомплектованности кадрами предприятий агропромышленного

комплекса не менее 95%

3.

Куратор регионального проекта Грибанов Б.И. Заместитель Губернатора Брянской области4.

Симоненко С.К.Руководитель регионального проекта Директор департамента5.

Шаповалов С.Г.Администратор регионального проекта Заместитель директора6.

Целевые группы регионального проекта7.

1

Государственная программа

Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

Брянской области

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный

за достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: Создана и функционирует система обеспечения кадрами предприятий агропромышленного комплекса, соответствующая требованиям экономики и запросам рынка труда

1.1. Доля сотрудников в

научных учреждениях и

образовательных

организациях высшего

образования аграрной

направленности,

имеющих ученые степени

и звания

0,0000 2023 -ПроцентФП Симоненко С.К.

Директор

департамента

ДЕПАРТАМЕНТ

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

БРЯНСКОЙ

ОБЛАСТИ

92,000087,7000 88,8000 88,8000 89,9000 90,9000 Нет

1.2. Доля молодых кадров в

возрасте до 35 лет

предприятий

агропромышленного

комплекса

0,0000 2023 -ПроцентФП Симоненко С.К.

Директор

департамента

ДЕПАРТАМЕНТ

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

БРЯНСКОЙ

ОБЛАСТИ

15,500010,3000 10,9000 11,4000 12,4000 14,5000 Нет

1.3. Доля сотрудников,

работающих в отрасли

агропромышленного

комплекса более 5 лет

0,0000 2023 -ПроцентФП Симоненко С.К.

Директор

департамента

ДЕПАРТАМЕНТ

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

БРЯНСКОЙ

ОБЛАСТИ

90,000085,0000 86,0000 87,0000 88,0000 89,0000 Нет

1.4. Укомплектованность

кадрами предприятий

агропромышленного

комплекса

0,0000 2023 -ПроцентФП Симоненко С.К.

Директор

департамента

ДЕПАРТАМЕНТ

СЕЛЬСКОГО

89,000085,0000 85,0000 86,0000 87,0000 88,0000 Нет



3

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный

за достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

ХОЗЯЙСТВА

БРЯНСКОЙ

ОБЛАСТИ
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2026

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 Создана и функционирует система обеспечения кадрами предприятий агропромышленного комплекса, соответствующая требованиям экономики

и запросам рынка труда

1.1. Доля сотрудников в научных

учреждениях и образовательных

организациях высшего образования

аграрной направленности, имеющих

ученые степени и звания

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Процент 88,8000

0,00000,00000,00000,00000,0000

1.2. Доля молодых кадров в возрасте до 35

лет предприятий агропромышленного

комплекса

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Процент 10,9000

0,00000,00000,00000,00000,0000

1.3. Доля сотрудников, работающих в

отрасли агропромышленного

комплекса более 5 лет

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Процент 86,0000

0,00000,00000,00000,00000,0000

1.4. Укомплектованность кадрами

предприятий агропромышленного

комплекса

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Процент 85,0000

0,00000,00000,00000,00000,0000
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия

(результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Создана и функционирует система обеспечения кадрами предприятий агропромышленного комплекса, соответствующая требованиям экономики и

запросам рынка труда

Модернизированы

объекты в целях

привлечения

квалифицированных

работников на

предприятия

агропромышленного

комплекса .

Нарастающий итог

Квадрат

ный

метр

- 345,90

00

234,50

00

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2023

- -788,90

00

1 976,1

000

-

1.1

1.1.

1

Оснащение

оборудованием

объектов

образовательных

организаций

Штука

-

- - -

0,0000 0,00000,0000 0,0000 0,0000

-

0,0000

-

Осуществлена государственная поддержка из федерального бюджета бюджету Брянской области в целях софинансирования расходных обязательств Брянской

области по возмещению части прямых понесенных затрат юридическими лицами (индивидуальными предпринимателями), заинтересованным в подготовке кадров

для агропромышленного комплекса по данным направлениям, на реконструкцию, капитальный ремонт и (или) оснащение оборудованием объектов, которые

используются в процессе обучения по программам среднего профессионального образования, а также агротехнологических классов.

Привлечены

квалифицированные

работники к

реализации

ключевых проектов в

сфере

агропромышленного

Человек

- 33,000

0

53,000

0

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2024

- -106,00

00

175,00

00

-

1.2
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Наименование

мероприятия

(результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

комплекса за счет

предоставления

выплат

стимулирующего

характера.

Нарастающий итог

Выстраиваемая бесшовная траектория подготовки кадров от школы до работодателя предполагает тесное взаимодействие с образовательными и научными

учреждениями, обеспечивающими стороны методологической поддержкой, подготовкой специалистов аграрной направленности. Мероприятие по предоставлению

специалистам за участие в реализации ключевых проектов выплат стимулирующего характера направлено на повышение престижа работы в агропромышленном

комплексе. Мера предполагает возмещение понесенных затрат заказчиком ключевых проектов на денежные выплаты работникам, в том числе учителям,

осуществляющим обучение по профильному агротехнологическому предмету в школе с агротехнологическими классами. 

Направлены на

обучение граждане

Российской

Федерации для

сельскохозяйственны

х

товаропроизводителе

й и организаций,

осуществляющих

переработку

сельскохозяйственно

й продукции, на

сельских

территориях

Тысяча

человек

- 0,0040 0,0040

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0010 2023

- -0,0040 0,0030

-

1.3

Граждане Российской Федерации направлены на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования и высшего образования,

дополнительным профессиональным программам в образовательных организациях, находящих в ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации,

Федерального агентства по рыболовству и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, а также по образовательным программам среднего

профессионального образования и высшего образования по сельскохозяйственным профессиям и специальностям в образовательных организациях, находящихся в



-

7

Наименование

мероприятия

(результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

ведении иных федеральных или региональных органов исполнительной власти по ученическим договорам или договорам о целевом обучении с индивидуальными

предпринимателями и организациями, являющимися сельскохозяйственными товаропроизводителями, либо осуществляющими переработку сельскохозяйственной

продукции.

Привлечены

обучающиеся для

прохождения

практики и

осуществления

трудовой

деятельности к

сельскохозяйственны

м

товаропроизводителя

м и организациям,

осуществляющим

переработку

сельскохозяйственно

й продукции, на

сельских

территориях

Тысяча

человек

- 0,1970 0,2240

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,1800 2023

- -0,2430 0,2430

-

1.4

Обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального образования и высшего образования, дополнительным профессиональным программам в

образовательных организациях, находящих в ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Федерального агентства по рыболовству и

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, а также по образовательным программам среднего профессионального образования и высшего

образования по сельскохозяйственным профессиям и специальностям в образовательных организациях, находящихся в ведении иных федеральных или региональных

органов исполнительной власти, привлечены к работе у индивидуальных предпринимателей и организаций, являющихся сельскохозяйственными

товаропроизводителями либо осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции.

Реализованы проекты

развития

образовательных

Единица

- - -

НетОказание

услуг

(выполнен

0,0000 2025

- -- 1,0000

-

1.5
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Наименование

мероприятия

(результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

организаций ,

реализующих

образовательные

программы среднего

профессионального

образования для

подготовки кадров

отрасли сельского

хозяйства

ие работ)

1.5.

1

количество

обучающихся по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования в сфере

агропромышленного

комплекса

(нарастающий итог)

Человек

-

- - -

- 0,00000,0000 0,0000 0,0000

-

0,0000

-

Осуществлена государственная поддержка из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств

субъектов Российской Федерации по реализации мероприятий по созданию системы поддержки образовательных организаций, реализующих образовательные

программы среднего профессионального образования, для подготовки кадров для агропромышленного комплекса. Поддержка предусматривает увеличение

численности обучающихся по программам среднего профессионального образования в сфере АПК, реализуемых в интересах работодателей, в том числе за счет

выпускников агротехнологических классов, для обеспечения последующего трудоустройства выпускников на предприятия АПК.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Создана и функционирует система обеспечения кадрами предприятий агропромышленного комплекса, соответствующая требованиям экономики

и запросам рынка труда0

Модернизированы объекты в

целях привлечения

квалифицированных работников

на предприятия

агропромышленного комплекса

1.1

45 000,009 000,00 0,00 168 675,3599 000,00 0,000,00 15 675,35

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1.

45 000,0015 675,35 9 000,000,00 0,00 168 675,3599 000,00 0,00

    бюджет субъекта, из них1.1.1.

1.

45 000,0015 675,35 9 000,000,00 0,00 168 675,3599 000,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

Привлечены квалифицированные

работники к реализации

ключевых проектов в сфере

агропромышленного комплекса

за счет предоставления выплат

стимулирующего характера

1.2

9 637,989 347,98 0,00 33 616,7711 536,26 0,000,00 3 094,55

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.2.1.

9 637,983 094,55 9 347,980,00 0,00 33 616,7711 536,26 0,00

    бюджет субъекта, из них1.2.1.

1.

9 637,983 094,55 9 347,980,00 0,00 33 616,7711 536,26 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

Направлены на обучение

граждане Российской Федерации

для сельскохозяйственных

товаропроизводителей и

организаций, осуществляющих

переработку

сельскохозяйственной

продукции, на сельских

территориях

1.3

215,96215,96 0,00 824,14162,02 0,000,00 230,20

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.3.1.

215,96230,20 215,960,00 0,00 824,14162,02 0,00

    бюджет субъекта, из них1.3.1.

1.

215,96230,20 215,960,00 0,00 824,14162,02 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

Привлечены обучающиеся для

прохождения практики и

осуществления трудовой

деятельности к

сельскохозяйственным

товаропроизводителям и

организациям, осуществляющим

1.4

9 517,279 717,98 0,00 36 040,109 679,29 0,000,00 7 125,56
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

переработку

сельскохозяйственной

продукции, на сельских

территориях

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.4.1.

9 517,277 125,56 9 717,980,00 0,00 36 040,109 679,29 0,00

    бюджет субъекта, из них1.4.1.

1.

9 517,277 125,56 9 717,980,00 0,00 36 040,109 679,29 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

Реализованы проекты развития

образовательных организаций ,

реализующих образовательные

программы среднего

профессионального образования

для подготовки кадров отрасли

сельского хозяйства

1.5

225 000,00126 000,00 0,00 526 500,00175 500,00 0,000,00 0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.5.1.

225 000,000,00 126 000,000,00 0,00 526 500,00175 500,00 0,00

    бюджет субъекта, из них1.5.1.

1.

225 000,000,00 126 000,000,00 0,00 526 500,00175 500,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.5.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 26 125,66 154 281,92 289 371,21

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

295 877,57 0,00 765 656,36

0,00 289 371,2126 125,66 154 281,92 295 877,57 0,00 765 656,36

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего
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6. Помесячный план исполнения бюджета Брянская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2026

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Создана и функционирует система обеспечения кадрами предприятий агропромышленного комплекса, соответствующая требованиям экономики

и запросам рынка труда

1.1. Мероприятие (результат) "Направлены

на обучение граждане Российской

Федерации для сельскохозяйственных

товаропроизводителей и организаций,

осуществляющих переработку

сельскохозяйственной продукции, на

сельских территориях"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140,00

215,96

215,96215,96215,96215,96140,00

1.2. Мероприятие (результат) "Привлечены

квалифицированные работники к

реализации ключевых проектов в сфере

агропромышленного комплекса за счет

предоставления выплат

стимулирующего характера"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 387,57

9 347,98

9 347,989 347,985 700,234 737,234 737,23

1.3. Мероприятие (результат) "Привлечены

обучающиеся для прохождения

практики и осуществления трудовой

деятельности к сельскохозяйственным

товаропроизводителям и организациям,

осуществляющим переработку

сельскохозяйственной продукции, на

сельских территориях"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 303,03

9 717,98

9 717,989 717,988 431,597 083,106 073,00

1.4. Мероприятие (результат) "Реализованы

проекты развития образовательных

организаций , реализующих

образовательные программы среднего

0,00 0,00 0,00 0,00 126 000,0

0

126 000,0

0

126 000,00

126 000,0

0

126 000,0

0

126 000,0

0

126 000,0

0

126 000,0

0
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№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2026

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

профессионального образования для

подготовки кадров отрасли сельского

хозяйства"

1.5. Мероприятие (результат)

"Модернизированы объекты в целях

привлечения квалифицированных

работников на предприятия

агропромышленного комплекса "

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 000,00

9 000,009 000,009 000,00533,57533,57

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 126 000,0

0

131 830,6

0

154 281,92

154 281,9

2

154 281,9

2

149 347,7

8

138 569,8

6

137 483,8

0
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Кадры в АПК (Брянская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Создана и функционирует система обеспечения кадрами предприятий агропромышленного комплекса, соответствующая требованиям экономики и

запросам рынка труда

1.1.

Мероприятие (результат)

"Модернизированы объекты в

целях привлечения

квалифицированных работников

на предприятия

агропромышленного комплекса "

Осуществлена

государственная

поддержка из

федерального бюджета

бюджету Брянской

области в целях

софинансирования

расходных обязательств

Брянской области по

возмещению части

прямых понесенных

затрат юридическими

лицами

(индивидуальными

предпринимателями),

заинтересованным в

подготовке кадров для

агропромышленного

комплекса по данным

направлениям, на

реконструкцию,

Симоненко С.К.

01.01.2025 31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

капитальный ремонт и

(или) оснащение

оборудованием объектов,

которые используются в

процессе обучения по

программам среднего

профессионального

образования, а также

агротехнологических

классов.

1.1.1.

Контрольная точка"Подготовлен

перечень оборудования для

оснащения аграрных классов"

Прочий тип документа

Перечень оборудования

для оснащения аграрных

классов

- Наумова С.Н.

01.08.2025

01 03

1.1.2.

Контрольная точка"Утвержден

план-график реализации

мероприятий, направленных на

содействие повышению кадровой

обеспеченности предприятий

агропромышленного комплекса."

Прочий тип документа

План-график реализации

мероприятий,

направленных на

содействие повышению

кадровой обеспеченности

предприятий

агропромышленного

комплекса

- Наумова С.Н.

02.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

05

1.1.3.

Контрольная точка"Утвержден

план-график реализации

мероприятий, направленных на

содействие повышению кадровой

обеспеченности предприятий

агропромышленного комплекса."

Прочий тип документа

План-график реализации

мероприятий,

направленных на

содействие повышению

кадровой обеспеченности

- Наумова С.Н.

02.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

05
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

предприятий

агропромышленного

комплекса

1.1.4.

Контрольная точка"Утвержден

план-график реализации

мероприятий, направленных на

содействие повышению кадровой

обеспеченности предприятий

агропромышленного комплекса."

Прочий тип документа

План-график реализации

мероприятий,

направленных на

содействие повышению

кадровой обеспеченности

предприятий

агропромышленного

комплекса

- Наумова С.Н.

03.02.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

05

1.1.5.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр"

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

- Наумова С.Н.

10.11.2026

04 06

1.1.6.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр"

Соглашение соглашение

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу 

- Наумова С.Н.

10.11.2027

04 06
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.7.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении субсидии

- Наумова С.Н.

10.11.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

03

1.1.8.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Утверждены нормативно

правовые акты Брянской

области

- Наумова С.Н.

14.04.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.9.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

нормативно правовые

акты Брянской области

- Наумова С.Н.

16.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

05

1.1.10.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Утверждены нормативно

правовые акты Брянской

области

- Наумова С.Н.

16.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

07

1.1.11.

Контрольная точка"Перечислены

субсидии юридическим лицам и

индивидуальным

предпринимателям"

Прочий тип документа

платежные поручения

- Наумова С.Н.

20.11.2026

02 03
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.12.

Контрольная точка"Перечислены

субсидии юридическим лицам и

индивидуальным

предпринимателям"

Прочий тип документа

Платежные поручения

- Наумова С.Н.

20.11.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.13.

Контрольная точка"Перечислены

субсидии юридическим лицам и

индивидуальным

предпринимателям"

Прочий тип документа

Платежные поручения

- Наумова С.Н.

22.11.2027

07 03

1.1.14.

Контрольная точка"Перечислены

субсидии юридическим лицам и

индивидуальным

предпринимателям "

Прочий тип документа

Платежные поручения

- Наумова С.Н.

25.12.2025

03 02

1.1.15.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет информационно-

аналитический о

достижении результата в

2026 году

- Наумова С.Н.

25.12.2026

06 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.16.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет информационно-

аналитический о

достижении результата в

2028 году

- Наумова С.Н.

25.12.2028

02 03

1.1.17.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

достижении результата в

2027 году

- Наумова С.Н.

27.12.2027

06 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.1.18.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Утверждены нормативно

правовые акты Брянской

области

- Наумова С.Н.

28.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

05

1.1.19.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет - Наумова С.Н.

29.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.20.

Контрольная точка"Определен

перечень общеобразовательных

организаций, на базе которых

планируется создание

агротехнологических классов"

Прочий тип документа

Перечень

общеобразовательных

организаций, на базе

которых планируется

создание

агротехнологических

классов

- Наумова С.Н.

30.03.2026

08 07

1.1.21.

Контрольная точка"Определен

перечень общеобразовательных

организаций, на базе которых

планируется создание

агротехнологических классов"

Прочий тип документа

Перечень

общеобразовательных

организаций, на базе

которых планируется

создание

агротехнологических

классов

- Наумова С.Н.

30.03.2027

08 04
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.22.

Контрольная точка"Определен

перечень общеобразовательных

организаций, на базе которых

планируется создание

агротехнологических классов"

Прочий тип документа

Перечень

общеобразовательных

организаций, на базе

которых планируется

создание

агротехнологических

классов

- Наумова С.Н.

30.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.23.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

- Наумова С.Н.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

08

1.1.24.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Отчет о

выполнении соглашения

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

- Наумова С.Н.

31.12.2025

07 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.

Мероприятие (результат)

"Привлечены

квалифицированные работники к

реализации ключевых проектов в

сфере агропромышленного

комплекса за счет предоставления

выплат

Выстраиваемая

бесшовная траектория

подготовки кадров от

школы до работодателя

предполагает тесное

взаимодействие с

Симоненко С.К.

01.01.2025 31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

стимулирующего характера" образовательными и

научными

учреждениями,

обеспечивающими

стороны

методологической

поддержкой, подготовкой

специалистов аграрной

направленности.

Мероприятие по

предоставлению

специалистам за участие

в реализации ключевых

проектов выплат

стимулирующего

характера направлено на

повышение престижа

работы в

агропромышленном

комплексе. Мера

предполагает

возмещение понесенных

затрат заказчиком

ключевых проектов на

денежные выплаты

работникам, в том числе

учителям,

осуществляющим

обучение по
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

профильному

агротехнологическому

предмету в школе с

агротехнологическими

классами. 

1.2.1.

Контрольная точка"Отобраны

ключевые проекты"

Прочий тип документа

Перечень проектов в

сфере

агропромышленного

комплекса, отобранных

комиссией

- Наумова С.Н.

01.07.2025

05 01

1.2.2.

Контрольная точка"Утвержден

план-график реализации

мероприятий, направленных на

содействие повышению кадровой

обеспеченности предприятий

агропромышленного комплекса."

Прочий тип документа

План-график реализации

мероприятий,

направленных на

содействие повышению

кадровой обеспеченности

предприятий

агропромышленного

комплекса.

- Наумова С.Н.

02.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

08

1.2.3.

Контрольная точка"Утвержден

план-график реализации

мероприятий, направленных на

содействие повышению кадровой

обеспеченности предприятий

агропромышленного комплекса."

Прочий тип документа

План-график реализации

мероприятий,

направленных на

содействие повышению

кадровой обеспеченности

предприятий

агропромышленного

комплекса.

- Наумова С.Н.

02.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.4.

Контрольная точка"Утвержден

план-график реализации

мероприятий, направленных на

содействие повышению кадровой

обеспеченности предприятий

агропромышленного комплекса."

Прочий тип документа

План-график реализации

мероприятий,

направленных на

содействие повышению

кадровой обеспеченности

предприятий

агропромышленного

комплекса.

- Наумова С.Н.

02.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.5.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Утверждены нормативно

правовые акты Брянской

области

- Наумова С.Н.

06.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

06

1.2.6.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр)"

Соглашение о

предоставлении субсидии

- Наумова С.Н.

10.11.2026

04 10

1.2.7.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр)"

Соглашение о

предоставлении субсидии

- Наумова С.Н.

10.11.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.8.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении субсидии

- Наумова С.Н.

10.11.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

03

1.2.9.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

нормативно правовые

акты Брянской области

- Наумова С.Н.

14.04.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.10.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

нормативно правовые

акты Брянской области

- Наумова С.Н.

16.04.2026

09 04

1.2.11.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Утверждены нормативно

правовые акты Брянской

области

- Наумова С.Н.

16.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.12.

Контрольная точка"Перечислены

субсидии юридическим лицам и

индивидуальным

Прочий тип документа

Платежные поручения

- Наумова С.Н.

19.11.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

предпринимателям" контрольными

точками отсутствует

контрольными

точками отсутствует

1.2.13.

Контрольная точка"Перечислены

субсидии юридическим лицам и

индивидуальным

предпринимателям"

Прочий тип документа

Платежные поручения

- Наумова С.Н.

20.11.2026

06 19

1.2.14.

Контрольная точка"Перечислены

субсидии юридическим лицам и

индивидуальным

предпринимателям"

Прочий тип документа

Платежные поручения

- Наумова С.Н.

20.11.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.15.

Контрольная точка"Отобраны

ключевые проекты в сфере АПК"

Прочий тип документа

Протокол отбора

ключевых проектов в

сфере АПК

- Наумова С.Н.

23.06.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.16.

Контрольная точка"Отобраны

ключевые проекты в сфере АПК"

Прочий тип документа

Протокол отбора

ключевых проектов в

сфере АПК

- Наумова С.Н.

25.06.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

05

1.2.17.

Контрольная точка"Отобраны

ключевые проекты"

Прочий тип документа

Перечень проектов в

сфере

агропромышленного

комплекса, отобранных

- Наумова С.Н.

25.06.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

комиссией

1.2.18.

Контрольная точка"Перечислены

субсидии юридическим лицам и

индивидуальным

предпринимателям"

Прочий тип документа

Платежные поручения

- Наумова С.Н.

25.12.2025

02 04

1.2.19.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет информационно-

аналитический о

достижении результата в

2026 году

- Наумова С.Н.

25.12.2026

10 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.20.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет информационно-

аналитический о

достижении результата в

2027 году

- Симоненко С.К.

25.12.2027

10 03

1.2.21.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет информационно-

аналитический о

достижении результата в

2028 году

- Наумова С.Н.

25.12.2028

09 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.22.

Контрольная точка"Созданы

условия по закреплению

привлеченных работников

(персонала) на рабочих местах"

Прочий тип документа

Договор о выплатах

стимулирующего

характера

квалифицированным

работникам,

реализующим ключевые

- Наумова С.Н.

29.09.2026

05 02



28

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

проекты в сфере АПК

1.2.23.

Контрольная точка"Созданы

условия по закреплению

привлеченных работников

(персонала) на рабочих местах"

Прочий тип документа

Предварительные

сведения об условиях по

закреплению

привлеченных

работников (персонала)

- Наумова С.Н.

29.09.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.24.

Контрольная точка"Созданы

условия по закреплению

привлеченных работников

(персонала) на рабочих местах"

Прочий тип документа

Сведения о созданных

условиях по закреплению

привлеченных

работников (персонала)

на рабочих местах

- Наумова С.Н.

29.09.2028

08 02

1.2.25.

Контрольная точка"Определен

перечень общеобразовательных

организаций, на базе которых

планируется создание

агротехнологических классов"

Прочий тип документа

Перечень

общеобразовательных

организаций, на базе

которых планируется

создание

агротехнологических

классов

- Наумова С.Н.

30.03.2026

07 05

1.2.26.

Контрольная точка"Определен

перечень общеобразовательных

организаций, на базе которых

планируется создание

агротехнологических классов"

Прочий тип документа

Перечень

общеобразовательных

организаций, на базе

которых планируется

создание

агротехнологических

- Наумова С.Н.

30.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

классов

1.2.27.

Контрольная точка"Определен

перечень общеобразовательных

организаций, на базе которых

планируется создание

агротехнологических классов"

Прочий тип документа

Перечень

общеобразовательных

организаций, на базе

которых планируется

создание

агротехнологических

классов

- Наумова С.Н.

30.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.28.

Контрольная точка"Созданы

условия по закреплению

привлеченных работников

(персонала) на рабочих местах"

Прочий тип документа

Предварительные

сведения об условиях по

закреплению

привлеченных

работников (персонала)

- Наумова С.Н.

31.10.2025

06 02

1.2.29.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу 

- Наумова С.Н.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

09

1.2.30.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Отчет о

выполнении соглашения

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

- Наумова С.Н.

31.12.2025

08 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.

Мероприятие (результат)

"Направлены на обучение

граждане Российской Федерации

для сельскохозяйственных

товаропроизводителей и

организаций, осуществляющих

переработку

сельскохозяйственной

продукции, на сельских

территориях"

Граждане Российской

Федерации направлены

на обучение по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования и высшего

образования,

дополнительным

профессиональным

программам в

образовательных

организациях, находящих

в ведении Министерства

сельского хозяйства

Российской Федерации,

Федерального агентства

по рыболовству и

Федеральной службы по

ветеринарному и

фитосанитарному

надзору, а также по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования и высшего

образования по

сельскохозяйственным

профессиям и

Симоненко С.К.

01.01.2025 31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

специальностям в

образовательных

организациях,

находящихся в ведении

иных федеральных или

региональных органов

исполнительной власти

по ученическим

договорам или договорам

о целевом обучении с

индивидуальными

предпринимателями и

организациями,

являющимися

сельскохозяйственными

товаропроизводителями,

либо осуществляющими

переработку

сельскохозяйственной

продукции.

1.3.1.

Контрольная точка"Утвержден

план-график реализации

мероприятий, направленных на

содействие повышению кадровой

обеспеченности предприятий

агропромышленного комплекса."

Прочий тип документа

план-график реализации

мероприятий,

направленных на

содействие повышению

кадровой обеспеченности

предприятий

агропромышленного

комплекса

- Наумова С.Н.

02.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

04
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.2.

Контрольная точка"Утвержден

план-график реализации

мероприятий, направленных на

содействие повышению кадровой

обеспеченности предприятий

агропромышленного комплекса."

Прочий тип документа

План-график реализации

мероприятий,

направленных на

содействие повышению

кадровой обеспеченности

предприятий

агропромышленного

комплекса.

- Наумова С.Н.

02.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.3.

Контрольная точка"Утвержден

план-график реализации

мероприятий, направленных на

содействие повышению кадровой

обеспеченности предприятий

агропромышленного комплекса."

Прочий тип документа

план-график реализации

мероприятий,

направленных на

содействие повышению

кадровой обеспеченности

предприятий

агропромышленного

комплекса

- Наумова С.Н.

02.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.4.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Утверждены нормативно

правовые акты Брянской

области

- Наумова С.Н.

06.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.5.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

Соглашение о

предоставлении субсидии

- Наумова С.Н.

10.11.2026

04 09
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр)"

1.3.6.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр)"

Соглашение о

предоставлении субсидии

- Наумова С.Н.

10.11.2027

08 09

1.3.7.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении субсидии

- Наумова С.Н.

10.11.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

03

1.3.8.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

нормативно правовые

акты Брянской области

- Наумова С.Н.

14.04.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.9.

Контрольная точка"Рассмотрены

заявления на предоставление

субсидии"

Прочий тип документа

Перечень получателей

субсидии 

- Наумова С.Н.

15.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.10.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

нормативно правовые

акты Брянской области

- Наумова С.Н.

16.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

08

1.3.11.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Утверждены нормативно

правовые акты Брянской

области

- Наумова С.Н.

16.04.2027

06 07

1.3.12.

Контрольная точка"Перечислены

субсидии заявителям"

Прочий тип документа

Платежное поручение

- Наумова С.Н.

19.11.2027

05 03

1.3.13.

Контрольная точка"Перечислены

субсидии заявителям"

Прочий тип документа

Платежное поручение

- Наумова С.Н.

20.11.2026

05 03

1.3.14.

Контрольная точка"Перечислены

субсидии заявителям"

Прочий тип документа

Платежное поручение

- Наумова С.Н.

20.11.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.15.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

- Наумова С.Н.

20.12.2025

06 07
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

включено в реестр

1.3.16.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

достижении результата в

2027 году

- Наумова С.Н.

24.12.2027

09 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.17.

Контрольная точка"Перечислены

субсидии заявителям"

Прочий тип документа

Платежные поручения

- Наумова С.Н.

25.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.18.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Информационно-

аналитический о

достижении результата в

2026 году

- Наумова С.Н.

25.12.2026

09 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.19.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет информационно-

аналитический о

достижении результата в

2028 году

- Наумова С.Н.

25.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

02

1.3.20.

Контрольная точка"Завершен

отбор получателей субсидий"

Прочий тип документа

Протокол подведения

итогов отбора

- Наумова С.Н.

27.10.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует точками отсутствует

1.3.21.

Контрольная точка"Начат прием

заявок на возмещение фактически

понесенных затрат"

Прочий тип документа

Объявление об отборе

получателей субсидий

- Наумова С.Н.

29.09.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.22.

Контрольная точка"Завершен

отбор получателей субсидий"

Прочий тип документа

Протокол подведения

итогов отбора

- Наумова С.Н.

29.10.2026

04 02

1.3.23.

Контрольная точка"Завершен

отбор получателей субсидий"

Прочий тип документа

Протокол подведения

итогов отбора

- Наумова С.Н.

29.10.2027

07 05

1.3.24.

Контрольная точка"Начат прием

заявок на возмещение фактически

понесенных затрат"

Прочий тип документа

Объявление об отборе

получателей субсидий

- Наумова С.Н.

30.09.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.25.

Контрольная точка"Начат прием

заявок на возмещение фактически

понесенных затрат"

Прочий тип документа

Объявление об отборе

получателей субсидий

- Наумова С.Н.

30.09.2027

04 08

1.3.26.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

достижении результата в

2025 году

- Симоненко С.К.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.27.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Отчет о

выполнении соглашения

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

- Наумова С.Н.

31.12.2025

01 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.

Мероприятие (результат)

"Привлечены обучающиеся для

прохождения практики и

осуществления трудовой

деятельности к

сельскохозяйственным

товаропроизводителям и

организациям, осуществляющим

переработку

сельскохозяйственной

продукции, на сельских

территориях"

Обучающиеся по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования и высшего

образования,

дополнительным

профессиональным

программам в

образовательных

организациях, находящих

в ведении Министерства

сельского хозяйства

Российской Федерации,

Федерального агентства

по рыболовству и

Федеральной службы по

ветеринарному и

фитосанитарному

надзору, а также по

образовательным

программам среднего

профессионального

Симоненко С.К.

01.01.2025 31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



38

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

образования и высшего

образования по

сельскохозяйственным

профессиям и

специальностям в

образовательных

организациях,

находящихся в ведении

иных федеральных или

региональных органов

исполнительной власти,

привлечены к работе у

индивидуальных

предпринимателей и

организаций,

являющихся

сельскохозяйственными

товаропроизводителями

либо осуществляющих

переработку

сельскохозяйственной

продукции.

1.4.1.

Контрольная точка"Утвержден

план-график реализации

мероприятий, направленных на

содействие повышению кадровой

обеспеченности предприятий

агропромышленного комплекса"

Прочий тип документа

План-график реализации

мероприятий,

направленных на

содействие повышению

кадровой обеспеченности

предприятий

- Наумова С.Н.

02.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

04
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

агропромышленного

комплекса

1.4.2.

Контрольная точка"Утвержден

план-график реализации

мероприятий, направленных на

содействие повышению кадровой

обеспеченности предприятий

агропромышленного комплекса"

Прочий тип документа

План-график реализации

мероприятий,

направленных на

содействие повышению

кадровой обеспеченности

предприятий

агропромышленного

комплекса

- Наумова С.Н.

02.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.3.

Контрольная точка"Утвержден

план-график реализации

мероприятий, направленных на

содействие повышению кадровой

обеспеченности предприятий

агропромышленного комплекса"

Прочий тип документа

План-график реализации

мероприятий,

направленных на

содействие повышению

кадровой обеспеченности

предприятий

агропромышленного

комплекса

- Наумова С.Н.

02.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.4.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Утверждены нормативно

правовые акты Брянской

области

- Наумова С.Н.

06.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

06

1.4.5.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

Соглашение о

предоставлении субсидии

- Наумова С.Н.

10.11.2026

08 09
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр)"

1.4.6.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр)"

Соглашение о

предоставлении субсидии

- Наумова С.Н.

10.11.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.7.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

нормативно правовые

акты Брянской области

- Наумова С.Н.

14.04.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.8.

Контрольная точка"Рассмотрены

заявления на предоставление

субсидии"

Прочий тип документа

Перечень получателей

субсидии 

- Наумова С.Н.

15.11.2025

04 07

1.4.9.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

нормативно правовые

акты Брянской области

- Наумова С.Н.

16.04.2026

06 07

1.4.10.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

Прочий тип документа

Утверждены нормативно

правовые акты Брянской

- Наумова С.Н.

16.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оказания услуги (выполнения

работы)"

областиконтрольными

точками отсутствует

контрольными

точками отсутствует

1.4.11.

Контрольная точка"Перечислены

субсидии заявителям"

Прочий тип документа

Платежное поручение

- Наумова С.Н.

19.11.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.12.

Контрольная точка"Перечислены

субсидии заявителям"

Прочий тип документа

Платежное поручение

- Наумова С.Н.

20.11.2026

05 03

1.4.13.

Контрольная точка"Перечислены

субсидии заявителям"

Прочий тип документа

Платежное поручение

- Наумова С.Н.

20.11.2028

07 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.14.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

- Наумова С.Н.

20.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.15.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

достижении результата в

- Наумова С.Н.

24.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

03
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2027 годуконтрольными

точками отсутствует

1.4.16.

Контрольная точка"Перечислены

субсидии заявителям"

Прочий тип документа

Платежные поручения

- Наумова С.Н.

25.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.17.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Информационно-

аналитический о

достижении результата в

2026 году

- Наумова С.Н.

25.12.2026

09 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.18.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет информационно-

аналитический о

достижении результата в

2028 году

- Симоненко С.К.

25.12.2028

08 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.19.

Контрольная точка"Завершен

отбор получателей субсидий"

Прочий тип документа

Протокол подведения

итогов отбора

- Наумова С.Н.

27.10.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.20.

Контрольная точка"Начат прием

заявок на возмещение фактически

Прочий тип документа

Объявление об отборе

- Наумова С.Н.

29.09.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

понесенных затрат" получателей субсидии(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.21.

Контрольная точка"Завершен

отбор получателей субсидий"

Прочий тип документа

Протокол подведения

итогов отбора

- Наумова С.Н.

29.10.2026

04 09

1.4.22.

Контрольная точка"Завершен

отбор получателей субсидий"

Прочий тип документа

Протокол подведения

итогов отбора

- Наумова С.Н.

29.10.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.23.

Контрольная точка"Начат прием

заявок на возмещение фактически

понесенных затрат"

Прочий тип документа

Объявление об отборе

получателей субсидии

- Наумова С.Н.

30.09.2026

06 08

1.4.24.

Контрольная точка"Начат прием

заявок на возмещение фактически

понесенных затрат"

Прочий тип документа

Объявление об отборе

получателей субсидии

- Наумова С.Н.

30.09.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.25.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

достижении результата в

2025 году

- Наумова С.Н.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.26.

Контрольная точка"Предоставлен Отчет Отчет о- Наумова С.Н.

31.12.2025

01 Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

выполнении соглашения

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.

Мероприятие (результат)

"Реализованы проекты развития

образовательных организаций ,

реализующих образовательные

программы среднего

профессионального образования

для подготовки кадров отрасли

сельского хозяйства"

Осуществлена

государственная

поддержка из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации в

целях софинансирования

расходных обязательств

субъектов Российской

Федерации по

реализации мероприятий

по созданию системы

поддержки

образовательных

организаций,

реализующих

образовательные

программы среднего

профессионального

образования, для

подготовки кадров для

агропромышленного

комплекса. Поддержка

предусматривает

Симоненко С.К.

01.01.2026 31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

увеличение численности

обучающихся по

программам среднего

профессионального

образования в сфере

АПК, реализуемых в

интересах работодателей,

в том числе за счет

выпускников

агротехнологических

классов, для обеспечения

последующего

трудоустройства

выпускников на

предприятия АПК.

1.5.1.

Контрольная точка"Утвержден

план-график реализации

мероприятий, направленных на

содействие повышению кадровой

обеспеченности предприятий

агропромышленного комплекса"

Прочий тип документа

План-график реализации

мероприятий,

направленных на

содействие повышению

кадровой обеспеченности

предприятий

агропромышленного

комплекса

- Наумова С.Н.

02.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.2.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

- Наумова С.Н.

03.07.2026

06 07
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

юридическому лицу

включено в реестр) 

1.5.3.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг

развития и оснащения

образовательных организаций"

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет о

ходе выполнения

мероприятий по

обновлению

инфраструктуры и

разработке

образовательных

программ

- Наумова С.Н.

04.10.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.4.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет

Отчет о расходах получат

еля

- Наумова С.Н.

05.10.2028

07 03

1.5.5.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

нормативно правовые

акты Брянской области

- Наумова С.Н.

14.04.2028

05 07

1.5.6.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Отчет о расходах

получателя

- Наумова С.Н.

25.01.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.5.7.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о ходе выполнения

мероприятий "

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет о

ходе выполнения

мероприятий 

- Наумова С.Н.

25.12.2026

02 03

1.5.8.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет информационно-

аналитический о

достижении результата в

2028 году

- Наумова С.Н.

25.12.2028

08 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Кадры в АПК (Брянская область)

регионального проекта

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля молодых кадров в

возрасте до 35 лет

предприятий

агропромышленного

комплекса",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля сотрудников в научных

учреждениях и

образовательных

организациях высшего

образования аграрной

направленности, имеющих

ученые степени и звания",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля сотрудников,

работающих в отрасли

агропромышленного

комплекса более 5 лет",

Влияние на достижение

(процентов)

"Укомплектованность

кадрами предприятий

агропромышленного

комплекса",

Влияние на достижение

(процентов)

1

Реализованы проекты развития

образовательных организаций ,

реализующих образовательные

программы среднего

профессионального образования для

подготовки кадров отрасли сельского

хозяйства

20,000 0,00 0,00 20,000 40,000

2

Привлечены обучающиеся для

прохождения практики и

осуществления трудовой деятельности

к сельскохозяйственным

товаропроизводителям и организациям,

осуществляющим переработку

сельскохозяйственной продукции, на

сельских территориях

20,000 0,00 0,00 15,000 35,000



2

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля молодых кадров в

возрасте до 35 лет

предприятий

агропромышленного

комплекса",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля сотрудников в научных

учреждениях и

образовательных

организациях высшего

образования аграрной

направленности, имеющих

ученые степени и звания",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля сотрудников,

работающих в отрасли

агропромышленного

комплекса более 5 лет",

Влияние на достижение

(процентов)

"Укомплектованность

кадрами предприятий

агропромышленного

комплекса",

Влияние на достижение

(процентов)

3

Модернизированы объекты в целях

привлечения квалифицированных

работников на предприятия

агропромышленного комплекса

20,000 35,000 0,00 40,000 95,000

4

Привлечены квалифицированные

работники к реализации ключевых

проектов в сфере агропромышленного

комплекса за счет предоставления

выплат стимулирующего характера

10,000 50,000 85,000 15,000 160,000

5

Направлены на обучение граждане

Российской Федерации для

сельскохозяйственных

товаропроизводителей и организаций,

осуществляющих переработку

сельскохозяйственной продукции, на

сельских территориях

30,000 15,000 15,000 10,000 70,000

ИТОГО обеспеченность показателей

регионального проекта, %

100,000 100,000 100,000 100,000 400,000


