
П А С П О Р Т

регионального проекта

Производительность труда

1. Основные положения

Производительность трудаНаименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Производительность труда

(Брянская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта

Вовлечение к 2030 году в работу по повышению производительности труда не менее чем 40

процентов средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики и 100

процентов государственных и муниципальных организаций социальной сферы посредством

реализации проектов, направленных на повышение производительности труда

3.

Куратор регионального проекта Петушкова Г.В. Заместитель Губернатора Брянской области4.

Ерохин М.А.Руководитель регионального проекта ДИРЕКТОР5.

Митяева Ю.В.Администратор регионального проекта Заместитель директора департамента6.

Целевые группы регионального проекта

Бизнес-сообщество (реальный сектор экономики),

Крупный бизнес,

Предприниматели и представители деловых объединений,

Представители организаций бизнеса,

Работники бюджетной сферы

7.
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Производительность труда

1

Государственная программа

Развитие образования и науки Брянской области

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

2

Государственная программа

Социальная и демографическая политика Брянской области

3

Государственная программа

Развитие физической культуры и спорта Брянской области

4

Государственная программа

Развитие культуры и туризма в Брянской области

5

Государственная программа

Развитие здравоохранения Брянской области

6

Государственная программа

Экономическое развитие, инвестиционная политика и

инновационная экономика Брянской области
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный

за достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 Задача: Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях социальной сферы, в

том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства

1.1. Доля предприятий,

достигших ежегодного

5%-ного прироста

производительности

труда на предприятиях-

участниках, внедряющих

мероприятия по

повышению

производительности

труда под федеральным и

региональным

управлением

50,0000 2023 -ПроцентФП Ерохин М.А.

ДИРЕКТОР

ДЕПАРТАМЕНТ

ЭКОНОМИЧЕС

КОГО

РАЗВИТИЯ

БРЯНСКОЙ

ОБЛАСТИ

50,000050,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 Нет

2 Задача: Внедрены инструменты по повышению производительности труда во всех государственных и муниципальных организациях социальной сферы

2.1. Рост случаев

проведенного

диспансерного

наблюдения в расчете на

одну занятую должность

врача, оказывающего

первичную медико-

санитарную помощь в

амбулаторных условиях

100,0000 2023 -ПроцентФП Маркина Т.П.

Директор

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

БРЯНСКОЙ

ОБЛАСТИ

105,0000101,7000 102,5000 103,3000 103,7000 104,3000 Нет

2.2. Увеличение количества

социальных услуг,

предоставленных

организацией

социального

обслуживания, в расчете

на одного работника

организации социального

1 156,0000 2023 -ЕдиницаФП, Указ

309

Петров Е.А.

Директор

департамента

ДЕПАРТАМЕНТ

СОЦИАЛЬНОЙ

ПОЛИТИКИ И

ЗАНЯТОСТИ

1 274,0000- 1 156,0000 1 156,0000 1 217,0000 1 282,0000 Нет
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№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный

за достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

обслуживания НАСЕЛЕНИЯ

БРЯНСКОЙ

ОБЛАСТИ

2.3. Увеличение количества

граждан, систематически

занимающихся

физической культурой и

спортом, в расчете на

одного работника сферы

физической культуры и

спорта

221,0000 2024 -ЧеловекФП, Указ

309

Рудин М.В.

Директор

ДЕПАРТАМЕНТ

ФИЗИЧЕСКОЙ

КУЛЬТУРЫ И

СПОРТА

БРЯНСКОЙ

ОБЛАСТИ

264,4000- 236,8000 242,9000 250,5000 258,0000 Нет

2.4. Увеличение оборота

койки

100,0000 2023 -ПроцентФП Маркина Т.П.

Директор

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

БРЯНСКОЙ

ОБЛАСТИ

105,0000- 102,5000 103,3000 103,7000 104,3000 Нет

2.5. Доля медицинских

организаций,

вовлеченных в

реализацию проектов,

направленных на

повышение

производительности

труда

0,0000 2023 -ПроцентФП Маркина Т.П.

Директор

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

БРЯНСКОЙ

ОБЛАСТИ

100,0000- 25,0000 40,0000 55,0000 75,0000 Нет

2.6. Увеличение количества

посещений организаций

культуры в расчете на

одного работника

организации

100,0000 2023 -ПроцентФП Сатюков Ю.Ю.

Директор

ДЕПАРТАМЕНТ

КУЛЬТУРЫ

БРЯНСКОЙ

ОБЛАСТИ

135,4800- 116,1300 119,3500 125,8100 129,0300 Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2026

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в

организациях социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства

1.1. Доля предприятий, достигших

ежегодного 5%-ного прироста

производительности труда на

предприятиях-участниках, внедряющих

мероприятия по повышению

производительности труда под

федеральным и региональным

управлением

50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000

Процент 50,0000

50,000050,000050,000050,000050,0000

2 Внедрены инструменты по повышению производительности труда во всех государственных и муниципальных организациях социальной сферы

2.1. Рост случаев проведенного

диспансерного наблюдения в расчете

на одну занятую должность врача,

оказывающего первичную медико-

санитарную помощь в амбулаторных

условиях

100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

Процент 102,5000

102,080

0

101,670

0

101,250

0

100,830

0

100,420

0

2.2. Увеличение количества социальных

услуг, предоставленных организацией

социального обслуживания, в расчете

на одного работника организации

социального обслуживания

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Единица 1 156,0000

0,00000,00000,00000,00000,0000
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№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2026

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

2.3. Увеличение количества граждан,

систематически занимающихся

физической культурой и спортом, в

расчете на одного работника сферы

физической культуры и спорта

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Человек 236,8000

0,00000,00000,00000,00000,0000

2.4. Увеличение оборота койки

100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

Процент 102,5000

102,080

0

101,670

0

101,250

0

100,830

0

100,420

0

2.5. Доля медицинских организаций,

вовлеченных в реализацию проектов,

направленных на повышение

производительности труда

10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000

Процент 25,0000

16,300016,300016,300016,300016,3000

2.6. Увеличение количества посещений

организаций культуры в расчете на

одного работника  организации

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 50,0000

Процент 116,1300

98,000087,000078,000065,000060,0000
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия

(результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в

организациях социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства

Реализованы проекты

по повышению

производительности

труда по

направлению

"Бережливое

производство" с

помощью созданной

региональной

инфраструктуры

обеспечения

повышения

производительности

труда на

предприятиях-

участниках

федерального

проекта

Единица

- 8,0000 8,0000

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2024

8,0000 8,00008,0000 8,0000

-

1.1

1.1.

1

Количество

сотрудников

предприятий,

прошедших обучение

инструментам

повышения

Человек

-

- - -

- 112,000

0

112,000

0

112,000

0

112,000

0

-

112,000

0

-
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Наименование

мероприятия

(результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

производительности

труда под

региональным

управлением (с

региональными

центрами компетенций

в сфере

производительности

труда ), в том числе на

"фабриках процессов"

Обеспечена деятельность региональных центров компетенций в сфере производительности труда в целях реализации проектов по повышению производительности

труда на предприятиях-участниках федерального проекта "Производительность труда". Проекты по повышению производительности труда, создание и обеспечение

деятельности региональных центров компетенций и "фабрик процессов" реализуются в соответствии с методиками, утверждёнными автономной некоммерческой

организацией "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда".

Вовлечены

предприятия базовых

несырьевых отраслей

экономики для

реализации проектов

по повышению

производительности

труда. Нарастающий

итог

Единица

- 49,000

0

57,000

0

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

41,0000 2024

81,000

0

90,000

0

65,000

0

73,000

0

-

1.2

1.2.

1

Количество

соглашений о

реализации проектов по

повышению

производительности

труда, заключенных

между ФЦК и

Единица

-

- - -

- 9,00009,0000 9,0000 9,0000

-

10,0000

-
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Наименование

мероприятия

(результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

предприятием

Обеспечено вовлечение предприятий базовых несырьевых отраслей экономики для реализации проектов по повышению производительности труда. Субъектами

Российской Федерации заключены с предприятиями соглашения о взаимодействии в целях реализации проектов по повышению производительности труда с

помощью ФЦК и/или РЦК. Вовлечение и отбор предприятий осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными ФЦК

2

Внедрены инструменты по повышению производительности труда во всех государственных и муниципальных организациях социальной сферы

Медицинские

организации

(структурные

подразделения),

оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь,

приняли участие в

реализации проектов,

направленных на

увеличение случаев

проведения

диспансерного

наблюдения .

Нарастающий итог

Единица

- 5,0000 12,000

0

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2024

- -- -

-

2.1

Обеспечено участие медицинских организаций (структурных подразделений), оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в реализации проектов,

направленных на увеличение случаев проведения диспансерного наблюдения 

Организовано

массовое

тиражирование

лучших практик

повышения

Единица

- - 11,000

0

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2024

679,00

00

817,00

00

25,000

0

359,00

00

-

2.2
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Наименование

мероприятия

(результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

производительности

труда в

государственных и

муниципальных

дошкольных

образовательных

организациях,

общеобразовательны

х организациях,

профессиональных

образовательных

организациях и

организациях

дополнительного

образования детей, в

том числе через

нормативно -

правовое

регулирование.

Нарастающий итог

При поддержке субъектов Российской Федерации и г. Байконур организован охват муниципальных дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных

организаций, профессиональных образовательных организаций и организаций дополнительного образования детей проектами по повышению производительности

труда. Значение количества образовательных организаций подлежит ежегодному уточнению по итогам сбора данных по формам федерального статистического

наблюдения, а также мониторинга данных от субъектов Российской Федерации и г. Байконур

Организовано

массовое

тиражирование

лучших практик

повышения

Единица

- - -

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2024

16,000

0

24,000

0

- 8,0000

-

2.3
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Наименование

мероприятия

(результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

производительности

труда в организациях

социального

обслуживания,

медико-социальной

экспертизы, в том

числе через

нормативно -

правовое

регулирование.

Нарастающий итог

При поддержке субъектов Российской Федерации организован охват организаций социального обслуживания, медико-социальной экспертизы проектами по

повышению производительности труда

Организовано

массовое

тиражирование

лучших практик

повышения

производительности

труда в организациях

сферы физической

культуры и спорта, в

том числе через

нормативное

правовое

регулирование.

Нарастающий итог

Единица

- - -

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2024

11,000

0

28,000

0

1,0000 2,0000

-

2.4

При поддержке субъектов Российской Федерации организован охват организаций сферы физической культуры и спорта проектами по повышению



-
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Наименование

мероприятия

(результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

производительности труда

Организовано

массовое

тиражирование

лучших практик

повышения

производительности

труда в организациях

культуры, в том

числе через

нормативное

правовое

регулирование.

Нарастающий итог

Единица

- - 3,0000

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2023

83,000

0

137,00

00

11,000

0

36,000

0

-

2.5

При поддержке субъектов Российской Федерации организован охват организаций культуры проектами по повышению производительности труда

В субъектах

Российской

Федерации созданы

региональные центры

компетенций, при

организационно-

методической

поддержке которых в

медицинских

организациях

субъектов

Российской

Федерации внедрены

лучшие практики

Единица

- - 1,0000

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2024

1,0000 1,00001,0000 1,0000

-

2.6



-
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Наименование

мероприятия

(результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

организации

процессов

(коробочные

решения),

основанные на

технологиях

бережливого

производства.

При организационно-методической поддержке созданных в субъектах Российской Федерации региональных центров компетенций по внедрению технологий

бережливого производства в медицинских организациях субъектов Российской Федерации внедрены лучшие практики (коробочные решения), разработанные с

применением технологий бережливого производства и направленные на обеспечение рационального использования ресурсов, повышение производительности труда,

увеличение показателей безопасности, качества и доступности медицинской помощи
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в

организациях социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства0

Реализованы проекты по

повышению производительности

труда по направлению

"Бережливое производство" с

помощью созданной

региональной инфраструктуры

обеспечения повышения

производительности труда на

предприятиях-участниках

федерального проекта

1.1

21 954,4420 738,18 0,00 85 176,5623 141,11 0,000,00 19 342,83

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1.

21 954,4419 342,83 20 738,180,00 0,00 85 176,5623 141,11 0,00

    бюджет субъекта, из них1.1.1.

1.

21 954,4419 342,83 20 738,180,00 0,00 85 176,5623 141,11 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 19 342,83 20 738,18 21 954,44

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

23 141,11 0,00 85 176,56

0,00 21 954,4419 342,83 20 738,18 23 141,11 0,00 85 176,56

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего
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6. Помесячный план исполнения бюджета Брянская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2026

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в

организациях социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства

1.1. Мероприятие (результат) "Реализованы

проекты по повышению

производительности труда по

направлению "Бережливое

производство" с помощью созданной

региональной инфраструктуры

обеспечения повышения

производительности труда на

предприятиях-участниках

федерального проекта"

20 738,18 20 738,18 20 738,18 20 738,18 20 738,18 20 738,18

20 738,18

20 738,1820 738,1820 738,1820 738,1820 738,18

ИТОГО:

20 738,18 20 738,18 20 738,18 20 738,18 20 738,18 20 738,18

20 738,18

20 738,1820 738,1820 738,1820 738,1820 738,18
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Производительность труда (Брянская

область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях

социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства

1.1.

Мероприятие (результат)

"Реализованы проекты по

повышению производительности

труда по направлению

"Бережливое производство" с

помощью созданной

региональной инфраструктуры

обеспечения повышения

производительности труда на

предприятиях-участниках

федерального проекта"

Обеспечена деятельность

региональных центров

компетенций в сфере

производительности

труда в целях реализации

проектов по повышению

производительности

труда на предприятиях-

участниках федерального

проекта

"Производительность

труда". Проекты по

повышению

производительности

труда, создание и

обеспечение

деятельности

региональных центров

компетенций и "фабрик

процессов" реализуются

в соответствии с

Ерохин М.А.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

методиками,

утверждёнными

автономной

некоммерческой

организацией

"Федеральный центр

компетенций в сфере

производительности

труда".

1.1.1.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение О

предоставлении из

бюджета Брянской

области субсидии в виде

имущественного взноса

АНО "РЦК БО" 

- Ерохин М.А.

10.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

01

1.1.2.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение О

предоставлении из

бюджета Брянской

области субсидии в виде

имущественного взноса

АНО "РЦК БО" 

- Ерохин М.А.

10.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

01

1.1.3.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

Соглашение О

предоставлении из

бюджета Брянской

- Ерохин М.А.

10.02.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

области субсидии в виде

имущественного взноса

АНО "РЦК БО" 

контрольными

точками отсутствует

контрольными

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение О

предоставлении из

бюджета Брянской

области субсидии в виде

имущественного взноса

АНО "РЦК БО" 

- Ерохин М.А.

10.02.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение О

предоставлении из

бюджета Брянской

области субсидии в виде

имущественного взноса

АНО "РЦК БО" 

- Ерохин М.А.

12.02.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

Соглашение О

предоставлении из

бюджета Брянской

области субсидии в виде

имущественного взноса

АНО "РЦК БО" 

- Ерохин М.А.

12.02.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

соглашений)"

1.1.7.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Соглашение О

сотрудничестве в целях

реализации

регионального проекта

"Производительность

труда"

- Ерохин М.А.

13.07.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.8.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Соглашение О

сотрудничестве в целях

реализации

регионального проекта

"Производительность

труда"

- Ерохин М.А.

14.07.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.9.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Соглашение О

сотрудничестве в целях

реализации

регионального проекта

"Производительность

труда"

- Ерохин М.А.

15.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.10.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Соглашение О

сотрудничестве в целях

реализации

регионального проекта

"Производительность

труда"

- Ерохин М.А.

15.07.2026

03 05

1.1.11.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

Соглашение О

сотрудничестве в целях

реализации

- Ерохин М.А.

15.07.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оказания услуги (выполнения

работы)"

регионального проекта

"Производительность

труда"

контрольными

точками отсутствует

контрольными

точками отсутствует

1.1.12.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Соглашение О

сотрудничестве в целях

реализации

регионального проекта

"Производительность

труда"

- Ерохин М.А.

15.07.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.13.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об исполнении соглашения о

предоставлении из бюджета

Брянской области субсидии в виде

имущественного взноса АНО

"РЦК БО" за 9 месяцев 2025 г"

Отчет Отчет АНО "РЦК

БО" о достижении

значений результатов

предоставления субсидии

и о расходах

- Ерохин М.А.

15.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.14.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об исполнении соглашения о

предоставлении из бюджета

Брянской области субсидии в виде

имущественного взноса АНО

"РЦК БО" за 9 месяцев 2026 г."

Отчет Отчет АНО "РЦК

БО" о достижении

значений результатов

предоставления субсидии

и о расходах

- Ерохин М.А.

15.10.2026

01 06

1.1.15.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об исполнении соглашения о

предоставлении из бюджета

Брянской области субсидии в виде

имущественного взноса АНО

"РЦК БО" за 9 месяцев 2027 г"

Отчет Отчет АНО "РЦК

БО" о достижении

значений результатов

предоставления субсидии

и о расходах

- Ерохин М.А.

15.10.2027

01 06

1.1.16.

Контрольная точка"Предоставлен Отчет Отчет АНО "РЦК- Ерохин М.А.

15.10.2028

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

отчет об исполнении соглашения о

предоставлении из бюджета

Брянской области субсидии в виде

имущественного взноса АНО

"РЦК БО" за 9 месяцев 2028 г. "

БО" о достижении

значений результатов

предоставления субсидии

и о расходах

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.17.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об исполнении соглашения о

предоставлении из бюджета

Брянской области субсидии в виде

имущественного взноса АНО

"РЦК БО" за 9 месяцев 2029 г"

Отчет Отчет АНО "РЦК

БО" о достижении

значений результатов

предоставления субсидии

и о расходах

- Ерохин М.А.

15.10.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.18.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об исполнении соглашения о

предоставлении из бюджета

Брянской области субсидии в виде

имущественного взноса АНО

"РЦК БО" за 9 месяцев 2025 г"

Отчет Отчет АНО "РЦК

БО" о достижении

значений результатов

предоставления субсидии

и о расходах

- Ерохин М.А.

15.10.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.19.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Протоколы выполнения

мероприятия

- Ерохин М.А.

26.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.20.

Контрольная точка"Обучены

сотрудники предприятий -

участников под региональным

управлением (совместно с

экспертами РЦК)"

Прочий тип документа

Информация

департамента

экономического развития

Брянской области,

- Ерохин М.А.

26.12.2025

06 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

сведения сайта

Производительность.рф.

1.1.21.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Протоколы выполнения

мероприятия

- Ерохин М.А.

26.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.22.

Контрольная точка"Обучены

сотрудники предприятий -

участников под региональным

управлением (совместно с

экспертами РЦК)"

Прочий тип документа

Информация

департамента

экономического развития

Брянской области,

сведения сайта

Производительность.рф.

- Ерохин М.А.

26.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.23.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Протокол о завершении

мероприятия

- Ерохин М.А.

27.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.24.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Протоколы выполнения

мероприятия

- Ерохин М.А.

27.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.25.

Контрольная точка"Обучены Прочий тип документа- Ерохин М.А.

27.12.2030

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

сотрудники предприятий -

участников под региональным

управлением (совместно с

экспертами РЦК)"

Информация

департамента

экономического развития

Брянской области,

сведения сайта

Производительность.рф.

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.26.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Протоколы выполнения

мероприятия

- Ерохин М.А.

28.12.2026

05 07

1.1.27.

Контрольная точка"Обучены

сотрудники предприятий -

участников под региональным

управлением (совместно с

экспертами РЦК)"

Прочий тип документа

Информация

департамента

экономического развития

Брянской области,

сведения сайта

Производительность.рф.

- Ерохин М.А.

28.12.2026

06 03

1.1.28.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Протоколы выполнения

мероприятия

- Ерохин М.А.

28.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.29.

Контрольная точка"Обучены

сотрудники предприятий -

участников под региональным

управлением (совместно с

Прочий тип документа

Информация

департамента

экономического развития

- Ерохин М.А.

28.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

экспертами РЦК)" Брянской области,

сведения сайта

Производительность.рф.

точками отсутствует точками отсутствует

1.1.30.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Протокол о завершении

мероприятия

- Ерохин М.А.

28.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.31.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Протоколы выполнения

мероприятия

- Ерохин М.А.

28.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.32.

Контрольная точка"Обучены

сотрудники предприятий -

участников под региональным

управлением (совместно с

экспертами РЦК)"

Прочий тип документа

Информация

департамента

экономического развития

Брянской области,

сведения сайта

Производительность.рф.

- Ерохин М.А.

28.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.33.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Протокол о завершении

мероприятия

- Ерохин М.А.

29.12.2025

06 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.34.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Протокол о завершении

мероприятия

- Ерохин М.А.

29.12.2026

06 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.35.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Протокол о завершении

мероприятия

- Ерохин М.А.

29.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.36.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Протокол о завершении

мероприятия

- Ерохин М.А.

29.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.

Мероприятие (результат)

"Вовлечены предприятия базовых

несырьевых отраслей экономики

для реализации проектов по

повышению производительности

труда"

Обеспечено вовлечение

предприятий базовых

несырьевых отраслей

экономики для

реализации проектов по

повышению

производительности

труда. Субъектами

Российской Федерации

заключены с

предприятиями

Ерохин М.А.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



27

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

соглашения о

взаимодействии в целях

реализации проектов по

повышению

производительности

труда с помощью ФЦК

и/или РЦК. Вовлечение и

отбор предприятий

осуществляется в

соответствии с

методическими

рекомендациями,

утвержденными ФЦК

1.2.1.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Отчет

департамента

экономического развития

Брянской области о

заключении соглашений

с предприятиями -

участниками проекта

- Ерохин М.А.

07.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

04

1.2.2.

Контрольная точка"Заключены

соглашения с

предприятиями-участниками

проекта по итогам 3 месяцев "

Отчет департамента

экономического развития

Брянской области о

заключении соглашений

с предприятиями-

участниками проекта

- Ерохин М.А.

07.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

05

1.2.3.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

Отчет Отчет

департамента

- Ерохин М.А.

07.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

04
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

экономического развития

Брянской области о

заключении соглашений

с предприятиями-

участниками проекта

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.4.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Отчет

департамента

экономического развития

Брянской области о

заключении соглашений

с предприятиями -

участниками проекта

- Ерохин М.А.

07.04.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.5.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Отчет

департамента

экономического развития

Брянской области о

заключении соглашений

с предприятиями -

участниками проекта

- Ерохин М.А.

08.07.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.6.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Отчет

департамента

экономического развития

Брянской области о

заключении соглашений

с предприятиями -

участниками проекта

- Ерохин М.А.

08.10.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.7.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

Отчет Отчет

департамента

- Ерохин М.А.

09.04.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

экономического развития

Брянской области о

заключении соглашений

с предприятиями -

участниками проекта

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.8.

Контрольная точка"Заключены

соглашения с

предприятиями-участниками

проекта"

Отчет департамента

экономического развития

Брянской области о

заключении соглашений

с предприятиями-

участниками проекта

- Ерохин М.А.

09.07.2027

01 03

1.2.9.

Контрольная точка"Заключены

соглашения с

предприятиями-участниками

проекта по итогам 9 месяцев"

Отчет департамента

экономического развития

Брянской области о

заключении соглашений

с предприятиями-

участниками проекта

- Ерохин М.А.

09.10.2026

08 07

1.2.10.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Отчет

департамента

экономического развития

Брянской области о

заключении соглашений

с предприятиями -

участниками проекта

- Ерохин М.А.

10.04.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.11.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Информация АНО

"РЦК БО" о проведенных

встречах с

руководителями

- Ерохин М.А.

10.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

04



30

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

предприятий,

потенциальными

участниками проекта 

точками отсутствует

1.2.12.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Отчет

департамента

экономического развития

Брянской области о

заключении соглашений

с предприятиями-

участниками проекта

- Ерохин М.А.

10.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.13.

Контрольная точка"Заключены

соглашения с

предприятиями-участниками

проекта по итогам 6 месяцев "

Отчет департамента

экономического развития

Брянской области о

заключении соглашений

с предприятиями-

участниками проекта

- Ерохин М.А.

10.07.2026

04 08

1.2.14.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Информация АНО

"РЦК БО" о проведенных

встречах с

руководителями

предприятий,

потенциальными

участниками проекта 

- Ерохин М.А.

10.07.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.15.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Отчет

департамента

экономического развития

Брянской области о

заключении соглашений

- Ерохин М.А.

10.07.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

с предприятиями -

участниками проекта

1.2.16.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Информация АНО

"РЦК БО" о проведенных

встречах с

руководителями

предприятий,

потенциальными

участниками проекта 

- Ерохин М.А.

10.07.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.17.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Отчет

департамента

экономического развития

Брянской области о

заключении соглашений

с предприятиями -

участниками проекта

- Ерохин М.А.

10.07.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.18.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Информация АНО

"РЦК БО" о проведенных

встречах с

руководителями

предприятий,

потенциальными

участниками проекта 

- Ерохин М.А.

10.07.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.19.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Отчет

департамента

экономического развития

Брянской области о

заключении соглашений

- Ерохин М.А.

10.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

с предприятиями-

участниками проекта

1.2.20.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Отчет

департамента

экономического развития

Брянской области о

заключении соглашений

с предприятиями -

участниками проекта

- Ерохин М.А.

10.10.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.21.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Отчет

департамента

экономического развития

Брянской области о

заключении соглашений

с предприятиями -

участниками проекта

- Ерохин М.А.

10.10.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.22.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет департамента

экономического развития

Брянской области 

- Ерохин М.А.

10.12.2026

07 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.23.

Контрольная точка"Заключены

соглашения с

предприятиями-участниками

проекта по итогам 12 месяцев"

Отчет департамента

экономического развития

Брянской области о

заключении соглашений

с предприятиями-

участниками проекта

- Ерохин М.А.

10.12.2026

06 03
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.24.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Отчет

департамента

экономического развития

Брянской области о

заключении соглашений

с предприятиями-

участниками проекта

- Ерохин М.А.

11.10.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.25.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Информация АНО

"РЦК БО" о проведенных

встречах с

руководителями

предприятий,

потенциальными

участниками проекта 

- Ерохин М.А.

12.07.2027

04 05

1.2.26.

Контрольная точка"Выполнены

запланированные мероприятия по

информационному

сопровождению"

Отчет АНО "РЦК БО" о

проведенных встречах с

руководителями

предприятий,

потенциальными

участниками проекта 

- Ерохин М.А.

17.07.2026

05 06

1.2.27.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Отчет

департамента

экономического развития

Брянской области о

заключении соглашений

с предприятиями-

участниками проекта

- Ерохин М.А.

26.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.28.

Контрольная точка"Утверждены Отчет Отчет- Ерохин М.А.

27.12.2030

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

департамента

экономического развития

Брянской области о

заключении соглашений

с предприятиями -

участниками проекта

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.29.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет АНО "РЦК БО" о

проведенных встречах с

руководителями

предприятий,

потенциальными

участниками проекта 

- Ерохин М.А.

28.11.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

07

1.2.30.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Информация АНО

"РЦК БО" о проведенных

встречах с

руководителями

предприятий,

потенциальными

участниками проекта 

- Ерохин М.А.

28.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.31.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Информация АНО

"РЦК БО" о проведенных

встречах с

руководителями

предприятий,

потенциальными

участниками проекта 

- Ерохин М.А.

28.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

06

1.2.32.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

Отчет Отчет

департамента

- Ерохин М.А.

28.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

экономического развития

Брянской области о

заключении соглашений

с предприятиями-

участниками проекта

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.33.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Информация АНО

"РЦК БО" о проведенных

встречах с

руководителями

предприятий,

потенциальными

участниками проекта 

- Ерохин М.А.

28.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.34.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Отчет

департамента

экономического развития

Брянской области о

заключении соглашений

с предприятиями -

участниками проекта

- Ерохин М.А.

28.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.35.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Информация АНО

"РЦК БО" о проведенных

встречах с

руководителями

предприятий,

потенциальными

участниками проекта 

- Ерохин М.А.

28.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.36.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

Отчет Отчет

департамента

- Ерохин М.А.

28.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

экономического развития

Брянской области о

заключении соглашений

с предприятиями -

участниками проекта

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.37.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Информация АНО

"РЦК БО" о проведенных

встречах с

руководителями

предприятий,

потенциальными

участниками проекта 

- Ерохин М.А.

28.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.

Внедрены инструменты по повышению производительности труда во всех государственных и муниципальных организациях социальной сферы

2.1.

Мероприятие (результат)

"Медицинские организации

(структурные подразделения),

оказывающие первичную медико-

санитарную помощь, приняли

участие в реализации проектов,

направленных на увеличение

случаев проведения

диспансерного наблюдения "

Обеспечено участие

медицинских

организаций

(структурных

подразделений),

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, в реализации

проектов, направленных

на увеличение случаев

проведения

диспансерного

наблюдения 

Маркина Т.П.

01.01.2025 31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.1.

Контрольная точка"В реализации

проектов, направленных на

Отчет Отчет

департамента

- Галаганов С.А.

01.08.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

увеличение случаев проведенного

диспансерного наблюдения, по

итогам 6 месяцев 2025 года

приняли участие медицинские

организации (структурные

подразделения), оказывающие

первичную медико-санитарную

помощь "

здравоохранения

Брянской области 

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.2.

Контрольная точка"В реализации

проектов, направленных на

увеличение случаев проведенного

диспансерного наблюдения, по

итогам 9 месяцев 2025 года

приняли участие медицинские

организации (структурные

подразделения), оказывающие

первичную медико-санитарную

помощь "

Отчет Отчет

департамента

здравоохранения

Брянской области

- Маркина Т.П.

01.11.2025

05 07

2.1.3.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Отчет

департамента

здравоохранения

Брянской области 

- Галаганов С.А.

15.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

04

2.1.4.

Контрольная точка"В реализации

проектов, направленных на

увеличение случаев проведенного

диспансерного наблюдения, по

итогам 3 месяцев 2025 года

приняли участие медицинские

Отчет Отчет

департамента

здравоохранения

Брянской области 

- Галаганов С.А.

15.04.2025

01 05
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

организации (структурные

подразделения), оказывающие

первичную медико-санитарную

помощь "

2.1.5.

Контрольная точка"В реализации

проектов, направленных на

увеличение случаев проведенного

диспансерного наблюдения, по

итогам 3 месяцев 2026 года

приняли участие медицинские

организации (структурные

подразделения), оказывающие

первичную медико-санитарную

помощь "

Отчет Отчет

департамента

здравоохранения

Брянской области 

- Маркина Т.П.

15.04.2026

01 05

2.1.6.

Контрольная точка"В реализации

проектов, направленных на

увеличение случаев проведенного

диспансерного наблюдения, по

итогам 6 месяцев 2026 года

приняли участие медицинские

организации (структурные

подразделения), оказывающие

первичную медико-санитарную

помощь"

Отчет Отчет

департамента

здравоохранения

Брянской области 

- Маркина Т.П.

15.08.2026

04 06

2.1.7.

Контрольная точка"В реализации

проектов, направленных на

увеличение случаев проведенного

диспансерного наблюдения, по

итогам 9 месяцев 2026 года

Отчет Отчет

департамента

здравоохранения

Брянской области 

- Маркина Т.П.

15.11.2026

05 07
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

приняли участие медицинские

организации (структурные

подразделения), оказывающие

первичную медико-санитарную

помощь"

2.1.8.

Контрольная точка"В реализации

проектов, направленных на

увеличение случаев проведенного

диспансерного наблюдения, по

итогам 12 месяцев 2025 года

приняли участие медицинские

организации (структурные

подразделения), оказывающие

первичную медико-санитарную

помощь "

Отчет Отчет

департамента

здравоохранения

Брянской области

- Маркина Т.П.

20.12.2025

06 03

2.1.9.

Контрольная точка"В реализации

проектов, направленных на

увеличение случаев проведенного

диспансерного наблюдения, по

итогам 12 месяцев 2026 года

приняли участие медицинские

организации (структурные

подразделения), оказывающие

первичную медико-санитарную

помощь "

Отчет Отчет

департамента

здравоохранения

Брянской области 

- Маркина Т.П.

20.12.2026

06 03

2.1.10.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

Отчет Отчет

департамента

здравоохранения

Брянской области 

- Маркина Т.П.

30.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

04
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

работы)" точками отсутствует

2.1.11.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет

департамента

здравоохранения

Брянской области 

- Маркина Т.П.

31.12.2025

07 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.12.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет

департамента

здравоохранения

Брянской области

- Маркина Т.П.

31.12.2026

07 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.

Мероприятие (результат)

"Организовано массовое

тиражирование лучших практик

повышения производительности

труда в государственных и

муниципальных дошкольных

образовательных организациях,

общеобразовательных

организациях, профессиональных

образовательных организациях и

организациях дополнительного

образования детей, в том числе

через нормативно - правовое

регулирование"

При поддержке

субъектов Российской

Федерации и г. Байконур

организован охват

муниципальных

дошкольных

образовательных

организаций,

общеобразовательных

организаций,

профессиональных

образовательных

организаций и

организаций

дополнительного

образования детей

Андреева А.А.

01.01.2026 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

проектами по

повышению

производительности

труда. Значение

количества

образовательных

организаций подлежит

ежегодному уточнению

по итогам сбора данных

по формам федерального

статистического

наблюдения, а также

мониторинга данных от

субъектов Российской

Федерации и г. Байконур

2.2.1.

Контрольная точка"Организации

завершили тиражирование "

Отчет департамента

образования и науки

Брянской области 

- Андреева А.А.

27.12.2026

06 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.2.

Контрольная точка"Организации

завершили тиражирование "

Отчет департамента

образования и науки

Брянской области 

- Андреева А.А.

27.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.3.

Контрольная точка"Сформирован

(уточнен) список ответственных в

Прочий тип документа

информация

- Андреева А.А.

28.01.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

РОИВ" департамента (результатами) и

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.4.

Контрольная точка"1 волна

организаций приступила к

тиражированию"

Прочий тип документа

информация отсутствует 

- Андреева А.А.

28.04.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.5.

Контрольная точка"Организации

завершили тиражирование"

Отчет департамента

образования и науки

Брянской области 

- Андреева А.А.

28.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.6.

Контрольная точка"Организации

завершили тиражирование "

Прочий тип документа

департамента

образования и науки

Брянской области 

- Андреева А.А.

28.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.7.

Контрольная точка"Организации

завершили тиражирование"

Отчет департамента

образования и науки

Брянской области 

- Андреева А.А.

28.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

29.01.2027
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2.2.8.

Контрольная точка"Сформирован

(уточнен) список ответственных в

РОИВ"

Прочий тип документа

информация

департамента 

- Андреева А.А.Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.9.

Контрольная точка"Сформирован

(уточнен) список ответственных в

РОИВ"

Прочий тип документа

Информация

департамента 

- Андреева А.А.

30.01.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.10.

Контрольная точка"Сформирован

(уточнен) список ответственных в

РОИВ"

Прочий тип документа

информация

департамента 

- Андреева А.А.

30.01.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.11.

Контрольная точка"1 волна

организаций приступила к

тиражированию"

Прочий тип документа

информация

департамента

образования и науки

Брянской области о 1

волне тиражирования

- Андреева А.А.

30.04.2026

23 05

2.2.12.

Контрольная точка"1 волна

организаций приступила к

тиражированию"

Прочий тип документа

информационно-

аналитическая справка 

- Андреева А.А.

30.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует точками отсутствует

2.2.13.

Контрольная точка"1 волна

организаций приступила к

тиражированию"

Прочий тип документа

информация

департамента 

- Андреева А.А.

30.04.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.14.

Контрольная точка"1 волна

организаций приступила к

тиражированию"

Прочий тип документа

информация о 1 волне

тиражирования 

- Андреева А.А.

30.04.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.15.

Контрольная точка"2 волна

организаций приступила к

тиражированию"

Прочий тип документа

информация

департамента

образования и науки о 2

волне тиражирования 

- Андреева А.А.

30.07.2026

04 07

2.2.16.

Контрольная точка"2 волна

организаций приступила к

тиражированию"

Прочий тип документа

информационно-

аналитическая справка 

- Андреева А.А.

30.07.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.17.

Контрольная точка"2 волна

организаций приступила к

тиражированию"

Прочий тип документа

информационно-

аналитическая справка 

- Андреева А.А.

30.07.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует точками отсутствует

2.2.18.

Контрольная точка"2 волна

организаций приступила к

тиражированию"

Прочий тип документа

Информация

департамента 

- Андреева А.А.

30.07.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.19.

Контрольная точка"Сформирован

(уточнен) список ответственных в

РОИВ"

Прочий тип документа

Информация об участии

в обучающихся ВКС 

- Андреева А.А.

30.09.2026

05 06

2.2.20.

Контрольная точка" Учреждения

приняли участие в обучающихся

ВКС"

Прочий тип документа

информация об участии

учреждений в ВКС

- Андреева А.А.

30.09.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.21.

Контрольная точка" Учреждения

приняли участие в обучающихся

ВКС"

Прочий тип документа

Информация об участии

организаций в ВКС

- Андреева А.А.

30.09.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.22.

Контрольная точка" Учреждения

приняли участие в обучающихся

ВКС"

Прочий тип документа

информация об участии

организаций в ВКС

- Андреева А.А.

30.09.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2.2.23.

Контрольная точка" Учреждения

приняли участие в обучающихся

ВКС"

Прочий тип документа

информация об участии

организаций в ВКС

- Андреева А.А.

30.09.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.24.

Контрольная точка"3 волна

организаций приступила к

тиражированию"

Прочий тип документа

информация

департамента

образования и науки

Брянской области о 3

волне тиражирования 

- Андреева А.А.

30.10.2026

07 17

2.2.25.

Контрольная точка"3 волна

организаций приступила к

тиражированию"

Прочий тип документа

информационно-

аналитическая справка

- Андреева А.А.

30.10.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.26.

Контрольная точка"3 волна

организаций приступила к

тиражированию"

Прочий тип документа

информационно-

аналитическая справка

- Андреева А.А.

30.10.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.27.

Контрольная точка"3 волна

организаций приступила к

тиражированию"

Прочий тип документа

информационно-

аналитическая справка 

- Андреева А.А.

30.10.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует точками отсутствует

2.2.28.

Контрольная точка"3 волна

организаций приступила к

тиражированию"

Прочий тип документа

информационно-

аналитическая справка 

- Андреева А.А.

30.10.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.29.

Контрольная точка"Сформирован

и согласован перечень

организаций для массового

тиражирования лучших практик

на текущий год"

Прочий тип документа

перечень организаций

для массового

тиражирования лучших

практик 

- Андреева А.А.

31.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

04

2.2.30.

Контрольная точка"2 волна

организаций приступила к

тиражированию"

Прочий тип документа

информационно-

аналитическая справка 

- Андреева А.А.

31.07.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.

Мероприятие (результат)

"Организовано массовое

тиражирование лучших практик

повышения производительности

труда в организациях

социального обслуживания,

медико-социальной экспертизы, в

том числе через нормативно -

правовое регулирование"

При поддержке

субъектов Российской

Федерации организован

охват организаций

социального

обслуживания, медико-

социальной экспертизы

проектами по

повышению

производительности

Маркина Т.П.

01.01.2026 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

труда

2.3.1.

Контрольная точка"Осуществлен

выбор лучших практик для

тиражирования на федеральной

платформе

"производительность.рф""

Прочий тип документа

перечень лучших практик

для тиражирования на

федеральной платформе

"производительность.рф"

- Маркина Т.П.

25.02.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

07

2.3.2.

Контрольная точка"Осуществлен

выбор лучших практик для

тиражирования на федеральной

платформе

"производительность.рф""

Прочий тип документа

перечень лучших практик

для тиражирования на

федеральной платформе

"производительность.рф"

- Маркина Т.П.

25.02.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.3.

Контрольная точка"Осуществлен

выбор лучших практик для

тиражирования на федеральной

платформе

"производительность.рф""

Прочий тип документа

перечень лучших практик

для тиражирования на

федеральной платформе

"производительность.рф"

- Маркина Т.П.

25.02.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.4.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет департамента

здравоохранения

Брняской области

- Маркина Т.П.

28.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.5.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет департамента

здравоохранения

Брянской области 

- Маркина Т.П.

28.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует точками отсутствует

2.3.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет департамента

здравоохранения

Брянской области 

- Маркина Т.П.

28.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.7.

Контрольная точка"Проведен

ежеквартальный мониторинг хода

реализации мероприятий,

направленных на достижение

результата"

Отчет департамента

здравоохранения

Брянской области 

- Маркина Т.П.

30.03.2028

04 08

2.3.8.

Контрольная точка"Проведен

ежеквартальный мониторинг хода

реализации мероприятий,

направленных на достижение

результата"

Отчет департамента

здравоохранения

Брянской области

- Маркина Т.П.

30.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.9.

Контрольная точка"Проведен

ежеквартальный мониторинг хода

реализации мероприятий,

направленных на достижение

результата"

Отчет департамента

здравоохранения

Брянской области 

- Маркина Т.П.

30.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.10.

Контрольная точка"Проведен

ежеквартальный мониторинг хода

реализации мероприятий,

направленных на достижение

Отчет департамента

здравоохранения

Брянской области 

- Маркина Т.П.

30.06.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

результата" точками отсутствует точками отсутствует

2.3.11.

Контрольная точка"Проведен

ежеквартальный мониторинг хода

реализации мероприятий,

направленных на достижение

результата"

Отчет департамента

здравоохранения

Брянской области 

- Маркина Т.П.

30.06.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.12.

Контрольная точка"Проведен

ежеквартальный мониторинг хода

реализации мероприятий,

направленных на достижение

результата"

Отчет департамента

здравоохранения

Брянской области

- Маркина Т.П.

30.06.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.13.

Контрольная точка"Проведен

ежеквартальный мониторинг хода

реализации мероприятий,

направленных на достижение

результата"

Отчет департамента

здравоохранения

Брянской области

- Маркина Т.П.

30.09.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.14.

Контрольная точка"Проведен

ежеквартальный мониторинг хода

реализации мероприятий,

направленных на достижение

результата"

Отчет департамента

здравоохранения

Брянской области 

- Маркина Т.П.

30.09.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.15.

Контрольная точка"Проведен

ежеквартальный мониторинг хода

реализации мероприятий,

Отчет департамента

здравоохранения

Брянской области 

- Маркина Т.П.

30.09.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

направленных на достижение

результата"

контрольными

точками отсутствует

контрольными

точками отсутствует

2.3.16.

Контрольная точка"Сформирован

реестр лучших практик,

реализованных в 2028 году"

Прочий тип документа

реестр лучших практик,

реализованных в 2028

году

- Маркина Т.П.

30.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.17.

Контрольная точка"Сформирован

реестр лучших практик,

реализованных в 2029 году"

Прочий тип документа

реестр лучших практик,

реализованных в 2029

году

- Маркина Т.П.

30.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.18.

Контрольная точка"Сформирован

реестр лучших практик,

реализованных в 2030 году"

Прочий тип документа

реестр лучших практик,

реализованных в 2030

году

- Маркина Т.П.

30.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.4.

Мероприятие (результат)

"Организовано массовое

тиражирование лучших практик

повышения производительности

труда в организациях сферы

физической культуры и спорта, в

том числе через нормативное

правовое регулирование"

При поддержке

субъектов Российской

Федерации организован

охват организаций сферы

физической культуры и

спорта проектами по

повышению

производительности

Рудин М.В.

01.01.2026 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

труда

2.4.1.

Контрольная точка"Осуществлен

выбор лучших практик для

тиражирования на федеральной

платформе

"производительность.рф""

Прочий тип документа

Реестр лучших практик

для тиражирования

- Рудин М.В.

17.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.4.2.

Контрольная точка"Осуществлен

выбор лучших практик для

тиражирования на федеральной

платформе

"производительность.рф""

Прочий тип документа

Реестр лучших практик

для тиражирования

- Рудин М.В.

17.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.4.3.

Контрольная точка"Осуществлен

выбор лучших практик для

тиражирования на федеральной

платформе

"производительность.рф""

Прочий тип документа

Реестр лучших практик

для тиражирования 

- Рудин М.В.

17.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.4.4.

Контрольная точка"Осуществлен

выбор лучших практик для

тиражирования на федеральной

платформе

"производительность.рф""

Прочий тип документа

Реестр лучших практик

для тиражирования 

- Рудин М.В.

17.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.4.5.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о достижении

значения результата 

- Рудин М.В.

28.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

контрольными

точками отсутствует

2.4.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о достижении

значения результата 

- Рудин М.В.

28.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.4.7.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о достижении

значения результата

- Рудин М.В.

28.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.4.8.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о достижении

значения результата 

- Рудин М.В.

28.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.4.9.

Контрольная точка"Проведен

ежеквартальный мониторинг хода

реализации мероприятий,

направленных на достижение

результата"

Прочий тип документа

Промежуточная

информация о ходе

реализации мероприятий,

направленных на

достижение результата во

I квартале 2027 года

- Рудин М.В.

30.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.4.10.

Контрольная точка"Проведен Прочий тип документа- Рудин М.В.

30.03.2028

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

ежеквартальный мониторинг хода

реализации мероприятий,

направленных на достижение

результата"

Промежуточная

информация о ходе

реализации мероприятий,

направленных на

достижение результата в

I квартале 2028 года

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.4.11.

Контрольная точка"Проведен

ежеквартальный мониторинг хода

реализации мероприятий,

направленных на достижение

результата"

Прочий тип документа

Промежуточная

информация о ходе

реализации мероприятий,

направленных на

достижение результата в

I квартале 2029 года

- Рудин М.В.

30.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.4.12.

Контрольная точка"Проведен

ежеквартальный мониторинг хода

реализации мероприятий,

направленных на достижение

результата"

Прочий тип документа

промежуточная

информация о ходе

реализации мероприятий,

направленных на

достижение результата в

I квартале 2030 года

- Рудин М.В.

30.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.4.13.

Контрольная точка"Проведен

ежеквартальный мониторинг хода

реализации мероприятий,

направленных на достижение

результата"

Прочий тип документа

промежуточная

информация о ходе

реализации мероприятий,

направленных на

достижение результата во

II квартале 2027 года

- Рудин М.В.

30.06.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.4.14.

Контрольная точка"Проведен Прочий тип документа- Рудин М.В.

30.06.2028

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

ежеквартальный мониторинг хода

реализации мероприятий,

направленных на достижение

результата"

Промежуточная

информация о ходе

реализации мероприятий,

направленных на

достижение результата во

II квартале 2028 года

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.4.15.

Контрольная точка"Проведен

ежеквартальный мониторинг хода

реализации мероприятий,

направленных на достижение

результата"

Прочий тип документа

промежуточная

информация о ходе

реализации мероприятий,

направленных на

достижение результата во

II квартале 2029 года

- Рудин М.В.

30.06.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.4.16.

Контрольная точка"Проведен

ежеквартальный мониторинг хода

реализации мероприятий,

направленных на достижение

результата"

Прочий тип документа

промежуточная

информация о ходе

реализации мероприятий,

направленных на

достижение результата во

II квартале 2030 года

- Рудин М.В.

30.06.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.4.17.

Контрольная точка"Проведен

ежеквартальный мониторинг хода

реализации мероприятий,

направленных на достижение

результата"

Прочий тип документа

Промежуточная

информация о ходе

реализации мероприятий,

направленных на

достижение результата в

III квартале 2027 года

- Рудин М.В.

30.09.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.4.18.

Контрольная точка"Проведен Прочий тип документа- Рудин М.В.

30.09.2028

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

ежеквартальный мониторинг хода

реализации мероприятий,

направленных на достижение

результата"

Промежуточная

информация о ходе

реализации мероприятий,

направленных на

достижение результата в

III квартале 2028 года

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.4.19.

Контрольная точка"Проведен

ежеквартальный мониторинг хода

реализации мероприятий,

направленных на достижение

результата"

Прочий тип документа

Промежуточная

информация о ходе

реализации мероприятий,

направленных на

достижение результата

- Рудин М.В.

30.09.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.4.20.

Контрольная точка"Проведен

ежеквартальный мониторинг хода

реализации мероприятий,

направленных на достижение

результата"

Прочий тип документа

Промежуточная

информация о ходе

реализации мероприятий,

направленных на

достижение результата

- Рудин М.В.

30.09.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.4.21.

Контрольная точка"Проведен

ежеквартальный мониторинг хода

реализации мероприятий,

направленных на достижение

результата"

Прочий тип документа

Промежуточная

информация о ходе

реализации мероприятий

- Рудин М.В.

30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.4.22.

Контрольная точка"Проведен

ежеквартальный мониторинг хода

реализации мероприятий,

направленных на достижение

Прочий тип документа

Промежуточная

информация о ходе

реализации мероприятий,

- Рудин М.В.

30.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

результата" направленных на

достижение результата

точками отсутствует точками отсутствует

2.4.23.

Контрольная точка"Проведен

ежеквартальный мониторинг хода

реализации мероприятий,

направленных на достижение

результата"

Прочий тип документа

Промежуточная

информация о ходе

реализации мероприятий,

направленных на

достижение результата

- Рудин М.В.

30.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.4.24.

Контрольная точка"Проведен

ежеквартальный мониторинг хода

реализации мероприятий,

направленных на достижение

результата"

Прочий тип документа

Промежуточная

информация о ходе

реализации мероприятий,

направленных на

достижение результата

- Рудин М.В.

30.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.5.

Мероприятие (результат)

"Организовано массовое

тиражирование лучших практик

повышения производительности

труда в организациях культуры, в

том числе через нормативное

правовое регулирование"

При поддержке

субъектов Российской

Федерации организован

охват организаций

культуры проектами по

повышению

производительности

труда

Сатюков Ю.Ю.

01.01.2026 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.5.1.

Контрольная точка"Сформирован

перечень организаций для

массового тиражирования лучших

практик"

Прочий тип документа

перечень организаций

для массового

тиражирования лучших

практик

- Сатюков Ю.Ю.

25.05.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2.5.2.

Контрольная точка"Сформирован

перечень организаций для

массового тиражирования лучших

практик"

Прочий тип документа

перечень организаций

для массового

тиражирования лучших

практик

- Сатюков Ю.Ю.

25.05.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.5.3.

Контрольная точка"Сформирован

перечень организаций для

массового тиражирования лучших

практик"

Прочий тип документа

перечень организаций

для массового

тиражирования лучших

практик

- Сатюков Ю.Ю.

25.05.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.5.4.

Контрольная точка"Сформирован

перечень организаций для

массового тиражирования лучших

практик"

Прочий тип документа

перечень организаций

для массового

тиражирования лучших

практик

- Сатюков Ю.Ю.

25.05.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.5.5.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет департамента

культуры Брянской

области о завершили

тиражирования

- Сатюков Ю.Ю.

28.12.2026

05 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.5.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет департамента

культуры Брянской

области 

- Сатюков Ю.Ю.

28.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует точками отсутствует

2.5.7.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет департамента

культуры Брянской

области 

- Сатюков Ю.Ю.

28.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.5.8.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет департамента

культуры Брянской

области

- Сатюков Ю.Ю.

28.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.5.9.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет департамента

культуры Брянской

области 

- Сатюков Ю.Ю.

28.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.5.10.

Контрольная точка"1 волна

организаций приступила к

тиражированию"

Прочий тип документа

информация о 1 волне

тиражирования 

- Сатюков Ю.Ю.

30.04.2026

06 04

2.5.11.

Контрольная точка"Сформирован

перечень организаций для

массового тиражирования лучших

практик"

Прочий тип документа

перечень организаций

для массового

тиражирования лучших

практик

- Сатюков Ю.Ю.

30.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

01

2.5.12.

Контрольная точка"Утверждены Прочий тип документа- Сатюков Ю.Ю.

30.04.2027

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с

иными



60

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

информация о 1 волне

тиражирования 

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.5.13.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

информация о 1 волне

тиражирования 

- Сатюков Ю.Ю.

30.04.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.5.14.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

информация о 1 волне

тиражирования

- Сатюков Ю.Ю.

30.04.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.5.15.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

информация о 1 волне

тиражирования 

- Сатюков Ю.Ю.

30.04.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.5.16.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

информация о 2 волне

тиражирования 

- Сатюков Ю.Ю.

30.07.2026

01 07

2.5.17.

Контрольная точка"Утверждены Прочий тип документа- Сатюков Ю.Ю.

30.07.2027

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

информация о 2 волне

тиражирования

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.5.18.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

информация о 2 волне

тиражирования 

- Сатюков Ю.Ю.

30.07.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.5.19.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

информация о 2 волне

тиражирования 

- Сатюков Ю.Ю.

30.07.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.5.20.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

информация о 2 волне

тиражирования 

- Сатюков Ю.Ю.

30.07.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.5.21.

Контрольная точка"Участие в

обучающих вебинарах "

Отчет департамента

культуры Брянской

области 

- Сатюков Ю.Ю.

30.09.2026

04 05

2.5.22.

Контрольная точка"Участие в

обучающих вебинарах"

Отчет департамента

культуры Брянской

области

- Сатюков Ю.Ю.

30.09.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

контрольными

точками отсутствует

2.5.23.

Контрольная точка"Участие в

обучающих вебинарах"

Отчет департамента

культуры Брянской

области

- Сатюков Ю.Ю.

30.09.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.5.24.

Контрольная точка"Участие в

обучающих вебинарах"

Отчет департамента

культуры Брянской

области 

- Сатюков Ю.Ю.

30.09.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.5.25.

Контрольная точка"Участие в

обучающих вебинарах"

Отчет департамента

культуры Брянской

области 

- Сатюков Ю.Ю.

30.09.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.5.26.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

информация о 3 волне

тиражирования 

- Сатюков Ю.Ю.

30.10.2026

07 03

2.5.27.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

Прочий тип документа

информация о 3 волне

тиражирования

- Сатюков Ю.Ю.

30.10.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оказания услуги (выполнения

работы)"

контрольными

точками отсутствует

контрольными

точками отсутствует

2.5.28.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

информация о 3 волне

тиражирования

- Сатюков Ю.Ю.

30.10.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.5.29.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

информация о 3 волне

тиражирования

- Сатюков Ю.Ю.

30.10.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.5.30.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

информация о 3 волне

тиражирования

- Сатюков Ю.Ю.

30.10.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.6.

Мероприятие (результат) "В

субъектах Российской Федерации

созданы региональные центры

компетенций, при

организационно-методической

поддержке которых в

медицинских организациях

субъектов Российской Федерации

При организационно-

методической поддержке

созданных в субъектах

Российской Федерации

региональных центров

компетенций по

внедрению технологий

бережливого

Маркина Т.П.

01.01.2026 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

внедрены лучшие практики

организации процессов

(коробочные решения),

основанные на технологиях

бережливого производства."

производства в

медицинских

организациях субъектов

Российской Федерации

внедрены лучшие

практики (коробочные

решения), разработанные

с применением

технологий бережливого

производства и

направленные на

обеспечение

рационального

использования ресурсов,

повышение

производительности

труда, увеличение

показателей

безопасности, качества и

доступности

медицинской помощи

2.6.1.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Об утверждении перечня

медицинских

организаций,

вовлеченных в

реализацию проектов,

направленных на

повышение

- Маркина Т.П.

15.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

02
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

производительности

труда

2.6.2.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Об утверждении перечня

медицинских

организаций,

вовлеченных в

реализацию проектов,

направленных на

повышение

производительности

труда

- Маркина Т.П.

15.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

02

2.6.3.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Об утверждении перечня

медицинских

организаций,

вовлеченных в

реализацию проектов,

направленных на

повышение

производительности

труда

- Маркина Т.П.

15.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

02

2.6.4.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Об утверждении перечня

медицинских

организаций,

вовлеченных в

реализацию проектов,

- Маркина Т.П.

15.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

28
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

направленных на

повышение

производительности

труда

2.6.5.

Контрольная точка"Сформирован

план-график

контрольно-методических

выездов на 2026 год "

Прочий тип документа

план-график контрольно-

методических выездов на

2026 год 

- Маркина Т.П.

15.04.2026

04 05

2.6.6.

Контрольная точка" Сформирован

план-график

контрольно-методических

выездов на 2027 год"

Прочий тип документа

план-график контрольно-

методических выездов на

2027 год 

- Маркина Т.П.

15.04.2027

02 03

2.6.7.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

Прочий тип документа

план-график контрольно-

методических выездов на

2030 год

- Маркина Т.П.

15.04.2030

27 29

2.6.8.

Контрольная точка"Проведение

мониторинга реализации

проектов, направленных на

повышение производительности

труда за 6 месяцев"

Отчет департамента

здравоохранения

Брянской области за 6

месяцев

- Маркина Т.П.

15.07.2026

02 06

2.6.9.

Контрольная точка"Проведение

мониторинга реализации

проектов, направленных на

повышение производительности

труда за 9 месяцев"

Отчет департамента

здравоохранения

Брянской области за 9

месяцев

- Маркина Т.П.

15.10.2026

05 07

2.6.10.

Контрольная точка"Для оказания Прочий тип документа- Маркина Т.П.

16.04.2029

01 03
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

услуги (выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

план-график контрольно-

методических выездов на

2029 год

2.6.11.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

Прочий тип документа

план-график контрольно-

методических выездов на

2028 год

- Маркина Т.П.

17.04.2028

01 03

2.6.12.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет департамента

здравоохранения

Брянской области

- Маркина Т.П.

25.12.2026

06 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.6.13.

Контрольная точка"Проведение

мониторинга реализации

проектов, направленных на

повышение производительности

труда за 12 месяцев "

Отчет департамента

здравоохранения

Брянской области за 12

месяцев 

- Маркина Т.П.

25.12.2026

06 03

2.6.14.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет департамента

здравоохранения

Брянской области

- Маркина Т.П.

25.12.2028

02 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.6.15.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет департамента

здравоохранения

- Маркина Т.П.

25.12.2029

02 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Брянской области(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.6.16.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет департамента

здравоохранения

Брянской области

- Маркина Т.П.

25.12.2030

28 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.6.17.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет департамента

здравоохранения

Брянской области

- Маркина Т.П.

27.12.2027

05 06

2.6.18.

Контрольная точка"Сформирован

и утвержден перечень

медицинских организаций,

вовлеченных в реализацию

проектов, направленных на

повышение производительности

труда"

Прочий тип документа

перечень медицинских

организаций,

вовлеченных в

реализацию проектов,

направленных на

повышение

производительности

труда

- Маркина Т.П.

30.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

02

2.6.19.

Контрольная точка" Проведение

мониторинга реализации

проектов, направленных на

повышение производительности

труда за 6 месяцев"

Отчет департамента

здравоохранения

Брянской области 

- Маркина Т.П.

30.06.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

01

2.6.20.

Контрольная точка"Проведение

мониторинга реализации

Прочий тип документа

департамента

- Маркина Т.П.

30.06.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями



69

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

проектов, направленных на

повышение производительности

труда за 6 месяцев"

здравоохранения

Брянской области 

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.6.21.

Контрольная точка"Проведение

мониторинга реализации

проектов, направленных на

повышение производительности

труда за 6 месяцев"

Прочий тип документа

департамента

здравоохранения

Брянской области 

- Маркина Т.П.

30.06.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.6.22.

Контрольная точка"Проведение

мониторинга реализации

проектов, направленных на

повышение производительности

труда за 6 месяцев"

Прочий тип документа

департамента

здравоохранения

Брянской области

- Маркина Т.П.

30.06.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.6.23.

Контрольная точка" Проведение

мониторинга реализации

проектов, направленных на

повышение производительности

труда за 9 месяцев"

Отчет департамента

здравоохранения

Брянской области 

- Маркина Т.П.

30.09.2027

07 03

2.6.24.

Контрольная точка"Проведение

мониторинга реализации

проектов, направленных на

повышение производительности

труда за 9 месяцев"

Прочий тип документа

департамента

здравоохранения

Брянской области 

- Маркина Т.П.

30.09.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.6.25.

Контрольная точка"Проведение

мониторинга реализации

Прочий тип документа

департамента

- Маркина Т.П.

30.09.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями



70

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

проектов, направленных на

повышение производительности

труда за 9 месяцев"

здравоохранения

Брянской области

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.6.26.

Контрольная точка"Проведение

мониторинга реализации

проектов, направленных на

повышение производительности

труда за 9 месяцев"

Прочий тип документа

департамента

здравоохранения

Брянской области 

- Маркина Т.П.

30.09.2030

04 29

2.6.27.

Контрольная точка"Проведение

мониторинга реализации

проектов, направленных на

повышение производительности

труда за 12 месяцев"

Прочий тип документа

департамента

здравоохранения

Брянской области 

- Маркина Т.П.

30.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.6.28.

Контрольная точка"Проведение

мониторинга реализации

проектов, направленных на

повышение производительности

труда за 6 месяцев"

Прочий тип документа

департамента

здравоохранения

Брянской области 

- Маркина Т.П.

30.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.6.29.

Контрольная точка"Проведение

мониторинга реализации

проектов, направленных на

повышение производительности

труда за 12 месяцев"

Прочий тип документа

департамента

здравоохранения

Брянской области

- Маркина Т.П.

30.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.6.30.

Контрольная точка" Проведение

мониторинга реализации

Отчет департамента

здравоохранения

- Маркина Т.П.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями



71

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

проектов, направленных на

повышение производительности

труда за 12 месяцев"

Брянской области (результатами) и

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Производительность труда (Брянская область)

регионального проекта

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п

Наименование

мероприятия (результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля медицинских

организаций,

вовлеченных в

реализацию

проектов,

направленных на

повышение

производительности

труда",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля предприятий,

достигших

ежегодного 5%-ного

прироста

производительности

труда на

предприятиях-

участниках,

внедряющих

мероприятия по

повышению

производительности

труда под

федеральным и

региональным

управлением ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Рост случаев

проведенного

диспансерного

наблюдения в

расчете на одну

занятую должность

врача, оказывающего

первичную медико-

санитарную помощь

в амбулаторных

условиях",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Увеличение

количества граждан,

систематически

занимающихся

физической

культурой и спортом,

в расчете на одного

работника сферы

физической культуры

и спорта",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Увеличение

количества

посещений

организаций

культуры в расчете

на одного работника

организации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Увеличение

количества

социальных услуг,

предоставленных

организацией

социального

обслуживания, в

расчете на одного

работника

организации

социального

обслуживания",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Увеличение

оборота койки",

Влияние на

достижение

(процентов)

1

Организовано массовое

тиражирование лучших

практик повышения

производительности труда

в организациях сферы

физической культуры и

спорта, в том числе через

нормативное правовое

регулирование

0,00 0,00 0,00 100,000 0,00 0,00 0,00 100,000



2

№ п/п

Наименование

мероприятия (результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля медицинских

организаций,

вовлеченных в

реализацию

проектов,

направленных на

повышение

производительности

труда",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля предприятий,

достигших

ежегодного 5%-ного

прироста

производительности

труда на

предприятиях-

участниках,

внедряющих

мероприятия по

повышению

производительности

труда под

федеральным и

региональным

управлением ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Рост случаев

проведенного

диспансерного

наблюдения в

расчете на одну

занятую должность

врача, оказывающего

первичную медико-

санитарную помощь

в амбулаторных

условиях",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Увеличение

количества граждан,

систематически

занимающихся

физической

культурой и спортом,

в расчете на одного

работника сферы

физической культуры

и спорта",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Увеличение

количества

посещений

организаций

культуры в расчете

на одного работника

организации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Увеличение

количества

социальных услуг,

предоставленных

организацией

социального

обслуживания, в

расчете на одного

работника

организации

социального

обслуживания",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Увеличение

оборота койки",

Влияние на

достижение

(процентов)

2

В субъектах Российской

Федерации созданы

региональные центры

компетенций, при

организационно-

методической поддержке

которых в медицинских

организациях субъектов

Российской Федерации

внедрены лучшие практики

организации процессов

(коробочные решения),

основанные на технологиях

бережливого производства.

100,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,000

3

Организовано массовое

тиражирование лучших

практик повышения

производительности труда

в организациях

социального

обслуживания, медико-

социальной экспертизы, в

том числе через

нормативно - правовое

регулирование

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,000 0,00 100,000



3

№ п/п

Наименование

мероприятия (результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля медицинских

организаций,

вовлеченных в

реализацию

проектов,

направленных на

повышение

производительности

труда",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля предприятий,

достигших

ежегодного 5%-ного

прироста

производительности

труда на

предприятиях-

участниках,

внедряющих

мероприятия по

повышению

производительности

труда под

федеральным и

региональным

управлением ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Рост случаев

проведенного

диспансерного

наблюдения в

расчете на одну

занятую должность

врача, оказывающего

первичную медико-

санитарную помощь

в амбулаторных

условиях",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Увеличение

количества граждан,

систематически

занимающихся

физической

культурой и спортом,

в расчете на одного

работника сферы

физической культуры

и спорта",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Увеличение

количества

посещений

организаций

культуры в расчете

на одного работника

организации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Увеличение

количества

социальных услуг,

предоставленных

организацией

социального

обслуживания, в

расчете на одного

работника

организации

социального

обслуживания",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Увеличение

оборота койки",

Влияние на

достижение

(процентов)

4

Организовано массовое

тиражирование лучших

практик повышения

производительности труда

в государственных и

муниципальных

дошкольных

образовательных

организациях,

общеобразовательных

организациях,

профессиональных

образовательных

организациях и

организациях

дополнительного

образования детей, в том

числе через нормативно -

правовое регулирование

0,00 20,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,000

5

Организовано массовое

тиражирование лучших

практик повышения

производительности труда

в организациях культуры, в

том числе через

нормативное правовое

регулирование

0,00 0,00 0,00 0,00 100,000 0,00 0,00 100,000



4

№ п/п

Наименование

мероприятия (результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля медицинских

организаций,

вовлеченных в

реализацию

проектов,

направленных на

повышение

производительности

труда",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля предприятий,

достигших

ежегодного 5%-ного

прироста

производительности

труда на

предприятиях-

участниках,

внедряющих

мероприятия по

повышению

производительности

труда под

федеральным и

региональным

управлением ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Рост случаев

проведенного

диспансерного

наблюдения в

расчете на одну

занятую должность

врача, оказывающего

первичную медико-

санитарную помощь

в амбулаторных

условиях",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Увеличение

количества граждан,

систематически

занимающихся

физической

культурой и спортом,

в расчете на одного

работника сферы

физической культуры

и спорта",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Увеличение

количества

посещений

организаций

культуры в расчете

на одного работника

организации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Увеличение

количества

социальных услуг,

предоставленных

организацией

социального

обслуживания, в

расчете на одного

работника

организации

социального

обслуживания",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Увеличение

оборота койки",

Влияние на

достижение

(процентов)

6

Медицинские организации 

(структурные

подразделения),

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, приняли участие в

реализации проектов,

направленных на

увеличение случаев

проведения диспансерного

наблюдения

0,00 0,00 100,000 0,00 0,00 0,00 100,000 200,000

7

Реализованы проекты по

повышению

производительности труда

по направлению

"Бережливое

производство" с помощью

созданной региональной

инфраструктуры

обеспечения повышения

производительности труда

на предприятиях-

участниках федерального

проекта

0,00 50,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,000



5

№ п/п

Наименование

мероприятия (результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля медицинских

организаций,

вовлеченных в

реализацию

проектов,

направленных на

повышение

производительности

труда",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля предприятий,

достигших

ежегодного 5%-ного

прироста

производительности

труда на

предприятиях-

участниках,

внедряющих

мероприятия по

повышению

производительности

труда под

федеральным и

региональным

управлением ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Рост случаев

проведенного

диспансерного

наблюдения в

расчете на одну

занятую должность

врача, оказывающего

первичную медико-

санитарную помощь

в амбулаторных

условиях",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Увеличение

количества граждан,

систематически

занимающихся

физической

культурой и спортом,

в расчете на одного

работника сферы

физической культуры

и спорта",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Увеличение

количества

посещений

организаций

культуры в расчете

на одного работника

организации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Увеличение

количества

социальных услуг,

предоставленных

организацией

социального

обслуживания, в

расчете на одного

работника

организации

социального

обслуживания",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Увеличение

оборота койки",

Влияние на

достижение

(процентов)

8

Вовлечены предприятия

базовых несырьевых

отраслей экономики для

реализации проектов по

повышению

производительности труда

0,00 30,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,000

ИТОГО обеспеченность

показателей регионального

проекта, %

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 700,000


