
П А С П О Р Т

регионального проекта

Здоровье для каждого (Брянская область)

1. Основные положения

Здоровье для каждого (Брянская область)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Здоровье для каждого (Брянская

область)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта

Формирование системы укрепления общественного здоровья путем разработки новых подходов в

работе системы профилактики хронических неинфекционных заболеваний

3.

Куратор регионального проекта Бардуков А.Н. Заместитель Губернатора Брянской области4.

Галаганов С.А.Руководитель регионального проекта Директор5.

Маркина Т.П.Администратор регионального проекта Первый заместитель директора6.

Целевые группы регионального проекта все граждане РФ7.

1

Государственная программа

Развитие здравоохранения Брянской области

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)



2

2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, к 2030 году в 1,5 раза

1.1. Доля граждан, ведущих

здоровый образ жизни

0,0000 2023 -ПроцентНП Галаганов С.А.

Директор

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

БРЯНСКОЙ

ОБЛАСТИ

12,80009,9000 10,3000 10,8000 11,3000 11,9000 Нет

2 Задача: Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, к 2030 году в 1,5 раза

2.1. Распространенность

курения табака в возрасте

15 лет и более

0,0000 2023 -ПроцентФП Галаганов С.А.

Директор

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

БРЯНСКОЙ

ОБЛАСТИ

15,630017,4400 17,0800 16,7200 16,3600 15,9900 Нет

2.2. Потребление алкогольной

продукции на душу

населения (в литрах

этанола)

0,0000 2023 -Литр

чистого

(100%)

спирта

ФП Галаганов С.А.

Директор

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

БРЯНСКОЙ

ОБЛАСТИ

9,970010,5400 10,4300 10,3200 10,2000 10,0900 Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2025

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, к 2030 году в 1,5 раза

1.1. Доля граждан, ведущих здоровый образ

жизни

5,0000 6,0000 7,0000 8,0000 8,1000 8,3000

Процент 9,9000

9,30009,20009,10009,00008,7000

2 Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, к 2030 году в 1,5 раза

2.1. Распространенность курения табака в

возрасте 15 лет и более

20,0000 19,8000 19,5000 19,3000 19,1000 18,7000

Процент 17,4400

17,700017,800017,900018,100018,4000

2.2. Потребление алкогольной продукции на

душу населения (в литрах этанола)

10,9500 10,9100 10,8900 10,8700 10,8300 10,8100

Литр

чистого

(100%)

спирта

10,5400

10,650010,700010,770010,780010,7900



-

-

-
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, к 2030 году в 1,5 раза

Реализованы

мероприятия по

информированию

граждан о вреде

употребления

алкоголя и

табакокурения

Единица

- 1,0000 -

НетПроведени

е

информац

ионно-

коммуник

ационной

кампании

0,0000 2024

- -- -

-

1.1

В Брянской области в организациях, на предприятиях внедрены корпоративные программы по укреплению здоровья работников на основе разработанных обновленных

модельных корпоративных программ при организационно-методической поддержке Минздрава России, ФГБУ НМИЦ ТПМ Минздрава России. Работодателями

проведены мероприятия, указанные в корпоративных программах, по формированию мотивации к ведению здорового образа жизни, отказу от курения, снижению

потребления алкоголя, рациональному питанию, повышению физической активности, сохранению психологического здоровья и благополучия с привлечением

медицинских работников Центров общественного здоровья и медицинской профилактики и Центров здоровья для взрослых. В Брянской области утверждены и

реализуются региональные программы укрепления здоровья. В рамках региональных программ осуществлена реализация мероприятий по снижению действия основных

факторов риска развития неинфекционных заболеваний, а также мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у взрослого

населения Брянской области.

В субъектах РФ в

каждом

муниципальном

образовании (для

городов федерального

значения в каждом

административном

округе или районе)

разработаны и

реализованы

Единица

- 5,0000 10,000

0

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2024

24,000

0

31,000

0

15,000

0

20,000

0

-

1.2



-

-

-
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

программы по

укреплению здоровья.

Нарастающий итог

На основании разработанной модельной муниципальной программы по укреплению здоровья органами местного самоуправления в Брянской области в период 2025-2030

гг разработаны, утверждены и реализуются муниципальные программы по укреплению здоровья с целью формирования здоровье сберегающей среды для жителей

муниципалитетов. В рамках муниципальных программ осуществлены мероприятия по снижению влияния основных факторов риска развития заболеваний, первичной

профилактики заболеваний, в том числе направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы.

Центры здоровья

оснащены/дооснащен

ы оборудованием для

выявления и

коррекции факторов

риска развития

хронических

неинфекционных

заболеваний

Единица

- 2,0000 1,0000

НетПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2024

- -1,0000 -

-

1.3

В Брянской области Центры здоровья для взрослых оснащены/дооснащены медицинскими изделиями в соответствии с обновленным стандартом оснащения,

утвержденным приказом Минздрава России для внедрения новых подходов в работе с пациентами с факторами риска.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, к 2030 году в 1,5 раза0

Центры здоровья

оснащены/дооснащены

оборудованием для выявления и

коррекции факторов риска

развития хронических

неинфекционных заболеваний

1.1

1 483,943 577,98 1 845,060,00 0,00 6 906,980,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1

.

1 483,943 577,98 1 845,060,00 0,00 6 906,980,00 0,00

бюджет субъекта1.1.1

.1.

1 483,943 577,98 1 845,060,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.1.3

.

-- -0,00 -- -

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 3 577,98 1 845,06 1 483,94

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 6 906,98

0,00 1 483,943 577,98 1 845,06 0,00 0,00 6 906,98

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Брянская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2025

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, к 2030 году в 1,5 раза

1.1. Мероприятие (результат) "Центры

здоровья оснащены/дооснащены

оборудованием для выявления и

коррекции факторов риска развития

хронических неинфекционных

заболеваний"

0,00 0,00 0,00 3 577,98 3 577,98 3 577,98

3 577,98

3 577,983 577,983 577,983 577,983 577,98

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 3 577,98 3 577,98 3 577,98

3 577,98

3 577,983 577,983 577,983 577,983 577,98
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Здоровье для каждого (Брянская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, к 2030 году в 1,5 раза

1.1.

Мероприятие

(результат) "Проведен анализ

лучших практик корпоративных

и региональных программ по

ведению здорового образа жизни

и профилактики хронических

неинфекционных заболеваний с

внедрением в деятельность

предприятий в регионах"

В Брянской области в

организациях, на

предприятиях внедрены

корпоративные

программы по

укреплению здоровья

работников на основе

разработанных

обновленных модельных

корпоративных

программ при

организационно-

методической поддержке

Минздрава России,

ФГБУ НМИЦ ТПМ

Минздрава России.

Работодателями

проведены мероприятия,

указанные в

корпоративных

программах, по

формированию

Галаганов С.А.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

мотивации к ведению

здорового образа жизни,

отказу от курения,

снижению потребления

алкоголя, рациональному

питанию, повышению

физической активности,

сохранению

психологического

здоровья и благополучия

с привлечением

медицинских

работников Центров

общественного здоровья

и медицинской

профилактики и Центров

здоровья для взрослых. В

Брянской области

утверждены и

реализуются

региональные

программы укрепления

здоровья. В рамках

региональных программ

осуществлена реализация

мероприятий по

снижению действия

основных факторов

риска развития

неинфекционных
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

заболеваний, а также

мероприятий,

направленных на

профилактику

заболеваний

репродуктивной сферы у

взрослого населения

Брянской области.

1.1.1.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет департамента

здравоохранения

Брянской области

-

Галаганов С.А.

25.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Утверждены

корпоративные

программы, внедряемые

в организациях

-

Галаганов С.А.

25.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная

точка"Предоставлены

промежуточные отчеты

внедрения корпоративных и

региональных программ по

ведению здорового образа жизни

и профилактики хронических

неинфекционных заболеваний с

Отчет Департамента

здравоохранения

Брянской области

-

Галаганов С.А.

15.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

внедрением в деятельность

предприятий в регионах за 1

квартал 2025г"

1.1.4.

Контрольная

точка"Предоставлены

промежуточные отчеты

внедрения корпоративных и

региональных программ по

ведению здорового образа жизни

и профилактики хронических

неинфекционных заболеваний с

внедрением в деятельность

предприятий в регионах за 1

полугодие 2026г"

Отчет Департамента

здравоохранения

Брянской области

-

Галаганов С.А.

15.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная

точка"Предоставлены

промежуточные отчеты

внедрения корпоративных и

региональных программ по

ведению здорового образа жизни

и профилактики хронических

неинфекционных заболеваний с

внедрением в деятельность

предприятий в регионах за 1

полугодие 2025г"

Отчет Департамента

здравоохранения

Брянской области

-

Галаганов С.А.

15.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная

точка"Предоставлены

промежуточные отчеты

Отчет Департамента

здравоохранения

Брянской области

-

Галаганов С.А.

15.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями



13

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

внедрения корпоративных и

региональных программ по

ведению здорового образа жизни

и профилактики хронических

неинфекционных заболеваний с

внедрением в деятельность

предприятий в регионах за 3

квартал 2028г"

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.7.

Контрольная

точка"Предоставлены

промежуточные отчеты

внедрения корпоративных и

региональных программ по

ведению здорового образа жизни

и профилактики хронических

неинфекционных заболеваний с

внедрением в деятельность

предприятий в регионах за 3

квартал 2025г"

Отчет Департамента

здравоохранения

Брянской области

-

Галаганов С.А.

15.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.8.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Департамента

здравоохранения

Брянской области

-

Галаганов С.А.

25.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.9.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

Прочий тип документа

Утверждены

корпоративные

-

Галаганов С.А.

29.01.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оказания услуги (выполнения

работы)"

программы, внедряемые

в организациях

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.10.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет департамента

здравоохранения

Брянской области

-

Галаганов С.А.

25.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.11.

Контрольная

точка"Предоставлены

промежуточные отчеты

внедрения корпоративных и

региональных программ по

ведению здорового образа жизни

и профилактики хронических

неинфекционных заболеваний с

внедрением в деятельность

предприятий в регионах за 1

квартал 2026г"

Отчет Департамента

здравоохранения

Брянской области

-

Галаганов С.А.

15.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.12.

Контрольная

точка"Предоставлены

промежуточные отчеты

внедрения корпоративных и

региональных программ по

ведению здорового образа жизни

и профилактики хронических

неинфекционных заболеваний с

Отчет Департамента

здравоохранения

Брянской области

-

Галаганов С.А.

15.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

внедрением в деятельность

предприятий в регионах за 1

полугодие 2026г"

1.1.13.

Контрольная

точка"Предоставлены

промежуточные отчеты

внедрения корпоративных и

региональных программ по

ведению здорового образа жизни

и профилактики хронических

неинфекционных заболеваний с

внедрением в деятельность

предприятий в регионах за 3

квартал 2026г"

Отчет Департамента

здравоохранения

Брянской области

-

Галаганов С.А.

15.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.14.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Департамента

здравоохранения

Брянской области

-

Галаганов С.А.

23.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.15.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Утверждены

корпоративные

программы, внедряемые

в организациях

-

Галаганов С.А.

29.01.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.16.

Контрольная точка"Для оказания Отчет департамента

-

Галаганов С.А.

26.02.2027

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

здравоохранения

Брянской области

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.17.

Контрольная

точка"Предоставлены

промежуточные отчеты

внедрения корпоративных и

региональных программ по

ведению здорового образа жизни

и профилактики хронических

неинфекционных заболеваний с

внедрением в деятельность

предприятий в регионах за 1

квартал 2027г"

Отчет Департамента

здравоохранения

Брянской области

-

Галаганов С.А.

15.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.18.

Контрольная

точка"Предоставлены

промежуточные отчеты

внедрения корпоративных и

региональных программ по

ведению здорового образа жизни

и профилактики хронических

неинфекционных заболеваний с

внедрением в деятельность

предприятий в регионах за 1

полугодие 2027г"

Отчет Департамента

здравоохранения

Брянской области

-

Галаганов С.А.

15.07.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.19.

Контрольная Отчет Департамента

-

Галаганов С.А.

15.10.2027

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точка"Предоставлены

промежуточные отчеты

внедрения корпоративных и

региональных программ по

ведению здорового образа жизни

и профилактики хронических

неинфекционных заболеваний с

внедрением в деятельность

предприятий в регионах за 3

квартал 2027г"

здравоохранения

Брянской области

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.20.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Департамента

здравоохранения

Брянской области

-

Галаганов С.А.

21.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.21.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Утверждены

корпоративные

программы, внедряемые

в организациях

-

Галаганов С.А.

28.01.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.22.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет департамента

здравоохранения

Брянской области

-

Галаганов С.А.

25.02.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.23.

Контрольная

точка"Предоставлены

промежуточные отчеты

внедрения корпоративных и

региональных программ по

ведению здорового образа жизни

и профилактики хронических

неинфекционных заболеваний с

внедрением в деятельность

предприятий в регионах за 1

квартал 2028г"

Отчет Департамента

здравоохранения

Брянской области

-

Галаганов С.А.

15.04.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.24.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Департамента

здравоохранения

Брянской области

-

Галаганов С.А.

20.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.25.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Утверждены

корпоративные

программы, внедряемые

в организациях

-

Галаганов С.А.

30.01.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.26.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет департамента

здравоохранения

Брянской области

-

Галаганов С.А.

27.02.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.1.27.

Контрольная

точка"Предоставлены

промежуточные отчеты

внедрения корпоративных и

региональных программ по

ведению здорового образа жизни

и профилактики хронических

неинфекционных заболеваний с

внедрением в деятельность

предприятий в регионах за 1

квартал 2029г"

Отчет Департамента

здравоохранения

Брянской области

-

Галаганов С.А.

15.04.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.28.

Контрольная

точка"Предоставлены

промежуточные отчеты

внедрения корпоративных и

региональных программ по

ведению здорового образа жизни

и профилактики хронических

неинфекционных заболеваний с

внедрением в деятельность

предприятий в регионах за 1

полугодие 2029г"

Отчет Департамента

здравоохранения

Брянской области

-

Галаганов С.А.

15.07.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.29.

Контрольная

точка"Предоставлены

промежуточные отчеты

внедрения корпоративных и

региональных программ по

Отчет Департамента

здравоохранения

Брянской области

-

Галаганов С.А.

15.10.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

ведению здорового образа жизни

и профилактики хронических

неинфекционных заболеваний с

внедрением в деятельность

предприятий в регионах за 3

квартал 2029г"

точками отсутствует

1.1.30.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Департамента

здравоохранения

Брянской области

-

Галаганов С.А.

20.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.31.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Утверждены

корпоративные

программы, внедряемые

в организациях

-

Галаганов С.А.

31.01.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.32.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет департамента

здравоохранения

Брянской области

-

Галаганов С.А.

28.02.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.33.

Контрольная

точка"Предоставлены

промежуточные отчеты

Отчет Департамента

здравоохранения

Брянской области

-

Галаганов С.А.

15.04.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

внедрения корпоративных и

региональных программ по

ведению здорового образа жизни

и профилактики хронических

неинфекционных заболеваний с

внедрением в деятельность

предприятий в регионах за 1

квартал 2030г"

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.34.

Контрольная

точка"Предоставлены

промежуточные отчеты

внедрения корпоративных и

региональных программ по

ведению здорового образа жизни

и профилактики хронических

неинфекционных заболеваний с

внедрением в деятельность

предприятий в регионах за 1

полугодие 2030г"

Отчет Департамента

здравоохранения

Брянской области

-

Галаганов С.А.

15.07.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.35.

Контрольная

точка"Предоставлены

промежуточные отчеты

внедрения корпоративных и

региональных программ по

ведению здорового образа жизни

и профилактики хронических

неинфекционных заболеваний с

внедрением в деятельность

Отчет Департамента

здравоохранения

Брянской области

-

Галаганов С.А.

15.10.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

предприятий в регионах за 3

квартал 2030г"

1.1.36.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Департамента

здравоохранения

Брянской области

-

Галаганов С.А.

20.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.

Мероприятие (результат) "В

субъектах РФ в каждом

муниципальном образовании (для

городов федерального значения в

каждом административном

округе или районе) разработаны и

реализованы программы по

укреплению здоровья"

На основании

разработанной

модельной

муниципальной

программы по

укреплению здоровья

органами местного

самоуправления в

Брянской области в

период 2025-2030 гг

разработаны,

утверждены и

реализуются

муниципальные

программы по

укреплению здоровья с

целью формирования

здоровье сберегающей

среды для жителей

муниципалитетов. В

Галаганов С.А.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



23

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

рамках муниципальных

программ осуществлены

мероприятия по

снижению влияния

основных факторов

риска развития

заболеваний, первичной

профилактики

заболеваний, в том числе

направленных на

профилактику

заболеваний

репродуктивной сферы.

1.2.1.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Приказ

департамента

здравоохранения

Брянской области о

перечне муниципальных

образований Брянской

области для утверждения

ими муниципальных

программ укрепления

здоровья в

муниципальных

образованиях в 2025 году

-

Галаганов С.А.

26.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.2.

Контрольная

точка"Предоставлены

промежуточные отчеты

Справка департамента

здравоохранения

Брянской области

-

Галаганов С.А.

15.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

внедрения муниципальных

программ по укреплению

здоровья"

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.3.

Контрольная

точка"Предоставлены отчеты

внедрения муниципальных

программ по укреплению

здоровья за 1 полугодие 2025г"

Отчет департамента

здравоохранения

Брянской области

-

Галаганов С.А.

15.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.4.

Контрольная

точка"Предоставлены

промежуточные отчеты

внедрения муниципальных

программ по укреплению

здоровья"

Отчет департамента

здравоохранения

Брянской области

-

Галаганов С.А.

15.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.5.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о достижении

значения результата

-

Галаганов С.А.

25.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.6.

Контрольная

точка"Предоставлены итоговые

отчеты о внедрении

муниципальных программ по

укреплению здоровья"

Отчет департамента

здравоохранения

Брянской области по

итогам 2025 года

-

Галаганов С.А.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.7.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Приказ

департамента

здравоохранения

Брянской области о

перечне муниципальных

образований Брянской

области для утверждения

ими муниципальных

программ укрепления

здоровья в

муниципальных

образованиях в 2025 году

-

Галаганов С.А.

30.01.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.8.

Контрольная

точка"Предоставлены

промежуточные отчеты

внедрения муниципальных

программ по укреплению

здоровья"

Справка департамента

здравоохранения

Брянской области

-

Галаганов С.А.

15.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.9.

Контрольная

точка"Предоставлены отчеты

внедрения муниципальных

программ по укреплению

здоровья за 1 полугодие 2025г"

Отчет департамента

здравоохранения

Брянской области

-

Галаганов С.А.

15.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.10.

Контрольная

точка"Предоставлены

промежуточные отчеты

внедрения муниципальных

Справка департамента

здравоохранения

Брянской области

-

Галаганов С.А.

15.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

программ по укреплению

здоровья"

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.2.11.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о достижении

значения результата

-

Галаганов С.А.

25.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.12.

Контрольная

точка"Предоставлены итоговые

отчеты о внедрении

муниципальных программ по

укреплению здоровья"

Отчет департамента

здравоохранения

Брянской области по

итогам 2026 года

-

Галаганов С.А.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.13.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Приказ

департамента

здравоохранения

Брянской области о

перечне муниципальных

образований Брянской

области для утверждения

ими муниципальных

программ укрепления

здоровья в

муниципальных

образованиях в 2027 году

-

Галаганов С.А.

29.01.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.14.

Контрольная Справка департамента

-

Галаганов С.А.

15.04.2027

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точка"Предоставлены

промежуточные отчеты

внедрения муниципальных

программ по укреплению

здоровья"

здравоохранения

Брянской области

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.15.

Контрольная

точка"Предоставлены отчеты

внедрения муниципальных

программ по укреплению

здоровья за 1 полугодие 2025г"

Отчет департамента

здравоохранения

Брянской области

-

Галаганов С.А.

15.07.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.16.

Контрольная

точка"Предоставлены

промежуточные отчеты

внедрения муниципальных

программ по укреплению

здоровья"

Отчет департамента

здравоохранения

Брянской области

-

Галаганов С.А.

15.10.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.17.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о достижении

значения результата

-

Галаганов С.А.

24.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.18.

Контрольная

точка"Предоставлены итоговые

отчеты о внедрении

муниципальных программ по

Отчет департамента

здравоохранения

Брянской области по

итогам 2027 года

-

Галаганов С.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

укреплению здоровья" точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.2.19.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Приказ

департамента

здравоохранения

Брянской области о

перечне муниципальных

образований Брянской

области для утверждения

ими муниципальных

программ укрепления

здоровья в

муниципальных

образованиях в 2028 году

-

Галаганов С.А.

28.01.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.20.

Контрольная

точка"Предоставлены

промежуточные отчеты

внедрения муниципальных

программ по укреплению

здоровья"

Справка департамента

здравоохранения

Брянской области

-

Галаганов С.А.

15.04.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.21.

Контрольная

точка"Предоставлены отчеты

внедрения муниципальных

программ по укреплению

здоровья за 1 полугодие 2025г"

Отчет департамента

здравоохранения

Брянской области

-

Галаганов С.А.

15.07.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.22.

Контрольная Справка департамента

-

Галаганов С.А.

15.10.2028

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точка"Предоставлены

промежуточные отчеты

внедрения муниципальных

программ по укреплению

здоровья"

здравоохранения

Брянской области

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.23.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о достижении

значения результата

-

Галаганов С.А.

26.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.24.

Контрольная

точка"Предоставлены итоговые

отчеты о внедрении

муниципальных программ по

укреплению здоровья"

Отчет департамента

здравоохранения

Брянской области по

итогам 2028 года

-

Галаганов С.А.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.25.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Приказ

департамента

здравоохранения

Брянской области о

перечне муниципальных

образований Брянской

области для утверждения

ими муниципальных

программ укрепления

здоровья в

муниципальных

-

Галаганов С.А.

30.01.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

образованиях в 2025 году

1.2.26.

Контрольная

точка"Предоставлены

промежуточные отчеты

внедрения муниципальных

программ по укреплению

здоровья"

Справка департамента

здравоохранения

Брянской области

-

Галаганов С.А.

15.04.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.27.

Контрольная

точка"Предоставлены отчеты

внедрения муниципальных

программ по укреплению

здоровья за 1 полугодие 2025г"

Отчет департамента

здравоохранения

Брянской области

-

Галаганов С.А.

15.07.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.28.

Контрольная

точка"Предоставлены

промежуточные отчеты

внедрения муниципальных

программ по укреплению

здоровья"

Справка департамента

здравоохранения

Брянской области

-

Галаганов С.А.

15.10.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.29.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о достижении

значения результата

-

Галаганов С.А.

26.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.30.

Контрольная Отчет департамента

-

Галаганов С.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точка"Предоставлены итоговые

отчеты о внедрении

муниципальных программ по

укреплению здоровья"

здравоохранения

Брянской области по

итогам 2029 года

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.31.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Приказ

департамента

здравоохранения

Брянской области о

перечне муниципальных

образований Брянской

области для утверждения

ими муниципальных

программ укрепления

здоровья в

муниципальных

образованиях в 2030 году

-

Галаганов С.А.

30.01.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.32.

Контрольная

точка"Предоставлены

промежуточные отчеты

внедрения муниципальных

программ по укреплению

здоровья"

Справка департамента

здравоохранения

Брянской области

-

Галаганов С.А.

15.04.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.33.

Контрольная

точка"Предоставлены отчеты

внедрения муниципальных

программ по укреплению

здоровья за 1 полугодие 2030г"

Отчет департамента

здравоохранения

Брянской области

-

Галаганов С.А.

15.07.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.2.34.

Контрольная

точка"Предоставлены

промежуточные отчеты

внедрения муниципальных

программ по укреплению

здоровья"

Справка департамента

здравоохранения

Брянской области

-

Галаганов С.А.

15.10.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.35.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о достижении

значения результата

-

Галаганов С.А.

26.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.36.

Контрольная

точка"Предоставлены итоговые

отчеты о внедрении

муниципальных программ по

укреплению здоровья"

Отчет департамента

здравоохранения

Брянской области по

итогам 2030 года

-

Галаганов С.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.

Мероприятие

(результат) "Центры здоровья

оснащены/дооснащены

оборудованием для выявления и

коррекции факторов риска

развития хронических

неинфекционных заболеваний"

В Брянской области

Центры здоровья для

взрослых

оснащены/дооснащены

медицинскими

изделиями в

соответствии с

обновленным

Галаганов С.А.

01.01.2025 31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

стандартом оснащения,

утвержденным приказом

Минздрава России для

внедрения новых

подходов в работе с

пациентами с факторами

риска.

1.3.1.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение

-

Галаганов С.А.

15.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.2.

Контрольная точка"Заключен

договор на закупку товаров,

работ, услуг"

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Галаганов С.А.

15.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.3.

Контрольная

точка"Представлены сведения об

оснащении и дооснащении

Центров здоровья оборудованием

для выявления и оценки факторов

Отчет Представлены

подтверждающие

документы

-

Галаганов С.А.

15.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

риска развития заболеваний по

итогам 9 месяцев 2025 года"

точками отсутствует

1.3.4.

Контрольная

точка"Представлены сведения об

оснащении и дооснащении

Центров здоровья оборудованием

для выявления и оценки факторов

риска развития заболеваний за 9

месяцев 2025 года"

Отчет Представлены

подтверждающие

документы

-

Галаганов С.А.

13.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.5.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Представлены

подтверждающие

документы по итогам

2025 года

-

Галаганов С.А.

20.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.6.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг "

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Галаганов С.А.

20.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.7.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Представлены

подтверждающие

документы по итогам

2026 года

-

Галаганов С.А.

20.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.8.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение

-

Галаганов С.А.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.9.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Представлены

подтверждающие

документы по итогам

2027 года

-

Галаганов С.А.

20.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.10.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение

-

Галаганов С.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.

Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, к 2030 году в 1,5 раза

2.1.

Мероприятие

(результат) "Реализованы

мероприятия по

информированию граждан о

Ежегодно в

муниципальных

образованиях Брянской

области проводиться

Галаганов С.А.

01.01.2025 31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

вреде употребления алкоголя и

табакокурения"

информационные

мероприятия

направленные на

снижения уровня

потребления алкоголя

среди населения и

снижение курения табака

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

2.1.1.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Приказ

-

Галаганов С.А.

31.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.2.

Контрольная точка"Мониторинг

проведения информационных

мероприятий направленных на

формирование и поддержание

здорового образа жизни"

Отчет Отчет

-

Галаганов С.А.

14.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.3.

Контрольная точка"Мониторинг

проведения информационных

мероприятий направленных на

формирование и поддержание

здорового образа жизни"

Отчет Отчет

-

Галаганов С.А.

14.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.4.

Контрольная точка"Мониторинг

проведения информационных

Отчет Отчет

-

Галаганов С.А.

14.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

мероприятий направленных на

формирование и поддержание

здорового образа жизни"

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.5.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Сведения о

достижении значения

результата

-

Галаганов С.А.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.6.

Контрольная точка"Мониторинг

проведения информационных

мероприятий направленных на

формирование и поддержание

здорового образа жизни"

Отчет Отчет

-

Галаганов С.А.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Здоровье для каждого (Брянская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п

Наименование

мероприятия (результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни",

Влияние на достижение (процентов)

"Потребление алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)",

Влияние на достижение (процентов)

"Распространенность курения табака в возрасте 15 лет и более",

Влияние на достижение (процентов)

1

Реализованы мероприятия

по информированию

граждан о вреде

употребления алкоголя и

табакокурения

0,00 20,00 20,00 40,00

2

Центры здоровья

оснащены/дооснащены

оборудованием для

выявления и коррекции

факторов риска развития

хронических

неинфекционных

заболеваний

10,00 0,00 0,00 10,00

3

Проведен анализ лучших

практик корпоративных и

региональных программ

по ведению здорового

образа жизни и

профилактики

хронических

неинфекционных

заболеваний с внедрением

в деятельность

предприятий в регионах

45,00 45,00 45,00 135,00

4

В субъектах РФ в каждом

муниципальном

образовании (для городов

федерального значения в

каждом

административном округе

или районе) разработаны

и реализованы программы

по укреплению здоровья

45,00 35,00 35,00 115,00

ИТОГО обеспеченность

показателей федерального

проекта, %

100,00 100,00 100,00 300,00


