
П А С П О Р Т

регионального проекта

Борьба с онкологическими заболеваниями (Брянская область)

1. Основные положения

Борьба с онкологическими заболеваниями (Брянская область)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Борьба с онкологическими

заболеваниями (Брянская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта

Увеличение ожидаемой продолжительности жизни за счет повышения доступности и качества

медицинской помощи, оказываемой пациентам с онкологическими заболеваниями

3.

Куратор регионального проекта Галаганов С.А. Заместитель Губернатора Брянской области4.

Маркина Т.П.Руководитель регионального проекта Директор5.

Кавтеладзе К.И.Администратор регионального проекта Первый заместитель директора6.

Целевые группы регионального проекта

Пациенты с онкологическими заболеваниями, их родственники,

Все граждане РФ

7.

1

Государственная программа

Развитие здравоохранения Брянской области

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: К 2030 году доступность диагностики и лечения онкологических заболеваний позволит увеличить на 7 % количество пациентов со злокачественными

новообразованиями, живущих более 5 лет

1.1. Доля лиц, живущих 5 и

более лет с момента

установления диагноза

злокачественного

новообразования

63,0000 2023 -ПроцентНП, Указ

309

Маркина Т.П.

Директор

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

БРЯНСКОЙ

ОБЛАСТИ

72,000064,5000 66,0000 67,5000 69,0000 70,5000 Нет

1.2. Доля злокачественных

новообразований,

выявленных на I стадии,

от общего числа случаев

злокачественных

новообразований

визуальных локализаций

51,6000 2023 -ПроцентФП, Указ

309

Маркина Т.П.

Директор

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

БРЯНСКОЙ

ОБЛАСТИ

57,600053,5000 54,2000 55,1000 55,9000 56,8000 Нет

1.3. Одногодичная летальность

больных со

злокачественными

новообразованиями

(умерли в течении первого

года с момента

установления диагноза из

числа больных, впервые

взятых под диспансерное

наблюдение в

предыдущем году)

24,3000 2023 -ПроцентФП, Указ

309

Маркина Т.П.

Директор

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

БРЯНСКОЙ

ОБЛАСТИ

16,900021,2000 20,6000 19,9000 18,6000 18,0000 Нет

1.4. Доля лиц, прошедших

обследование в

соответствии с

индивидуальным планом

ведения в рамках

диспансерного

0,0000 2023 -ПроцентФП, Указ

309

Маркина Т.П.

Директор

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

БРЯНСКОЙ

ОБЛАСТИ

90,000070,0000 73,0000 78,0000 82,0000 86,0000 Нет
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№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

наблюдения, из числа

онкологических больных,

завершивших лечение
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2026

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 К 2030 году доступность диагностики и лечения онкологических заболеваний позволит увеличить на 7 % количество пациентов со злокачественными

новообразованиями, живущих более 5 лет

1.1. Доля лиц, живущих 5 и более лет с

момента установления диагноза

злокачественного новообразования

64,6000 64,8000 64,9000 65,0000 65,1000 65,3000

Процент 66,0000

65,900065,800065,600065,500065,4000

1.2. Доля злокачественных новообразований,

выявленных на I стадии, от общего числа

случаев злокачественных

новообразований визуальных

локализаций

53,6000 53,6000 53,7000 53,7000 53,8000 53,9000

Процент 54,2000

54,100054,100054,000054,000053,9000

1.3. Одногодичная летальность больных со

злокачественными новообразованиями

(умерли в течении первого года с

момента установления диагноза из числа

больных, впервые взятых под

диспансерное наблюдение в

предыдущем году)

21,2000 21,1000 21,1000 21,0000 21,0000 20,9000

Процент 20,6000

20,700020,700020,800020,800020,9000

1.4. Доля лиц, прошедших обследование в

соответствии с индивидуальным планом

ведения в рамках диспансерного

наблюдения, из числа онкологических

больных, завершивших лечение

4,4000 10,0000 16,5000 23,0000 28,3000 34,4000

Процент 73,0000

66,200060,300053,900047,400041,2000
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

К 2030 году доступность диагностики и лечения онкологических заболеваний позволит увеличить на 7 % количество пациентов со злокачественными

новообразованиями, живущих более 5 лет

Разработаны,

утверждены и

реализованы

региональные

программы "Борьба с

онкологическими

заболеваниями"

Единица

- 1,0000 1,0000

НетОбеспечен

ие

реализаци

и

федеральн

ого

проекта

(результат

а

федеральн

ого

проекта)

1,0000 2023

1,0000 1,00001,0000 1,0000

-

1.1

В Брянской области разработана, утверждена и реализована региональная программа "Борьба с онкологическими заболеваниями", которая включает комплекс

мероприятий до 2030 года, направленный на совершенствование профилактики и раннего выявления злокачественных новообразований, повышение эффективности

диагностики и лечения злокачественных новообразований в соответствии с клиническими рекомендациями, повышение доступности высокотехнологичных методов

лечения для пациентов с онкологическими заболеваниями, повышение профессиональной квалификации медицинского персонала первичного звена здравоохранения,

врачей-онкологов, врачей-радиотерапевтов и других специалистов, участвующих в оказании специализированной медицинской помощи населению с онкологическими

заболеваниями, развитие мероприятий реабилитации онкологических больных, в том числе за счет внедрения современных программ медицинской реабилитации и

программ психосоциальной поддержки онкологических больных.

В субъектах

Российской

Федерации

организована

маршрутизация

пациентов с

Единица

- 1,0000 1,0000

НетОбеспечен

ие

реализаци

и

федеральн

ого

0,0000 2023

1,0000 1,00001,0000 1,0000

-

1.2
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

онкологическими

заболеваниями на

основании порядка

оказания

медицинской помощи

с учетом

клинических

рекомендаций и

обеспечения

территориальной

доступности

медицинской помощи

проекта

(результат

а

федеральн

ого

проекта)

В Брянской области разработаны, утверждены и актуализированы порядки маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями, в том числе проживающих на

сельских территориях. Департаментом здравоохранения Брянской области на постоянной основе совершенствуется схема маршрутизации пациентов с онкологическими

заболеваниями на всех этапах оказания медицинской помощи: с момента выявления подозрения на онкологическое заболевание до момента снятия с диспансерного

наблюдения. Установленные схемы маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями включают медицинские организации, оказывающие первичную

специализированную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, специализированную, в том числе высокотехнологичную,

медицинскую помощь в условиях дневного стационара и в стационарных условиях, а также медицинскую реабилитацию и паллиативную медицинскую помощь.

Порядки маршрутизации включают перечень заболеваний, при которых в обязательном порядке проводятся консультации с применением телемедицинских технологий

как между медицинскими организациями Брянской области, в том числе расположенными в сельской местности, так и с федеральными медицинскими организациями.

Порядки маршрутизации обеспечили соблюдение сроков проведения консультаций врачей-специалистов в случае подозрения на онкологическое заболевание, сроков

проведения диагностических инструментальных и лабораторных исследований в случае подозрения на онкологическое заболевание, сроки установления диспансерного

наблюдения врача-онколога за пациентом с выявленным онкологическим заболеванием, а также сроки ожидания пациентами начала оказания специализированной

медицинской помощи с момента гистологической верификации опухоли или со дня установления предварительного диагноза заболевания, установленных

Территориальной  Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

Модернизированы,

дооснащены или

переоснащены

медицинским

оборудованием

Единица

- - 1,0000

НетПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2023

- -- -

-

1.3
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

существующие и/или

новые (организуемые)

структурные

подразделения

региональных

медицинских

организаций,

оказывающих

медицинскую помощь

с применением

радиологических

методов (диагностики

и/или терапии)

За период 2026-2030 годы модернизированы, дооснащены или переоснащены современным медицинским и/или иным оборудованием существующие и/или новые

(организуемые) структурные подразделения региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь с применением радиологических методов,

необходимых для проведения диагностики (однофотонная эмиссионная компьютерная томография, в том числе совмещенная с компьютерной томографией,

позитронная эмиссионная томография, в том числе совмещенная с компьютерной томографией, сцинтиграфия и пр.), и оказания специализированной медицинской

помощи с применением радиофармпрепаратов. Данные технологии используются для диагностики и лечения пациентов с сердечно-сосудистыми, онкологическими,

эндокринологическими и неврологическими заболеваниями. Материально-техническая база структурных подразделений региональных медицинских организаций

приведена в соответствие с современными требованиями к организации оказания медицинской с применением радиологических методов, что позволит повысить

доступность и качество проведения диагностики, оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи на более высоком

качественном уровне и обеспечит оказание медицинской помощи в соответствии с клиническими рекомендациями, а также обеспечить развитие методов тераностики.

В зависимости от индивидуальной потребности указанные структурные подразделения медицинских организаций могут участвовать в мероприятии как в течение

одного года, так в течение всего периода реализации федерального проекта.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 К 2030 году доступность диагностики и лечения онкологических заболеваний позволит увеличить на 7 % количество пациентов со злокачественными

новообразованиями, живущих более 5 лет0

В субъектах Российской

Федерации организована

маршрутизация пациентов с

онкологическими заболеваниями

на основании порядка оказания

медицинской помощи с учетом

клинических рекомендаций и

обеспечения территориальной

доступности медицинской

помощи

1.1

0,002 455 854,68 2 104 839,560,00 0,00 4 560 694,240,00 0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1.

0,002 455 854,68 2 104 839,560,00 0,00 4 560 694,240,00 0,00

    бюджеты территориальных

государственных внебюджетных

фондов (бюджеты ТФОМС)

1.1.1.

3.

0,002 455 854,68 2 104 839,560,00 0,00 4 560 694,240,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

Модернизированы, дооснащены

или переоснащены медицинским

оборудованием существующие

и/или новые (организуемые)

структурные подразделения

региональных медицинских

организаций, оказывающих

1.2

0,000,00 121 661,520,00 0,00 121 661,520,00 0,00



9

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

медицинскую помощь с

применением радиологических

методов (диагностики и/или

терапии)

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.2.1.

0,000,00 121 661,520,00 0,00 121 661,520,00 0,00

    бюджет субъекта, из них1.2.1.

1.

0,000,00 121 661,520,00 0,00 121 661,520,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 2 455 854,68 2 226 501,08 0,00

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 4 682 355,76

0,00 0,002 455 854,68 2 226 501,08 0,00 0,00 4 682 355,76

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты ТФОМС)

0,00 2 455 854,68 2 104 839,56 0,00 0,00 0,00 4 560 694,24

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Брянская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2026

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. К 2030 году доступность диагностики и лечения онкологических заболеваний позволит увеличить на 7 % количество пациентов со злокачественными

новообразованиями, живущих более 5 лет

1.1. Мероприятие (результат)

"Модернизированы, дооснащены или

переоснащены медицинским

оборудованием существующие и/или

новые (организуемые) структурные

подразделения региональных

медицинских организаций,

оказывающих медицинскую помощь с

применением радиологических методов

(диагностики и/или терапии)"

0,00 0,00 0,00 70 339,07 70 339,07 70 339,07

121 661,52

121 661,5

2

121 661,5

2

70 339,0770 339,0770 339,07

1.2. Мероприятие (результат) "В субъектах

Российской Федерации организована

маршрутизация пациентов с

онкологическими заболеваниями на

основании порядка оказания

медицинской помощи с учетом

клинических рекомендаций и

обеспечения территориальной

доступности медицинской помощи"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 70 339,07 70 339,07 70 339,07

121 661,52

121 661,5

2

121 661,5

2

70 339,0770 339,0770 339,07
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Борьба с онкологическими заболеваниями

(Брянская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

К 2030 году доступность диагностики и лечения онкологических заболеваний позволит увеличить на 7 % количество пациентов со злокачественными

новообразованиями, живущих более 5 лет

1.1.

Мероприятие

(результат) "Разработаны,

утверждены и реализованы

региональные программы

"Борьба с онкологическими

заболеваниями""

В Брянской области

разработана, утверждена

и реализована

региональная программа

"Борьба с

онкологическими

заболеваниями", которая

включает комплекс

мероприятий до 2030

года, направленный на

совершенствование

профилактики и раннего

выявления

злокачественных

новообразований,

повышение

эффективности

диагностики и лечения

злокачественных

новообразований в

соответствии с

Маркина Т.П.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

клиническими

рекомендациями,

повышение доступности

высокотехнологичных

методов лечения для

пациентов с

онкологическими

заболеваниями,

повышение

профессиональной

квалификации

медицинского персонала

первичного звена

здравоохранения,

врачей-онкологов,

врачей-радиотерапевтов

и других специалистов,

участвующих в оказании

специализированной

медицинской помощи

населению с

онкологическими

заболеваниями, развитие

мероприятий

реабилитации

онкологических

больных, в том числе за

счет внедрения

современных программ

медицинской
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

реабилитации и

программ

психосоциальной

поддержки

онкологических

больных.

1.1.1.

Контрольная точка"Представлен

отчет по деятельности центров

амбулаторной онкологической

помощи за полугодие 2025 года"

Прочий тип документа

Информация о ходе

реализации мероприятия

-

Галаганов С.А.

21.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

02

1.1.2.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении

мониторинга реализации

региональных программ "Борьба

с онкологическими

заболеваниями за 1 полугодие

2025 года"

Прочий тип документа

Информация о ходе

реализации мероприятия

-

Галаганов С.А.

21.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"Представлен

отчет по деятельности центров

амбулаторной онкологической

помощи за 9 месяцев 2025 года"

Прочий тип документа

Информация о ходе

реализации мероприятия

-

Маркина Т.П.

20.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

04

1.1.4.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении

мониторинга реализации

региональных программ "Борьба

Прочий тип документа

Информация о ходе

реализации мероприятия

-

Маркина Т.П.

20.10.2025

03 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

с онкологическими

заболеваниями" за 9 месяцев 2025

года"

контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная точка"Представлен

отчет по деятельности центров

амбулаторной онкологической

помощи за 2025 год"

Прочий тип документа

Информация о ходе

реализации мероприятия

-

Маркина Т.П.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

06

1.1.6.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении

мониторинга реализации

региональных программ "Борьба

с онкологическими

заболеваниями" за полугодие

2025 года"

Прочий тип документа

Информация о ходе

реализации мероприятия

-

Маркина Т.П.

31.12.2025

05 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.7.

Контрольная

точка"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ "Борьба

с онкологическими

заболеваниями" за 2025 год"

Отчет прочий вид

документа

-

Маркина Т.П.

11.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

01

1.1.8.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении

мониторинга реализации

региональных программ "Борьба

с онкологическими

Прочий тип документа

Информация о ходе

реализации мероприятия

-

Маркина Т.П.

20.04.2026

02 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

заболеваниями" за полугодие

2026 года"

точками отсутствует

1.1.9.

Контрольная точка"Представлен

отчет по деятельности центров

амбулаторной онкологической

помощи за полугодие 2026 года"

Прочий тип документа

Информация о ходе

реализации мероприятия

-

Маркина Т.П.

15.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

01

1.1.10.

Контрольная точка"Представлен

отчет по деятельности центров

амбулаторной онкологической

помощи за 9 месяцев 2026 года"

Прочий тип документа

Информация о ходе

реализации мероприятия

-

Маркина Т.П.

15.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

04

1.1.11.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении

мониторинга реализации

региональных программ "Борьба

с онкологическими

заболеваниями" за 9 месяцев 2026

года"

Прочий тип документа

Информация о ходе

реализации мероприятия

-

Маркина Т.П.

15.10.2026

03 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.12.

Контрольная точка"Услуга

оказана ( работы выполнены)"

Прочий тип документа

Информация о ходе

реализации мероприятия

-

Маркина Т.П.

30.12.2026

05 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.13.

Контрольная точка"Представлен Прочий тип документа

-

Маркина Т.П.

15.07.2027

Взаимосвязь с иными 02
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

отчет по деятельности центров

амбулаторной онкологической

помощи за полугодие 2027 года"

Информация о ходе

реализации мероприятия

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.14.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении

мониторинга реализации

региональных программ "Борьба

с онкологическими

заболеваниями" за полугодие

2027 года"

Прочий тип документа

Информация о ходе

реализации мероприятия

-

Маркина Т.П.

15.07.2027

01 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.15.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении

мониторинга реализации

региональных программ "Борьба

с онкологическими

заболеваниями" за 9 месяцев 2027

года"

Прочий тип документа

Информация о ходе

реализации мероприятия

-

Маркина Т.П.

15.10.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

04

1.1.16.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении

мониторинга реализации

региональных программ "Борьба

с онкологическими

заболеваниями" за 9 месяцев 2027

года"

Отчет отчет об

обеспечении

мониторинга реализации

региональных программ

"Борьба с

онкологическими

заболеваниями" за 9

месяцев 2027 года

-

Маркина Т.П.

15.10.2027

03 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.17.

Контрольная точка"Представлен Прочий тип документа

-

Маркина Т.П.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными 06
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

отчет по деятельности центров

амбулаторной онкологической

помощи за 2027 год"

Информация о ходе

реализации мероприятия

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.18.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении

мониторинга реализации

региональных программ "Борьба

с онкологическими

заболеваниями" за 2027 год"

Прочий тип документа

Информация о ходе

реализации мероприятия

-

Маркина Т.П.

31.12.2027

05 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.19.

Контрольная точка"Представлен

отчет по деятельности центров

амбулаторной онкологической

помощи за полугодие 2028 года"

Прочий тип документа

Информация о ходе

реализации мероприятия

-

Маркина Т.П.

15.07.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

02

1.1.20.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении

мониторинга реализации

региональных программ "Борьба

с онкологическими

заболеваниями" за полугодие

2028 года"

Прочий тип документа

Информация о ходе

реализации мероприятия

-

Маркина Т.П.

15.07.2028

01 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.21.

Контрольная точка"Представлен

отчет по деятельности центров

амбулаторной онкологической

помощи за 9 месяцев 2028 года"

Прочий тип документа

Информация о ходе

реализации мероприятия

-

Маркина Т.П.

15.10.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

04
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.22.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении

мониторинга реализации

региональных программ "Борьба

с онкологическими

заболеваниями" за 9 месяцев 2028

года"

Прочий тип документа

Информация о ходе

реализации мероприятия

-

Маркина Т.П.

15.10.2028

03 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.23.

Контрольная точка"Представлен

отчет по деятельности центров

амбулаторной онкологической

помощи за 2028 год"

Прочий тип документа

Информация о ходе

реализации мероприятия

-

Маркина Т.П.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

06

1.1.24.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении

мониторинга реализации

региональных программ "Борьба

с онкологическими

заболеваниями" за 2028 год"

Прочий тип документа

отчет об обеспечении

мониторинга реализации

региональных программ

"Борьба с

онкологическими

заболеваниями"

-

Маркина Т.П.

31.12.2028

05 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.25.

Контрольная точка"Представлен

отчет по деятельности центров

амбулаторной онкологической

помощи за полугодие 2029 года"

Прочий тип документа

Информация о ходе

реализации мероприятия

-

Маркина Т.П.

15.07.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

02

1.1.26.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении

мониторинга реализации

Прочий тип документа

Информация о ходе

реализации мероприятия

-

Маркина Т.П.

15.07.2029

01 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

региональных программ "Борьба

с онкологическими

заболеваниями" за полугодие

2029 года"

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.27.

Контрольная точка"Представлен

отчет по деятельности центров

амбулаторной онкологической

помощи за 9 месяцев 2029 года"

Прочий тип документа

Информация о ходе

реализации мероприятия

-

Маркина Т.П.

15.10.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

04

1.1.28.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении

мониторинга реализации

региональных программ "Борьба

с онкологическими

заболеваниями" за 9 месяцев 2029

года"

Прочий тип документа

Информация о ходе

реализации мероприятия

-

Маркина Т.П.

15.10.2029

03 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.29.

Контрольная точка"Представлен

отчет по деятельности центров

амбулаторной онкологической

помощи за 2029 год"

Прочий тип документа

Информация о ходе

реализации мероприятия

-

Маркина Т.П.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

06

1.1.30.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении

мониторинга реализации

региональных программ "Борьба

с онкологическими

заболеваниями" за 2029 год"

Прочий тип документа

Информация о ходе

реализации мероприятия

-

Маркина Т.П.

31.12.2029

05 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.31.

Контрольная точка"Представлен

отчет по деятельности центров

амбулаторной онкологической

помощи за полугодие 2030 года"

Прочий тип документа

Информация о ходе

реализации мероприятия

-

Маркина Т.П.

15.07.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

02

1.1.32.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении

мониторинга реализации

региональных программ "Борьба

с онкологическими

заболеваниями за полугодие 2030

года"

Прочий тип документа

Информация о ходе

реализации мероприятия

-

Маркина Т.П.

15.07.2030

01 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.33.

Контрольная точка"Представлен

отчет по деятельности центров

амбулаторной онкологической

помощи за 9 месяцев 2030 года"

Прочий тип документа

Информация о ходе

реализации мероприятия

-

Маркина Т.П.

15.10.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

04

1.1.34.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении

мониторинга реализации

региональных программ "Борьба

с онкологическими

заболеваниями" за месяцев 2030

года "

Прочий тип документа

Информация о ходе

реализации мероприятия

-

Маркина Т.П.

15.10.2030

03 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.35.

Контрольная точка"Представлен

отчет по деятельности центров

амбулаторной онкологической

Прочий тип документа

Информация о ходе

реализации мероприятия

-

Маркина Т.П.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

06
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

помощи за 2030 год" контрольными

точками отсутствует

1.1.36.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении

мониторинга реализации

региональных программ "Борьба

с онкологическими

заболеваниями" за 2030 год"

Прочий тип документа

Информация о ходе

реализации мероприятия

-

Маркина Т.П.

31.12.2030

05 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.

Мероприятие (результат) "В

субъектах Российской Федерации

организована маршрутизация

пациентов с онкологическими

заболеваниями на основании

порядка оказания медицинской

помощи с учетом клинических

рекомендаций и обеспечения

территориальной доступности

медицинской помощи"

В Брянской области

разработаны,

утверждены и

актуализированы

порядки маршрутизации

пациентов с

онкологическими

заболеваниями, в том

числе проживающих на

сельских территориях.

Департаментом

здравоохранения

Брянской области на

постоянной основе

совершенствуется схема

маршрутизации

пациентов с

онкологическими

заболеваниями на всех

этапах оказания

Маркина Т.П.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

медицинской помощи: с

момента выявления

подозрения на

онкологическое

заболевание до момента

снятия с диспансерного

наблюдения.

Установленные схемы

маршрутизации

пациентов с

онкологическими

заболеваниями

включают медицинские

организации,

оказывающие

первичную

специализированную

медико-санитарную

помощь в амбулаторных

условиях и условиях

дневного стационара,

специализированную, в

том числе

высокотехнологичную,

медицинскую помощь в

условиях дневного

стационара и в

стационарных условиях,

а также медицинскую

реабилитацию и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

паллиативную

медицинскую помощь.

Порядки маршрутизации

включают перечень

заболеваний, при

которых в обязательном

порядке проводятся

консультации с

применением

телемедицинских

технологий как между

медицинскими

организациями Брянской

области, в том числе

расположенными в

сельской местности, так

и с федеральными

медицинскими

организациями. Порядки

маршрутизации

обеспечили соблюдение

сроков проведения

консультаций врачей-

специалистов в случае

подозрения на

онкологическое

заболевание, сроков

проведения

диагностических

инструментальных и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

лабораторных

исследований в случае

подозрения на

онкологическое

заболевание, сроки

установления

диспансерного

наблюдения врача-

онколога за пациентом с

выявленным

онкологическим

заболеванием, а также

сроки ожидания

пациентами начала

оказания

специализированной

медицинской помощи с

момента

гистологической

верификации опухоли

или со дня установления

предварительного

диагноза заболевания,

установленных

Территориальной

Программой

государственных

гарантий бесплатного

оказания гражданам

медицинской помощи.
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.1.

Контрольная точка"Субъектами

Российской Федерации

сформирован паспорт

онкологической службы региона

"

Прочий тип документа

Паспорт

-

Кавтеладзе К.И.

21.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

02

1.2.2.

Контрольная точка"На

официальном сайте департамента

размещены утвержденные

нормативные правовые акты о

порядках маршрутизации

пациентов с подозрением на

онкологические заболевания и

пациентов с онкологическими

заболеваниями от момента

выявления подозрения

заболевания до момента

прекращения диспансерного

наблюдения"

Прочий тип документа

Информация

-

Кавтеладзе К.И.

01.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.3.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении

мониторинга реализации

мероприятия"

Прочий тип документа

Информация

-

Кавтеладзе К.И.

15.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.4.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении

мониторинга реализации

мероприятия"

Прочий тип документа

Информация о ходе

реализации мероприятия

-

Маркина Т.П.

15.10.2025

03 05
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.5.

Контрольная точка"Утверждены

актуализированные порядки

маршрутизации пациентов с

подозрением на онкологические

заболевания и пациентов с

онкологическими заболеваниями

от момента выявления

подозрения заболевания до

момента прекращения

диспансерного наблюдения "

Прочий тип документа

Порядок

-

Маркина Т.П.

01.11.2025

04 06

1.2.6.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении

мониторинга реализации

мероприятия"

Прочий тип документа

Информация о ходе

реализации мероприятия

-

Маркина Т.П.

31.12.2025

05 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.7.

Контрольная точка"Субъектами

Российской Федерации

актуализирован паспорт

онкологической службы региона"

Прочий тип документа

Информация

-

Маркина Т.П.

16.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

02

1.2.8.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении

мониторинга реализации

мероприятия"

Прочий тип документа

Информация

-

Маркина Т.П.

15.04.2026

01 03

1.2.9.

Контрольная точка"На

официальном сайте департамента

Прочий тип документа

Информация

-

Маркина Т.П.

15.05.2026

02 04
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

размещены утвержденные

нормативные правовые акты о

порядках маршрутизации

пациентов с подозрением на

онкологические заболевания и

пациентов с онкологическими

заболеваниями от момента

выявления подозрения

заболевания до момента

прекращения диспансерного

наблюдения"

1.2.10.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении

мониторинга реализации

мероприятия"

Прочий тип документа

Информация

-

Маркина Т.П.

15.07.2026

03 05

1.2.11.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении

мониторинга реализации

мероприятия"

Прочий тип документа

Информация

-

Маркина Т.П.

15.10.2026

04 06

1.2.12.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Информация

-

Маркина Т.П.

30.12.2026

05 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.13.

Контрольная точка"Субъектами

Российской Федерации

Прочий тип документа

Паспорт

-

Маркина Т.П.

15.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

02
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

актуализирован паспорт

онкологической службы региона"

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.14.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении

мониторинга реализации

мероприятия"

Прочий тип документа

Информация

-

Маркина Т.П.

15.04.2027

01 03

1.2.15.

Контрольная точка"На

официальном сайте департамента

размещены утвержденные

нормативные правовые акты о

порядках маршрутизации

пациентов с подозрением на

онкологические заболевания и

пациентов с онкологическими

заболеваниями от момента

выявления подозрения

заболевания до момента

прекращения диспансерного

наблюдения"

Прочий тип документа

Информация

-

Маркина Т.П.

15.05.2027

02 04

1.2.16.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении

мониторинга реализации

мероприятия"

Исходящее письмо

Информация

-

Маркина Т.П.

15.07.2027

03 05

1.2.17.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении

мониторинга реализации

Прочий тип документа

Информация

-

Маркина Т.П.

15.10.2027

04 06
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

мероприятия"

1.2.18.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении

мониторинга реализации

мероприятия"

Исходящее письмо

Информация

-

Маркина Т.П.

31.12.2027

05 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.19.

Контрольная точка"Субъектами

Российской Федерации

актуализирован паспорт

онкологической службы региона"

Прочий тип документа

Паспорт

-

Маркина Т.П.

15.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

02

1.2.20.

Контрольная точка"

Предоставлен отчет об

обеспечении мониторинга

реализации мероприятия"

Прочий тип документа

Информация о ходе

реализации мероприятия

-

Маркина Т.П.

15.04.2028

01 03

1.2.21.

Контрольная точка"На

официальном сайте департамента

размещены утвержденные

нормативные правовые акты о

порядках маршрутизации

пациентов с подозрением на

онкологические заболевания и

пациентов с онкологическими

заболеваниями от момента

выявления подозрения

заболевания до момента

Прочий тип документа

Информация

-

Маркина Т.П.

15.05.2028

02 04
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

прекращения диспансерного

наблюдения"

1.2.22.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении

мониторинга реализации

мероприятия"

Прочий тип документа

Информация

-

Маркина Т.П.

15.07.2028

03 05

1.2.23.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении

мониторинга реализации

мероприятия"

Прочий тип документа

Информация

-

Маркина Т.П.

15.10.2028

04 06

1.2.24.

Контрольная точка"

Предоставлен отчет об

обеспечении мониторинга

реализации мероприятия"

Прочий тип документа

Информация

-

Маркина Т.П.

31.12.2028

05 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.25.

Контрольная точка"Субъектами

Российской Федерации

актуализирован паспорт

онкологической службы региона"

Прочий тип документа

Паспорт

-

Маркина Т.П.

31.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

02

1.2.26.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении

мониторинга реализации

мероприятия"

Прочий тип документа

Информация о ходе

реализации меропиятия

-

Маркина Т.П.

15.04.2029

01 03

1.2.27.

Контрольная точка"На Прочий тип документаМаркина Т.П.

15.05.2029

02 04
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

официальном сайте департамента

размещены утвержденные

нормативные правовые акты о

порядках маршрутизации

пациентов с подозрением на

онкологические заболевания и

пациентов с онкологическими

заболеваниями от момента

выявления подозрения

заболевания до момента

прекращения диспансерного

наблюдения"

Информация

-

1.2.28.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении

мониторинга реализации

мероприятия"

Прочий тип документа

Информация о ходе

реализации мероприятия

-

Маркина Т.П.

15.07.2029

03 05

1.2.29.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении

мониторинга реализации

мероприятия"

Прочий тип документа

Информация о ходе

реализации мероприятия

-

Маркина Т.П.

15.10.2029

04 06

1.2.30.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении

мониторинга реализации

мероприятия"

Прочий тип документа

Информация о ходе

реализации мероприятия

-

Маркина Т.П.

31.12.2029

05 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.31.

Контрольная точка"Субъектами Прочий тип документа

-

Маркина Т.П.

31.03.2030

Взаимосвязь с иными 02
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Российской Федерации

актуализирован паспорт

онкологической службы региона

"

Паспортмероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.32.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении

мониторинга реализации

мероприятия"

Прочий тип документа

Информация о ходе

реализации мероприятия

-

Маркина Т.П.

15.04.2030

01 03

1.2.33.

Контрольная точка"На

официальном сайте департамента

размещены утвержденные

нормативные правовые акты о

порядках маршрутизации

пациентов с подозрением на

онкологические заболевания и

пациентов с онкологическими

заболеваниями от момента

выявления подозрения

заболевания до момента

прекращения диспансерного

наблюдения"

Прочий тип документа

НПА

-

Маркина Т.П.

15.05.2030

02 04

1.2.34.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении

мониторинга реализации

мероприятия"

Прочий тип документа

Информация

-

Маркина Т.П.

15.07.2030

03 05

1.2.35.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении

Прочий тип документа

Информация о ходе

-

Маркина Т.П.

15.10.2030

04 06
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

мониторинга реализации

мероприятия"

реализации мероприятия

1.2.36.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении

мониторинга реализации

мероприятия"

Прочий тип документа

Информация о ходе

реализации мероприятия

-

Маркина Т.П.

31.12.2030

05 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.

Мероприятие

(результат) "Модернизированы,

дооснащены или переоснащены

медицинским оборудованием

существующие и/или новые

(организуемые) структурные

подразделения региональных

медицинских организаций,

оказывающих медицинскую

помощь с применением

радиологических методов

(диагностики и/или терапии)"

За период 2026-2030

годы модернизированы,

дооснащены или

переоснащены

современным

медицинским и/или

иным оборудованием

существующие и/или

новые (организуемые)

структурные

подразделения

региональных

медицинских

организаций,

оказывающих

медицинскую помощь с

применением

радиологических

методов, необходимых

для проведения

Маркина Т.П.

01.01.2026 31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

диагностики

(однофотонная

эмиссионная

компьютерная

томография, в том числе

совмещенная с

компьютерной

томографией,

позитронная

эмиссионная

томография, в том числе

совмещенная с

компьютерной

томографией,

сцинтиграфия и пр.), и

оказания

специализированной

медицинской помощи с

применением

радиофармпрепаратов.

Данные технологии

используются для

диагностики и лечения

пациентов с сердечно-

сосудистыми,

онкологическими,

эндокринологическими

и неврологическими

заболеваниями.

Материально-
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

техническая база

структурных

подразделений

региональных

медицинских

организаций приведена в

соответствие с

современными

требованиями к

организации оказания

медицинской с

применением

радиологических

методов, что позволит

повысить доступность и

качество проведения

диагностики, оказания

специализированной, в

том числе

высокотехнологичной,

медицинской помощи на

более высоком

качественном уровне и

обеспечит оказание

медицинской помощи в

соответствии с

клиническими

рекомендациями, а также

обеспечить развитие

методов тераностики. В
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

зависимости от

индивидуальной

потребности указанные

структурные

подразделения

медицинских

организаций могут

участвовать в

мероприятии как в

течение одного года, так

в течение всего периода

реализации

федерального проекта.

1.3.1.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении субсидии

бюджетам субъектов Российской

Федерации"

Соглашение о

предоставлении

субсидии бюджетам

субъектов Российской

Федерации

-

Маркина Т.П.

01.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

05

1.3.2.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о ходе реализации

соглашений о предоставлении

субсидии субъектам Российской

Федерации на (дооснащение)

переоснащение региональных

медицинских организаций,

оказывающих медицинскую

помощь с применением

Отчет о ходе реализации

соглашений о

предоставлении

субсидии субъектам

Российской Федерации

на (дооснащение)

переоснащение

региональных

медицинских

-

Маркина Т.П.

24.04.2026

04 06
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

радиологических методов

(диагностики и/или терапии) за 1

квартал 2026 года"

организаций,

оказывающих

медицинскую помощь с

применением

радиологических

методов (диагностики

и/или терапии) за 1

квартал 2026 года

1.3.3.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о ходе реализации

соглашений о предоставлении

субсидии субъектам Российской

Федерации на (дооснащение)

переоснащение региональных

медицинских организаций,

оказывающих медицинскую

помощь с применением

радиологических методов

(диагностики и/или терапии) за 2

квартал 2026 года"

Отчет о ходе реализации

соглашений о

предоставлении

субсидии субъектам

Российской Федерации

на (дооснащение)

переоснащение

региональных

медицинских

организаций,

оказывающих

медицинскую помощь с

применением

радиологических

методов (диагностики

и/или терапии) за 2

квартал 2026 года

-

Маркина Т.П.

27.07.2026

05 07

1.3.4.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о ходе реализации

соглашений о предоставлении

Отчет о ходе реализации

соглашений о

предоставлении

-

Маркина Т.П.

26.10.2026

06 08
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

субсидии субъектам Российской

Федерации на (дооснащение)

переоснащение региональных

медицинских организаций,

оказывающих медицинскую

помощь с применением

радиологических методов

(диагностики и/или терапии) за 3

квартал 2026 года"

субсидии субъектам

Российской Федерации

на (дооснащение)

переоснащение

региональных

медицинских

организаций,

оказывающих

медицинскую помощь с

применением

радиологических

методов (диагностики

и/или терапии) за 3

квартал 2026 года.

1.3.5.

Контрольная точка"Предоставлен

предварительный отчет о ходе

реализации соглашений о

предоставлении субсидии

субъектам Российской Федерации

на (дооснащение) переоснащение

региональных медицинских

организаций, оказывающих

медицинскую помощь с

применением радиологических

методов (диагностики и/или

терапии) за 2026 год"

Отчет о ходе реализации

соглашений о

предоставлении

субсидии субъектам

Российской Федерации

на (дооснащение)

переоснащение

региональных

медицинских

организаций,

оказывающих

медицинскую помощь с

применением

радиологических

методов (диагностики

-

Маркина Т.П.

28.12.2026

07 03



39

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

и/или терапии) за 2026

год

1.3.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о достижении

значения мероприятия

(результата)

-

Маркина Т.П.

29.12.2026

08 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.7.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Отчет прочий тип

документа

-

Маркина Т.П.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

02

1.3.8.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Прочий тип документа

иное

-

Маркина Т.П.

30.12.2026

01 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Борьба с онкологическими заболеваниями (Брянская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№

п/

п

Наименование

мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля злокачественных новообразований, выявленных на I стадии, от общего числа случаев злокачественных новообразований визуальных локализаций",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля лиц, живущих 5 и более лет с момента установления диагноза злокачественного новообразования",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля лиц, прошедших обследование в соответствии с индивидуальным планом ведения в рамках диспансерного наблюдения, из числа онкологических больных, завершивших лечение",

Влияние на достижение (процентов)

"Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течении первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем

году)",

Влияние на достижение (процентов)

1

Модернизированы,

дооснащены или

переоснащены

медицинским

оборудованием

существующие и/или

новые (организуемые)

структурные

подразделения

региональных

медицинских

организаций,

оказывающих

медицинскую помощь

с применением

радиологических

методов (диагностики

и/или терапии)

15.00 0,00 15.00 15.00 45.00

2

В субъектах

Российской

Федерации

организована

маршрутизация

пациентов с

онкологическими

заболеваниями на

основании порядка

оказания медицинской

помощи с учетом

клинических

рекомендаций и

обеспечения

территориальной

доступности

медицинской помощи

50.00 50.00 50.00 50.00 200.00

3

Разработаны,

утверждены и

реализованы

региональные

программы "Борьба с

онкологическими

заболеваниями"

35.00 50.00 35.00 35.00 155.00



2

№

п/

п

Наименование

мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля злокачественных новообразований, выявленных на I стадии, от общего числа случаев злокачественных новообразований визуальных локализаций",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля лиц, живущих 5 и более лет с момента установления диагноза злокачественного новообразования",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля лиц, прошедших обследование в соответствии с индивидуальным планом ведения в рамках диспансерного наблюдения, из числа онкологических больных, завершивших лечение",

Влияние на достижение (процентов)

"Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течении первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем

году)",

Влияние на достижение (процентов)

ИТОГО

обеспеченность

показателей

регионального

проекта, %

100.00 100.00 100.00 100.00 400.00


