
П А С П О Р Т

регионального проекта

Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения (Брянская область)

1. Основные положения

Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения (Брянская область)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Создание номерного фонда (Брянская

область)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта

За счет создания и развития современной и качественной туристской инфраструктуры в регионах

увеличивается число новых поездок по России

3.

Куратор регионального проекта Никифоров Ю.М. Заместитель Губернатора Брянской области4.

Сатюков Ю.Ю.Руководитель регионального проекта Директор5.

Свириденко О.Ю.Администратор регионального проекта

Начальник отдела туризма департамента культуры Брянской

области

6.

Целевые группы регионального проекта Все граждане РФ7.

1

Государственная программа

Развитие культуры и туризма в Брянской области

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: За счет создания и развития современной и качественной туристской инфраструктуры в регионах увеличено число новых поездок по России

1.1. Количество туристических

поездок по территории

Российской Федерации

0,2600 2023 -Миллион

штук

НП,ГП Сатюков Ю.Ю.

Директор

ДЕПАРТАМЕНТ

КУЛЬТУРЫ

БРЯНСКОЙ

ОБЛАСТИ

0,40000,2600 0,3000 0,4000 0,4000 0,4000 Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2026

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 За счет создания и развития современной и качественной туристской инфраструктуры в регионах увеличено число новых поездок по России

1.1. Количество туристических поездок по

территории Российской Федерации

0,0100 0,0200 0,0400 0,0600 0,0800 0,1000

Миллион

штук

0,3000

0,24000,22000,20000,19000,1400



-
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

За счет создания и развития современной и качественной туристской инфраструктуры в регионах увеличено число новых поездок по России

Реализованы

мероприятия

субъектами

Российской

Федерации в рамках

предоставления

единой субсидии из

федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации

Единица

- - 2,0000

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2023

- -1,0000 -

-

1.1

Обеспечение государственной поддержки общественных инициатив и проектов юридических лиц (за исключением некоммерческих организаций, являющихся

государственными (муниципальными) учреждениями) и индивидуальных предпринимателей, направленных на развитие туристской инфраструктуры
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 За счет создания и развития современной и качественной туристской инфраструктуры в регионах увеличено число новых поездок по России0

Реализованы мероприятия

субъектами Российской

Федерации в рамках

предоставления единой субсидии

из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации

1.1

30 480,9330 480,93 0,00 91 442,790,00 0,00

0,00

30 480,93

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1.

30 480,9330 480,93 30 480,93

0,00

0,00 91 442,790,00 0,00

    бюджет субъекта, из них1.1.1.

1.

30 480,9330 480,93 30 480,93

0,00

0,00 91 442,790,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,00

0,00

0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.1.3.

0,000,00 0,00

0,00

0,00 0,000,00 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00

30 480,93 30 480,93 30 480,93

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 91 442,79

0,00 30 480,9330 480,93 30 480,93 0,00 0,00 91 442,79

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего
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6. Помесячный план исполнения бюджета Брянская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2026

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. За счет создания и развития современной и качественной туристской инфраструктуры в регионах увеличено число новых поездок по России

1.1. Мероприятие (результат) "Реализованы

мероприятия субъектами Российской

Федерации в рамках предоставления

единой субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации"

0,00 0,00 0,00 30 480,93 30 480,93 30 480,93

30 480,93

30 480,9330 480,9330 480,9330 480,9330 480,93

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 30 480,93 30 480,93 30 480,93

30 480,93

30 480,9330 480,9330 480,9330 480,9330 480,93
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Создание номерного фонда (Брянская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

За счет создания и развития современной и качественной туристской инфраструктуры в регионах увеличено число новых поездок по России

1.1.

Мероприятие (результат)

"Реализованы мероприятия

субъектами Российской

Федерации в рамках

предоставления единой субсидии

из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации"

Обеспечение

государственной

поддержки общественных

инициатив и проектов

юридических лиц (за

исключением

некоммерческих

организаций, являющихся

государственными

(муниципальными)

учреждениями) и

индивидуальных

предпринимателей,

направленных на

развитие туристской

инфраструктуры

Сатюков Ю.Ю.

01.01.2025 31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.1.

Контрольная точка"Объявлен

конкурсный отбор на

предоставление субсидий

юридическим лицам и

индивидуальным

предпринимателям" , значение:

Приказ департамента

культуры Брянской

области об объявлении

отбора

- Сатюков Ю.Ю.

02.03.2026

06 08
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.0000 , Единица

1.1.2.

Контрольная точка"Объявлен

конкурсный отбор на

предоставление субсидий

юридическим лицам и

индивидуальным

предпринимателям" , значение:

1.0000 , Единица

Приказ департамента

культуры Брянской

области об объявлении

отбора

- Сатюков Ю.Ю.

02.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"Решение о

предоставлении или об отказе в

предоставлении субсидии" ,

значение: 1.0000 , Единица

Протокол подведения

итогов на предоставление

субсидии

- Сатюков Ю.Ю.

09.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная точка"Решение о

предоставлении или об отказе в

предоставлении субсидии" ,

значение: 1.0000 , Единица

Протокол подведения

итогов на предоставление

субсидии

- Сатюков Ю.Ю.

10.04.2026

07 01

1.1.5.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении результатов

регионального проекта"

Отчет о достижении из

ГИИС "Электронный

бюджет"

- Сатюков Ю.Ю.

10.07.2026

01 03

1.1.6.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении результатов

регионального проекта"

Отчет о достижении из

ГИИС "Электронный

бюджет"

- Сатюков Ю.Ю.

10.07.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.7.

Контрольная точка"Принято

Решение о порядке

Решение о порядке

предоставления субсидий

- Сатюков Ю.Ю.

16.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

07
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

предоставления субсидии

юридическим лицам (за

исключением некоммерческих

организаций, являющихся

государственными

(муниципальными)

учреждениями) и

индивидуальным

предпринимателям" , значение:

1.0000 , Единица

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

1.1.8.

Контрольная точка"Принято

Решение о порядке

предоставления субсидии

юридическим лицам (за

исключением некоммерческих

организаций, являющихся

государственными

(муниципальными)

учреждениями) и

индивидуальным

предпринимателям" , значение:

1.0000 , Единица

Решение о порядке

предоставления субсидий

- Сатюков Ю.Ю.

16.02.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

07

1.1.9.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)" , значение: 1.0000 ,

Соглашение о

предоставлении субсидии

на государственную

поддержку общественных

инициатив и проектов

юридических лиц и

индивидуальных

предпринимателей,

- Сатюков Ю.Ю.

20.04.2027

08 02
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Единица

направленных на

развитие туристской

инфраструктуры

1.1.10.

Контрольная точка" Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение

- Сатюков Ю.Ю.

24.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.11.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу" , значение: 1.0000 ,

Единица

Акт акт по итогам

реализации проекта

- Сатюков Ю.Ю.

24.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.12.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении результатов

регионального проекта" ,

значение: 1.0000 , Единица

Отчет Сведения о

достижении результата

регионального проекта

- Сатюков Ю.Ю.

24.12.2027

02 Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.13.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу" , значение: 1.0000 ,

Единица

Акт по итогам реализации

проекта

- Сатюков Ю.Ю.

25.12.2026

03 Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.14.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении результатов

регионального проекта" ,

значение: 1.0000 , Единица

Отчет Сведения о

достижении результата

регионального проекта

- Сатюков Ю.Ю.

25.12.2026

05 02



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Создание номерного фонда (Брянская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Количество туристических поездок по территории Российской Федерации",

Влияние на достижение (процентов)

1

Реализованы мероприятия субъектами Российской

Федерации в рамках предоставления единой субсидии из

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации

100,00 100,00

ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта,

%

100,00 100,00


