
П А С П О Р Т

регионального проекта

Экспорт продукции агропромышленного комплекса (Брянская область)

1. Основные положения

Экспорт продукции агропромышленного комплекса (Брянская область)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Экспорт продукции

агропромышленного комплекса

(Брянская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта

Увеличен к 2030 году экспорт продукции агропромышленного комплекса не менее чем в полтора

раза по сравнению с уровнем 2021 года

3.

Куратор регионального проекта Грибанов Б.И. Заместитель Губернатора Брянской области4.

Симоненко С.К.Руководитель регионального проекта Директор департамента5.

Горяинов В.А.Администратор регионального проекта Заместитель директора6.

Целевые группы регионального проекта7.

1

Государственная программа

Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

Брянской области

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный

за достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: Создана сквозная система поддержки экспорта продукции АПК и предоставлены инструменты поддержки переориентации экспорта на дружественные рынки

1.1. Объем экспорта

продукции

агропромышленного

комплекса к показателю

2021 года (в номинальных

ценах)

0,0911 2021 -Миллиард

долларов

НП,ГП,

Указ 309

Симоненко С.К.

Директор

департамента

ДЕПАРТАМЕНТ

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

БРЯНСКОЙ

ОБЛАСТИ

0,16970,1100 0,1275 0,1326 0,1413 0,1526 Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2026

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 Создана сквозная система поддержки экспорта продукции АПК и предоставлены инструменты поддержки переориентации экспорта на

дружественные рынки

1.1. Объем экспорта продукции

агропромышленного комплекса к

показателю 2021 года (в номинальных

ценах)

0,0003 0,0030 0,0085 0,0160 0,0270 0,0375

Миллиард

долларов

0,1275

0,09200,07300,06150,05400,0450



-
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия

(результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Создана сквозная система поддержки экспорта продукции АПК и предоставлены инструменты поддержки переориентации экспорта на

дружественные рынки

Обеспечено

достижение

установленного

планового значения

объема экспорта

продукции АПК

Брянской области

Миллиар

д

долларов

- 0,1100 0,1275

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0911 2021

- -- -

-

1.1

Выполнение экспортно-ориентированных мероприятий, направленных на увеличение объема экспорта продукции агропромышленного комплекса 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Экспорт продукции агропромышленного

комплекса (Брянская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Создана сквозная система поддержки экспорта продукции АПК и предоставлены инструменты поддержки переориентации экспорта на

дружественные рынки

1.1.

Мероприятие (результат)

"Обеспечено достижение

установленного планового

значения объема экспорта

продукции АПК Брянской

области"

Выполнение экспортно-

ориентированных

мероприятий,

направленных на

увеличение объема

экспорта продукции

агропромышленного

комплекса 

Симоненко С.К.

01.01.2025 31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.1.

Контрольная точка"Обеспечено

информирование

предприятий-экспортеров о

проведении ярмарок, выставок и

экспортно-ориентированных

мероприятий по итогам 2025 года"

Исходящее письмо

Информация об

экспортно-

ориентированных

мероприятиях

- Симоненко С.К.

26.12.2025

07 09

1.1.2.

Контрольная точка"Обеспечено

информирование

предприятий-экспортеров о

проведении ярмарок, выставок и

экспортно-ориентированных

мероприятий по итогам 2026 года"

Исходящее письмо

Информация об

экспортно-

ориентированных

мероприятиях

- Симоненко С.К.

29.12.2026

18 20
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.3.

Контрольная точка"Обеспечено

информирование

предприятий-экспортеров о

проведении ярмарок, выставок и

экспортно-ориентированных

мероприятий по итогам 1 квартала

2026 года"

Исходящее письмо

Информация об

экспортно-

ориентированных

мероприятиях

- Симоненко С.К.

30.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

14

1.1.4.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг исполнения

результата регионального проекта

по итогам 1 квартала 2026 года"

Исходящее письмо

Информация о ходе

реализации

регионального проекта

"Экспорт продукции

агропромышленного

комплекса (Брянская

область)"

- Симоненко С.К.

30.04.2026

13 15

1.1.5.

Контрольная точка"Обеспечено

информирование

предприятий-экспортеров о

проведении ярмарок, выставок и

экспортно-ориентированных

мероприятий по итогам 9 месяцев

2026 года"

Исходящее письмо

Информация об

экспортно-

ориентированных

мероприятиях

- Симоненко С.К.

30.10.2026

16 18

1.1.6.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг исполнения

результата регионального проекта

по итогам 9 месяцев 2026 года"

Исходящее письмо

Информация о ходе

реализации

регионального проекта

"Экспорт продукции

агропромышленного

- Симоненко С.К.

30.10.2026

17 19
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

комплекса (Брянская

область)"

1.1.7.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг исполнения

результата регионального проекта

по итогам 2026 года"

Исходящее письмо

Информация о ходе

реализации

регионального проекта

"Экспорт продукции

агропромышленного

комплекса (Брянская

область)"

- Симоненко С.К.

30.12.2026

19 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.8.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг исполнения

результата регионального проекта

по итогам I полугодия 2025 года"

Исходящее письмо

Информация о ходе

реализации

регионального проекта

"Экспорт продукции

агропромышленного

комплекса (Брянская

область)"

- Симоненко С.К.

31.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

05

1.1.9.

Контрольная точка"Обеспечено

информирование

предприятий-экспортеров о

проведении ярмарок, выставок и

экспортно-ориентированных

мероприятий по итогам I

полугодия 2025 года"

Исходящее письмо

Информация об

экспортно-

ориентированных

мероприятиях

- Симоненко С.К.

31.07.2025

04 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.10.

Контрольная точка"Обеспечено

информирование

предприятий-экспортеров о

Исходящее письмо

Информация об

экспортно-

- Симоненко С.К.

31.07.2026

14 16
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

проведении ярмарок, выставок и

экспортно-ориентированных

мероприятий по итогам I

полугодия 2026 года"

ориентированных

мероприятиях

1.1.11.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг исполнения

результата регионального проекта

по итогам I полугодия 2026 года"

Исходящее письмо

Информация о ходе

реализации

регионального проекта

"Экспорт продукции

агропромышленного

комплекса (Брянская

область)"

- Симоненко С.К.

31.07.2026

15 17

1.1.12.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг исполнения

результата регионального проекта

по итогам 9 месяцев 2025 года"

Исходящее письмо

Информация о ходе

реализации

регионального проекта

"Экспорт продукции

агропромышленного

комплекса (Брянская

область)"

- Симоненко С.К.

31.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

07

1.1.13.

Контрольная точка"Обеспечено

информирование

предприятий-экспортеров о

проведении ярмарок, выставок и

экспортно-ориентированных

мероприятий по итогам 9 месяцев

2025 года"

Исходящее письмо

Информация об

экспортно-

ориентированных

мероприятиях

- Симоненко С.К.

31.10.2025

06 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.14.

Контрольная точка"Проведен Исходящее письмо- Симоненко С.К.

31.12.2025

08 Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

мониторинг исполнения

результата регионального проекта

по итогам 2025 года"

Информация о ходе

реализации

регионального проекта

"Экспорт продукции

агропромышленного

комплекса (Брянская

область)"

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Экспорт продукции агропромышленного комплекса (Брянская область)

регионального проекта

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса к показателю

2021 года (в номинальных ценах)",

Влияние на достижение (процентов)

1

Обеспечено достижение установленного планового

значения объема экспорта продукции АПК Брянской

области

100,000 100,000

ИТОГО обеспеченность показателей регионального

проекта, %

100,000 100,000


