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регионального проекта

Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Брянская область)

1. Основные положения

Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Брянская

область)

Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Культурная среда (Брянская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Миронова В.М. Заместитель Губернатора Брянской области

Сатюков Ю.Ю.Руководитель регионального проекта Директор

Давиденко А.М.Администратор регионального проекта Заместитель директора департамента

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Развитие культуры и туризма в Брянской области

Региональные проекты
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1.

Количество созданных

(реконструированных) и

капитально

отремонтированных

объектов организаций

культуры

6,0000 2020

0,0000 1,0000 2,0000 13,0000 29,0000 36,0000 50,0000

ЕдиницаФП АИС

"Статистика"

--

1.2.

Количество организаций

культуры, получивших

современное оборудование

6,0000 2020

0,0000 9,0000 14,0000 21,0000 18,0000 29,0000 36,0000

ЕдиницаФП АИС

"Статистика"

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1. Количество созданных (реконструированных)

и капитально отремонтированных объектов

организаций культуры

36,00

00

36,00

00

36,00

00

36,00

00

36,00

00

36,00

00

Единица 50,0000

46,00

00

39,00

00

37,00

00

37,00

00

36,00

00

ФП

1.2. Количество организаций культуры,

получивших современное оборудование

29,00

00

29,00

00

29,00

00

29,00

00

29,00

00

29,00

00

Единица 36,0000

35,00

00

34,00

00

31,00

00

29,00

00

29,00

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1

Оснащены

образовательные

учреждения в сфере

культуры (детские

школы искусств по

видам искусств и

училищ)

музыкальными

инструментами,

оборудованием и

учебными

материалами .

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - 9,0

000

9,0

000

 Созданы условия

для повышения

качества

художественного

образования в 13

образовательных

учреждениях

отрасли культуры

путем оснащения

музыкальными

инструментами,

оборудованием и

учебными

материалами.

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

5,0000 2020

- -13,

000

0

13,

000

0

-

1.2

Приобретены

передвижные

многофункциональны

е культурные центры 

(автоклубы) для

обслуживания

сельского населения

Брянской области.

Единиц

а

- - - - 2,0

000

 К концу 2024 года

будут приобретены

5 автоклубов для

муниципальных

учреждений

культуры Брянской

области.

Для людей,

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2020

- -3,0

000

5,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Нарастающий итог

проживающих в

сельских

населенных

пунктах без

стационарного

культурного

обслуживания,

доступность будет

обеспечена за счет

приобретения 5

передвижных

многофункциональ

ных культурных

центров.

Комплектация

специализированн

ого автотранспорта

позволит

обеспечить

концертную

деятельность,

библиотечное

обслуживание,

организовать

познавательный

досуг для детей.

Минимальный

комплект



6

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

предусматривает

сцену-

трансформер,

спутниковую

антенну, звуковое,

компьютерное и

мультимедийное

оборудование. За

счет оснащения

передвижных

центров

интернетом, будут

организованы

онлайн трансляции

культурных

проектов и

общественно-

значимые

консультации (с

представителями

социальной

защиты,

медицинских и

других

учреждений), что

позволит повысить

уровень

доступности
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

населения к

культурным

благам.

1.3

Переоснащены

муниципальные

библиотеки по

модельному

стандарту .

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - 3,0

000

7,0

000

 На основании

разработанного

модельного

стандарта для

муниципальных

библиотек,

предусматривающе

го скоростной

Интернет, доступ к

современным

отечественным

информационным

ресурсам научного

и художественного

содержания,

периодической

печати (Elibrary,

ЛИТРЕС,

правовые базы

данных), на

создание точек

доступа к НЭБу и

электронной

библиотеке

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

1,0000 2018

- -8,0

000

10,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

диссертаций, а

также организация

современного

комфортного

библиотечного

пространства. К

2024 году будет

создано 10

модельных

муниципальных

библиотек в

Брянской области,

что позволит

создать

дискуссионные

клубы,

консультационные

пункты и лектории

для всех

возрастных групп,

переформатировав

библиотеку в центр

культурной жизни

муниципального

образования.

1.4

Проведена реновация

региональных и (или)

Единиц

а

- - - - -

К концу 2024 года

будет проведена

Строител

ьство

0,0000 2020

- -- 3,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

муниципальных

организаций отрасли

культуры,

направленная на

улучшение качества

культурной среды .

Нарастающий итог

реновация ГБПОУ

"Брянский

областной колледж

искусств"

Под реновацией

понимается улучше

ние и

преобразование

организаций

отрасли культуры

путем

осуществления

мероприятий по

реконструкции,

строительству,

модернизации,

капитальному

ремонту,

благоустройству с

целью создания

новых

выставочных,

концертных,

досуговых и

образовательных

пространств, в том

числе доступных

для людей с

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

ограниченными

возможностями

здоровья.

Действующие орга

низации отрасли

культуры станут

современными

объектами,

которые смогут

использовать

мультимедийные

технологии,

новейшие

инженерные и

коммуникационны

е системы.

Реновация будет

способствовать

увеличению

качества и объемов

услуг,

предоставляемых

организациями

отрасли культуры

населению,

вовлечению

различных

социальных групп
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

в культурную

деятельность и, как

следствие,

повлияет на

динамику

посещаемости.

1.5

Реконструированы и

(или) капитально

отремонтированы

региональные и

муниципальные

детские школы

искусств по видам

искусств .

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - 3,0

000

18,

000

0

К концу 2024 года

будет

реконструировано,

капитально

отремонтировано

19 региональных и

муниципальных

детских школ

искусств по видам

искусств. Это

позволит улучшить

условия, в которых

обучаются

творчески

одаренные дети, в

том числе

расширить

площади для

ведения

образовательной

деятельности путем

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

3,0000 2020

- -18,

000

0

19,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

капитального

ремонта и

реконструкции

зданий с целью их

передачи детским

школам искусств в

оперативное

управление.

1.6

Реконструированы и

капитально

отремонтированы

региональные и

муниципальные

музеи. Нарастающий

итог

Единиц

а

- - - - -

К концу 2024 года

будут

реконструированы

или капитально

отремонтированы

МУК "Унечский

краеведческий

музей"  и МБУ

"Мглинский

районный

краеведческий

музей".

Реконструкция и

капитальный

ремонт

муниципальных

музеев позволит

модернизировать

пространство, а

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 2021

- -1,0

000

2,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

также увеличить

количество

посещений музеев.

1.7

Технически

оснащены

региональные и

муниципальные

музеи. Нарастающий

итог

Единиц

а

- - - - -

К 2024 году будет

оснащено 6

муниципальных и

1 региональный

музей. Оснащение

музеев позволит

модернизировать

пространство, а

также увеличить

количество

посещений музеев.

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2021

- -5,0

000

7,0

000

-

1.8

Осуществлены

проектные

(изыскательские)

работы по зданию

областного ТЮЗа

Единиц

а

- 0,0

000

- 1,0

000

-

Прооведены

проектные

(изыскательские)

работы в

отношении здания

областного ТЮЗа

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2018

- -- -

-

1.9

Построены

(реконструированы) и

(или) капитально

отремонтированы

культурно-досуговые

Единиц

а

- - - 7,0

000

11,

000

0

 В 2019 году

проведен конкурс

проектов на

строительство

культурно-

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

0,0000 2020

- -17,

000

0

26,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

организации в

сельской местности .

Нарастающий итог

досуговых

учреждений в

сельской

местности.

 Современные

культурно-

досуговые

учреждения

должны включать в

себя зрительный

зал (в том числе

трансформируемый

), с выделенными

местами для

маломобильных

групп населения, а

также

помещениями для

проведения

занятий кружков и

студий. В

зависимости от

площади здания

также

предусматривается

библиотека с

читальным залом.

 Реконструкция,

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

строительство и

капитальный

ремонт позволят

модернизировать

пространство и

оснастить

культурно-

досуговые

учреждения

мультимедийным

оборудованием.

 Для оснащения

сельских

культурно-

досуговых

учреждений

используется

типовой комплект

оборудования. Для

каждого

создаваемого

культурно-

досугового

учреждения в

сельской местности

введен показатель

стоимости его

последующего
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

содержания. К 2024

году для жителей

сельских

населенных

пунктов

доступность к

качественным

услугам культуры

будет обеспечена за

счет создания

(реконструкции) и

капитального

ремонта 26

сельских культурно

– досуговых

объектов.

1.1

0

Оснащены

региональные и

муниципальные

театры, находящиеся

в городах с

численностью

населения более 300

тыс. человек.

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - - -

К концу 2024 года

будет оснащен

ГАУК "Брянский

областной ордена

Трудового

Красного Знамени

театр драмы имени.

А.К Толстого

 Оснащение

театров,

находящихся в

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2022

- -- 1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

городах с

численностью

населения более

300 тыс. человек,

позволит

модернизировать

пространство,

восстановить

сценографическую

целостность уже

идущих спектаклей

и раскроет

дополнительные

возможности для

создания новых

зрелищных

постановок,

которые привлекут

в театры новых

зрителей и, как

следствие,

увеличат

количество

посещений

организаций

культуры.

1.1

Оснащены Едини

- 4,0 7,0 8,0 9,0

 Оказание

0,0000 2018

- -9,0 9,0

-



18

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

современным

оборудованием

кинозалы в

населенных пунктах с

численностью

населения до 500 тыс.

человек, в которых

обеспечен прокат

национальных

фильмов.

Нарастающий итог

ца

000 000 000 000

 К 2024 году будет

создано не менее 9

современных

кинозалов в

Брянской области.

 Субсидия из

федерального

бюджета

выделяется по

заявкам

организации,

осуществляющей

кинопоказ, на

условиях показа не

менее 50%

российских

фильмов в течение

трех лет с момента

начала показов в

переоборудованно

м кинозале.

 Количество

жителей в

населенных

пунктах,

получающих

доступ к просмотру

в современных

услуг

(выполне

ние

работ)

000 000
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

кинозалах за счет

создания 9

кинозалов

увеличится на

100%.

1.1

2

Проведена реновация

региональных и (или)

муниципальных

организаций отрасли

культуры,

направленная на

улучшение качества

культурной среды.

Нарастающий итог

Единиц

а

- 1,0

000

2,0

000

3,0

000

3,0

000

 Поддержаны

проекты по

реновации

государственных и

муниципальных

учреждений

отрасли

культуры.Под

реновацией

понимается

улучшение и

преобразование

учреждений

отрасли культуры

путем

осуществления

мероприятий по

реконструкции,

строительству,

модернизации,

капитальному

ремонту, работ по

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 2018

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

сохранению

объектов

культурного

наследия,

благоустройству с

целью создания

новых

выставочных,

концертных,

досуговых и

образовательных

пространств, в том

числе доступных

для людей с

ограниченными

возможностями

здоровья,

реализации новых

творческих

проектов.

Действующие

организации

отрасли культуры

станут

современными

объектами,

оснащенными

мультимедийными
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

технологиями,

новейшими

инженерными и

коммуникационны

ми системами.

Реновация будет

способствовать

увеличению

качества и объемов

услуг,

предоставляемых

учреждениями

отрасли культуры

населению,

вовлечению

различных

социальных групп

в культурную

деятельность и, как

следствие,

повлияет на

динамику

посещаемости.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также

более широкий доступ к культурным ценностям0

Оснащены образовательные учреждения в

сфере культуры (детские школы искусств

по видам искусств и училищ)

музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными материалами

1.1

0,000,00 19 845,5219 175,10 0,00 56 520,0317 499,41

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,000,00 19 845,5219 175,10 0,00 56 520,0317 499,41

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,000,00 19 647,0719 085,56 0,00 56 057,0517 324,42

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

0,000,00 19 647,070,00 0,00 36 971,4917 324,42

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

0,000,00 19 647,078 864,34 0,00 45 835,8317 324,42

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

0,000,00 19 845,528 953,88 0,00 46 298,8117 499,41

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Построены центры культурного развития

в Брянской области в городах с числом

жителей до 300 000 человек

1.2

0,000,00 0,000,00 0,00 48 153,8048 153,80

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 48 153,8048 153,80
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджет субъекта1.2.1.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 47 672,2647 672,26

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.2.1.1.

1.

0,000,00 0,000,00 0,00 47 672,2647 672,26

местным бюджетам1.2.1.1.

1.4.

0,000,00 0,000,00 0,00 47 672,2647 672,26

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 48 153,8048 153,80

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Приобретены передвижные

многофункциональные культурные

центры (автоклубы) для обслуживания

сельского населения Брянской области

1.3

15 105,310,00 0,000,00 21 264,99 44 848,588 478,28

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

15 105,310,00 0,000,00 21 264,99 44 848,588 478,28

бюджет субъекта1.3.1.1.

14 954,260,00 0,000,00 21 052,34 44 400,108 393,50

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.3.1.1.

1.

14 954,260,00 0,000,00 21 052,34 44 400,108 393,50

местным бюджетам1.3.1.1.

1.4.

14 954,260,00 0,000,00 21 052,34 44 400,108 393,50

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.3.1.2.

15 105,310,00 0,000,00 21 264,99 44 848,588 478,28

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Переоснащены муниципальные

библиотеки по модельному стандарту

1.4

30 000,000,00 10 000,0010 000,00 16 161,62 71 161,625 000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

30 000,000,00 10 000,0010 000,00 16 161,62 71 161,625 000,00

бюджет субъекта1.4.1.1.

30 000,000,00 10 000,0010 000,00 16 000,00 71 000,005 000,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.4.1.1.

1.

30 000,000,00 10 000,000,00 16 000,00 61 000,005 000,00

местным бюджетам1.4.1.1.

1.4.

30 000,000,00 10 000,0010 000,00 16 000,00 71 000,005 000,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.4.1.2.

30 000,000,00 10 000,0010 000,00 16 161,62 71 161,625 000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Проведена реновация региональных и

(или) муниципальных организаций

отрасли культуры, направленная на

улучшение качества культурной среды

1.5

0,000,00 0,000,00 72 329,77 72 329,770,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.5.1.

0,000,00 0,000,00 72 329,77 72 329,770,00

бюджет субъекта1.5.1.1.

0,000,00 0,000,00 72 156,64 72 156,640,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.5.1.1.

1.

0,000,00 0,000,00 8 483,38 8 483,380,00

местным бюджетам1.5.1.1.

0,000,00 0,000,00 8 483,38 8 483,380,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1.4.

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.5.1.2.

0,000,00 0,000,00 8 656,51 8 656,510,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.5.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Реконструированы и (или) капитально

отремонтированы региональные и

муниципальные детские школы искусств

по видам искусств

1.6

78 267,080,00 88 336,190,00 117 086,07 302 938,8619 249,52

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.6.1.

78 267,080,00 88 336,190,00 117 086,07 302 938,8619 249,52

бюджет субъекта1.6.1.1.

76 896,810,00 87 452,820,00 115 915,21 299 321,8619 057,02

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.6.1.1.

1.

76 896,810,00 87 452,820,00 115 915,21 299 321,8619 057,02

местным бюджетам1.6.1.1.

1.4.

76 896,810,00 87 452,820,00 115 915,21 299 321,8619 057,02

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.6.1.2.

78 267,080,00 88 336,190,00 117 086,07 302 938,8619 249,52

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.6.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.6.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Реконструированы и капитально

отремонтированы региональные и

муниципальные музеи

1.7

0,000,00 0,000,00 6 137,58 12 893,146 755,56
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.7.1.

0,000,00 0,000,00 6 137,58 12 893,146 755,56

бюджет субъекта1.7.1.1.

0,000,00 0,000,00 6 076,20 12 764,206 688,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.7.1.1.

1.

0,000,00 0,000,00 6 076,20 12 764,206 688,00

местным бюджетам1.7.1.1.

1.4.

0,000,00 0,000,00 6 076,20 12 764,206 688,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.7.1.2.

0,000,00 0,000,00 6 137,58 12 893,146 755,56

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.7.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.7.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Технически оснащены региональные и

муниципальные музеи

1.8

0,000,00 0,000,00 10 280,07 30 756,3720 476,30

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.8.1.

0,000,00 0,000,00 10 280,07 30 756,3720 476,30

бюджет субъекта1.8.1.1.

0,000,00 0,000,00 10 252,52 30 623,2820 370,76

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.8.1.1.

1.

0,000,00 0,000,00 2 727,27 13 175,7110 448,44

местным бюджетам1.8.1.1.

1.4.

0,000,00 0,000,00 2 727,27 13 175,7110 448,44

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.8.1.2.

0,000,00 0,000,00 2 754,82 13 308,8010 553,98

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

1.8.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Федерации, всего

Внебюджетные источники, всего1.8.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Осуществлены проектные

(изыскательские) работы по зданию

областного ТЮЗа

1.9

0,000,00 9 397,525 500,00 0,00 14 897,520,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.9.1.

0,000,00 9 397,525 500,00 0,00 14 897,520,00

бюджет субъекта1.9.1.1.

0,000,00 9 397,525 500,00 0,00 14 897,520,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.9.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.9.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Построены (реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы культурно-

досуговые организации в сельской

местности

1.10

27 103,620,00 19 853,580,00 57 107,46 154 232,9250 168,26

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.10.1.

27 103,620,00 19 853,580,00 57 107,46 154 232,9250 168,26

бюджет субъекта1.10.1.1

.

23 804,260,00 19 655,000,00 56 536,39 149 662,2349 666,58

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.10.1.1

.1.

23 804,260,00 19 655,000,00 56 536,39 149 662,2349 666,58

местным бюджетам1.10.1.1

.1.4.

23 804,260,00 19 655,000,00 56 536,39 149 662,2349 666,58

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.10.1.2

.

27 103,620,00 19 853,580,00 57 107,46 154 232,9250 168,26



28

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.10.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.10.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Оснащены региональные и

муниципальные театры, находящиеся в

городах с численностью населения более

300 тыс. человек

1.11

0,000,00 0,000,00 23 663,64 62 564,6538 901,01

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.11.1.

0,000,00 0,000,00 23 663,64 62 564,6538 901,01

бюджет субъекта1.11.1.1

.

0,000,00 0,000,00 23 663,64 62 564,6538 901,01

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.11.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.11.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Оснащены современным оборудованием

кинозалы в населенных пунктах с

численностью населения до 500 тыс.

человек, в которых обеспечен прокат

национальных фильмов

1.12

7 000,0015 000,00 5 000,0020 000,00 0,00 47 000,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.12.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.12.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.12.3.

7 000,0015 000,00 5 000,0020 000,00 0,00 47 000,000,00

Проведена реновация региональных и1.13

0,0049 666,58 15 239,97106 541,13 0,00 171 447,680,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

(или) муниципальных организаций

отрасли культуры, направленная на

улучшение качества культурной среды

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.13.1.

0,0049 666,58 15 239,97106 541,13 0,00 171 447,680,00

бюджет субъекта1.13.1.1

.

0,0049 666,58 15 239,97106 541,13 0,00 171 447,680,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.13.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.13.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

161 216,23 64 666,58 167 672,78 157 476,01

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

214 682,14 324 031,20 1 089 744,94

141 216,23 150 476,0149 666,58 162 672,78 214 682,14 324 031,20 1 042 744,94

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

20 000,00 15 000,00 5 000,00 7 000,00 0,00 0,00 47 000,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Брянская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1. Оснащены образовательные учреждения

в сфере культуры (детские школы

искусств по видам искусств и училищ)

музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными материалами

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.2. Приобретены передвижные

многофункциональные культурные

центры (автоклубы) для обслуживания

сельского населения Брянской области

0,00 0,00 10 526,17 10 526,17 10 526,17 10 526,17

21 052,34

21 052,3421 052,3421 052,3421 052,3421 052,34

1.3. Переоснащены муниципальные

библиотеки по модельному стандарту

0,00 0,00 0,00 10 041,98 13 160,01 15 000,00

16 000,00

16 000,0016 000,0016 000,0016 000,0016 000,00

1.4. Проведена реновация региональных и

(или) муниципальных организаций

отрасли культуры, направленная на

улучшение качества культурной среды

0,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 18 000,00

72 156,64

68 483,7167 053,3463 673,2633 800,0018 000,00

1.5. Реконструированы и (или) капитально

отремонтированы региональные и

муниципальные детские школы искусств

по видам искусств

0,00 194,79 194,79 4 859,54 4 859,54 13 507,81

115 915,21

19 757,2319 744,4015 478,1714 443,1613 702,61

1.6. Реконструированы и капитально

отремонтированы региональные и

муниципальные музеи

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 717,88

6 076,20

6 076,206 076,206 076,206 076,203 717,88

1.7. Технически оснащены региональные и

муниципальные музеи

0,00 4 500,00 4 500,00 5 918,70 9 686,75 9 686,75

10 252,52

10 252,5210 252,5210 226,2110 226,219 686,75
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1.8. Построены (реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы

культурно-досуговые организации в

сельской местности

0,00 0,00 0,00 0,00 15 397,70 21 141,77

56 536,39

56 536,3853 555,8148 111,7943 361,7927 075,71

1.9. Оснащены региональные и

муниципальные театры, находящиеся в

городах с численностью населения более

300 тыс. человек

0,00 0,00 7 099,09 7 099,09 7 099,09 7 099,09

23 663,64

23 663,6423 663,6423 663,647 099,097 099,09

1.10. Оснащены современным оборудованием

кинозалы в населенных пунктах с

численностью населения до 500 тыс.

человек, в которых обеспечен прокат

национальных фильмов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 4 694,79 22 320,05 38 445,48 68 729,26 98 679,47

321 652,94

221 822,0

2

217 398,2

5

204 281,6

1

152 058,7

9

116 334,3

8
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Культурная среда (Брянская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1

Результат "Оснащены

образовательные учреждения в

сфере культуры (детские школы

искусств по видам искусств и

училищ) музыкальными

инструментами, оборудованием и

учебными материалами "

 Созданы условия для

повышения качества

художественного

образования в 13

образовательных

учреждениях отрасли

культуры путем оснащения

музыкальными

инструментами,

оборудованием и учебными

материалами.

Давиденко

А.М.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС

"Статистика"

Да

1.1.1

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Марина Е.А.

28.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

10 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.1.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Марина Е.А.

30.04.2021

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.1.3

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Марина Е.А.

30.04.2021

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.1.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

-

Марина Е.А.

30.12.2021

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

постановление).ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Марина Е.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.6

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Марина Е.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.7

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Марина Е.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.8

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Давиденко

А.М.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14 --

1.1.9

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту"

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Давиденко

А.М.

29.12.2023

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.1.10

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Давиденко

А.М.

31.12.2023

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.11

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Отчет по

соглашению

-

Сатюков

Ю.Ю.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

Нацпроект

"Культура"

-

1.1.12

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг ранее

оснащенных образовательных

учреждений в сфере культуры

(детские школы искусств по

видам искусств и училищ)

Отчет отчет

-

Давиденко

А.М.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

10 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными

материалами"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.13

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг ранее

оснащенных образовательных

учреждений в сфере культуры

(детские школы искусств по

видам искусств и училищ)

музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными

материалами"

Отчет отчет

-

Давиденко

А.М.

01.07.2024

09 11 --

1.1.14

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг ранее

оснащенных образовательных

учреждений в сфере культуры

(детские школы искусств по

видам искусств и училищ)

музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными

материалами"

Отчет Отчет

-

Давиденко

А.М.

01.10.2024

10 03 --

1.2

Результат "Приобретены

передвижные

многофункциональные

культурные центры (автоклубы)

для обслуживания сельского

населения Брянской области"

 К концу 2024 года будут

приобретены 5 автоклубов

для муниципальных

учреждений культуры

Брянской области.

Для людей, проживающих в

Давиденко

А.М.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

АИС

"Статистика"

Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

сельских населенных

пунктах без стационарного

культурного обслуживания,

доступность будет

обеспечена за счет

приобретения 5

передвижных

многофункциональных

культурных центров.

Комплектация

специализированного

автотранспорта позволит

обеспечить концертную

деятельность, библиотечное

обслуживание,

организовать

познавательный досуг для

детей. Минимальный

комплект предусматривает

сцену-трансформер,

спутниковую антенну,

звуковое, компьютерное и

мультимедийное

оборудование. За счет

оснащения передвижных

центров интернетом, будут

организованы онлайн

трансляции культурных

проектов и общественно-

значимые консультации (с

представителями

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

социальной защиты,

медицинских и других

учреждений), что позволит

повысить уровень

доступности населения к

культурным благам.

1.2.1

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000

Соглашение Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Сатюков

Ю.Ю.

09.02.2022

07 09 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.2.2

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000

Соглашение Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Сатюков

Ю.Ю.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.2.3

Контрольная точка "Акт

разработан", значение: 0.0000

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

-

Сатюков

Ю.Ю.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

08 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

распоряжение,

постановление).

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.4

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Сатюков

Ю.Ю.

30.04.2022

07 11 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.2.5

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по муниципальным

образованиям"

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Сатюков

Ю.Ю.

31.05.2022

12 10 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.2.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Сатюков

Ю.Ю.

31.12.2022

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.2.7

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Сатюков

Ю.Ю.

10.02.2023

08 11 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.2.8

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Давиденко

А.М.

21.04.2023

09 10 --

1.2.9

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", Единица

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Давиденко

А.М.

31.08.2023

12 04 --

1.2.10

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", Единица

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Давиденко

А.М.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

11 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.2.11

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Закон Брянской области от

4 декабря 2023 № 95-3 «Об

областном бюджете на 2024

год и на плановый период

2025 и 2026 годов»

-

Сатюков

Ю.Ю.

31.01.2024

10 11 ГИС

Нацпроект

"Культура"

-

1.2.12

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение Соглашение

-

Сатюков

Ю.Ю.

15.02.2024

09 10 ГИС

Нацпроект

"Культура"

-

1.2.13

Контрольная точка "Сведения о

муниципальном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Контракт

-

Давиденко

А.М.

30.05.2024

03 14 --

1.2.14

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

Акт Акт

-

Давиденко

А.М.

30.09.2024

10 11 ГИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.15

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Давиденко

А.М.

31.10.2024

14 11 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контракту"

1.3

Результат "Переоснащены

муниципальные библиотеки по

модельному стандарту "

 На основании

разработанного модельного

стандарта для

муниципальных библиотек,

предусматривающего

скоростной Интернет,

доступ к современным

отечественным

информационным ресурсам

научного и

художественного

содержания, периодической

печати (Elibrary, ЛИТРЕС,

правовые базы данных), на

создание точек доступа к

НЭБу и электронной

библиотеке диссертаций, а

также организация

современного комфортного

библиотечного

пространства. К 2024 году

будет создано 10 модельных

муниципальных библиотек

в Брянской области, что

позволит создать

дискуссионные клубы,

консультационные пункты

и лектории для всех

возрастных групп,

Давиденко

А.М.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС

"Статистика"

Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

переформатировав

библиотеку в центр

культурной жизни

муниципального

образования.

1.3.1

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Марина Е.А.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.2

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Постановление О внесении

изменений в

государственную

программу "Развитие

культуры и туризма в

Брянской области"

-

Марина Е.А.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.3.3

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

Прочий тип документа

Закон Брянской области

-

Марина Е.А.

28.02.2022

01 03 ГИС

"Нацпроект

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000

"Об областном бюджете на

2021 год и на плановый

период 2022 и 2023 годов"

"Культура"

1.3.4

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000

Соглашение Соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Марина Е.А.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.3.5

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Марина Е.А.

20.12.2022

03 08 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.3.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Марина Е.А.

30.12.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.3.7

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту"

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Марина Е.А.

30.12.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.3.8

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 8.0000, Единица

Соглашение Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Марина Е.А.

10.02.2023

02 04 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.3.9

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Давиденко

А.М.

20.12.2023

03 08 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.10

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту"

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Давиденко

А.М.

29.12.2023

07 04 --

1.3.11

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Давиденко

А.М.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.3.12

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Давиденко

А.М.

31.12.2023

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.13

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Давиденко

А.М.

31.01.2024

02 04 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.3.14

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Закон Брянской области от

4 декабря 2023 № 95-3 «Об

областном бюджете на 2024

год и на плановый период

2025 и 2026 годов»

-

Давиденко

А.М.

01.03.2024

01 03 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.3.15

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

Акт Акт

-

Давиденко

А.М.

30.09.2024

02 09 --

1.3.16

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Давиденко

А.М.

30.10.2024

08 10 --

1.3.17

Контрольная точка

"Оборудование установлено"

Акт Акт

-

Давиденко

А.М.

31.10.2024

09 04 --

1.4

Результат "Проведена реновация

региональных и (или)

муниципальных организаций

отрасли культуры, направленная

на улучшение качества

К концу 2024 года будет

проведена реновация

ГБПОУ "Брянский

областной колледж

искусств"

Давиденко

А.М.

01.01.2023 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

АИС

"Статистика"

Нет



49

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

культурной среды " Под реновацией

понимается улучшение и

преобразование

организаций отрасли

культуры путем

осуществления

мероприятий по

реконструкции,

строительству,

модернизации,

капитальному ремонту,

благоустройству с целью

создания новых

выставочных, концертных,

досуговых и

образовательных

пространств, в том

числе доступных для людей

с ограниченными

возможностями здоровья.

Действующие организации

отрасли культуры станут

современными объектами,

которые смогут

использовать

мультимедийные

технологии, новейшие

инженерные и

коммуникационные

системы. Реновация будет

способствовать увеличению

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

качества и объемов услуг,

предоставляемых

организациями

отрасли культуры

населению, вовлечению

различных социальных

групп в культурную

деятельность и, как

следствие, повлияет на

динамику посещаемости.

1.4.1

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

Заключение

государственной

экспертизы

-

Сатюков

Ю.Ю.

30.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

21 --

1.4.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение

-

Сатюков

Ю.Ю.

31.01.2024

10 05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.3

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Прочий тип документа

Информация о степени

готовности объекта

-

Сатюков

Ю.Ю.

15.08.2024

02 05 --

1.5

Результат "Реконструированы и

(или) капитально

отремонтированы региональные

и муниципальные детские школы

искусств по видам искусств "

К концу 2024 года будет

реконструировано,

капитально

отремонтировано 19

региональных и

муниципальных детских

школ искусств по видам

искусств. Это позволит

улучшить условия, в

которых обучаются

творчески одаренные дети,

в том числе расширить

площади для ведения

образовательной

деятельности путем

капитального ремонта и

реконструкции зданий с

целью их передачи детским

школам искусств в

оперативное управление.

Давиденко

А.М.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС

"Статистика"

Да

1.5.1

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

Заключение

государственной

экспертизы

-

Кривцова Е.С.

30.04.2021

01 04 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.5.2

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

Прочий тип документа Акт

-

Кривцова Е.С.

30.12.2021

03 05 ГИС

"Нацпроект

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

завершены", значение: 0.0000 "Культура"

1.5.3

Контрольная точка

"Оборудование установлено",

значение: 0.0000

Акт Акт

-

Кривцова Е.С.

30.12.2021

05 07 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.5.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Отчет

-

Кривцова Е.С.

31.12.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.5.5

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000

Соглашение Соглашение

-

Кривцова Е.С.

14.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

15 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.5.6

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

Прочий тип документа

Заключение

-

Кривцова Е.С.

30.04.2022

Взаимо

связь с

03 ГИС

"Нацпроект

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результатам государственных

экспертиз"

государственной

экспертизы

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Культура"

1.5.7

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство

-

Кривцова Е.С.

01.05.2022

02 04 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.5.8

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

Акт Акт

-

Кривцова Е.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.5.9

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

Акт Акт

-

Кривцова Е.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

06 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.10

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет

-

Кривцова Е.С.

31.12.2022

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.5.11

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

Заключение

государственной

экспертизы

-

Давиденко

А.М.

15.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.5.12

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

Прочий тип документа

Заключение

-

Давиденко

А.М.

10.07.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

ГИС

"Нацпроект

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результатам государственных

экспертиз"

государственной

экспертизы

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Культура"

1.5.13

Контрольная точка "Сведения о

муниципальном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Давиденко

А.М.

20.11.2023

18 06 --

1.5.14

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

Акт Акт

-

Давиденко

А.М.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.5.15

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

Отчет Отчет

-

Давиденко

А.М.

31.12.2023

06 Взаимо

связь с

ГИС

"Нацпроект

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

использовании межбюджетных

трансфертов"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Культура"

1.5.16

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Прочий тип документа Акт,

выписка

-

Сатюков

Ю.Ю.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.5.17

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

постановление

Правительства Брянской

области от 31 декабря 2018

года № 759-п «Об

утверждении

государственной

программы «Развитие

культуры и туризма в

Брянской области»

-

Давиденко

А.М.

31.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.5.18

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

Заключение

государственной

экспертизы

-

Давиденко

А.М.

31.01.2024

04 01 --

1.5.19

Контрольная точка "Контракт на

строительно-монтажные работы

заключен"

Прочий тип документа

Контракт

-

Давиденко

А.М.

20.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.5.20

Контрольная точка "Сведения о

муниципальном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Давиденко

А.М.

30.04.2024

01 02 --

1.6

Результат "Реконструированы и

капитально отремонтированы

региональные и муниципальные

музеи"

К концу 2024 года будут

реконструированы или

капитально

отремонтированы МУК

"Унечский краеведческий

Давиденко

А.М.

01.01.2023 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

АИС

"Статистика"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

музей"  и МБУ "Мглинский

районный краеведческий

музей". Реконструкция и

капитальный ремонт

муниципальных музеев

позволит модернизировать

пространство, а также

увеличить количество

посещений музеев.

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.1

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз", Единица

Прочий тип документа

Заключение экспертизы

-

Сатюков

Ю.Ю.

10.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 ГИС

Нацпроект

"Культура"

-

1.6.2

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 1.0000, Единица

Соглашение Соглашение

-

Сатюков

Ю.Ю.

10.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

06 ГИС

Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.6.3

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Контракты, договора.

-

Сатюков

Ю.Ю.

15.10.2023

05 10 ГИС

Нацпроект

"Культура"

-

1.6.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет

-

Давиденко

А.М.

31.12.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

Нацпроект

"Культура"

-

1.6.5

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

Акт Акты

-

Сатюков

Ю.Ю.

31.12.2023

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ГИС

Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.6.6

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение соглашение

-

Давиденко

А.М.

31.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 --

1.6.7

Контрольная точка "Контракт на

строительно-монтажные работы

заключен"

Прочий тип документа

контракт

-

Давиденко

А.М.

30.03.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.8

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

Заключение

государственной

экспертизы

-

Давиденко

А.М.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

09 --



61

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.9

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Прочий тип документа

Информация о степени

готовности объекта

-

Давиденко

А.М.

15.08.2024

01 08 --

1.7

Результат "Технически оснащены

региональные и муниципальные

музеи"

К 2024 году будет оснащено

6 муниципальных и 1

региональный музей.

 Оснащение музеев

позволит модернизировать

пространство, а также

увеличить количество

посещений музеев.

Давиденко

А.М.

01.01.2023 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС

"Статистика"

Да

1.7.1

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Соглашение о

предоставлении бюджету

Брянской области

межбюджетного

трансферта.

-

Сатюков

Ю.Ю.

01.02.2023

02 04 ГИС

Нацпроект

"Культура"

-

1.7.2

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Давиденко

А.М.

08.12.2023

03 04 --

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.7.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 5.0000,

Единица

Отчет Отчет

-

Давиденко

А.М.

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

Нацпроект

"Культура"

-

1.7.4

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

постановление

Правительства Брянской

области от 31 декабря 2018

года № 759-п «Об

утверждении

государственной

программы «Развитие

культуры и туризма в

Брянской области»

-

Давиденко

А.М.

31.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.7.5

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

Закон Брянской области от

4 декабря 2023 № 95-3 «Об

областном бюджете на 2024

год и на плановый период

2025 и 2026 годов»

-

Давиденко

А.М.

31.01.2024

01 03 --

1.7.6

Контрольная точка "С субъектами Соглашение Соглашение о

-

Давиденко

31.01.2024

02 04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000, Единица

предоставлении бюджету

Брянской области

межбюджетного трансферта

А.М.

1.7.7

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Давиденко

А.М.

10.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 --

1.7.8

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Контракты, договора.

-

Давиденко

А.М.

30.06.2024

07 06 --

1.7.9

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Давиденко

А.М.

31.12.2024

08 04 --

1.8

Результат "Осуществлены

проектные (изыскательские)

работы по зданию областного

Прооведены проектные

(изыскательские) работы в

отношении здания

Давиденко

А.М.

01.01.2019 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ТЮЗа" областного ТЮЗарезульт

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Прочий тип документа

-

Сатюков

Ю.Ю.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Прочий тип документа

-

Сатюков

Ю.Ю.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.8.3

Контрольная точка "Заключен

контракт на проведение 1 этапа

ПИР здания областного ТЮЗа"

Прочий тип документа

-

Сатюков

Ю.Ю.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.4

Контрольная точка "Получены

результаты 1 этапа ПИР на здание

областного ТЮЗа"

Прочий тип документа

-

Сатюков

Ю.Ю.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.5

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

Соглашение Соглашение с

Министерством культуры о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Сатюков

Ю.Ю.

30.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

07 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соглашений)" точкам

и

отсутст

вует

1.8.6

Контрольная точка "Заключен

контракт на проведение 2 этапа

ПИР здания областного ТЮЗа"

Прочий тип документа

Контракт на проведение 2

этапа ПИР здания

областного ТЮЗа

-

Сатюков

Ю.Ю.

30.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.8.7

Контрольная точка "Получены

результаты 2 этапа ПИР на здание

областного ТЮЗа", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Закрывающий документ

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Сатюков

Ю.Ю.

30.12.2021

07 06 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.8.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Сатюков

Ю.Ю.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

07 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.9

Результат "Построены

(реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы

культурно-досуговые

организации в сельской

местности "

 В 2019 году проведен

конкурс проектов на

строительство культурно-

досуговых учреждений в

сельской местности.

 Современные культурно-

досуговые учреждения

должны включать в себя

зрительный зал (в том числе

трансформируемый), с

выделенными местами для

маломобильных групп

населения, а также

помещениями для

проведения занятий

кружков и студий. В

зависимости от площади

здания также

предусматривается

библиотека с читальным

залом. Реконструкция,

строительство и

капитальный ремонт

позволят модернизировать

пространство и оснастить

культурно-досуговые

Давиденко

А.М.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС

"Статистика"

Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

учреждения

мультимедийным

оборудованием. Для

оснащения сельских

культурно-досуговых

учреждений используется

типовой комплект

оборудования. Для каждого

создаваемого культурно-

досугового учреждения в

сельской местности введен

показатель стоимости его

последующего содержания.

 К 2024 году для жителей

сельских населенных

пунктов доступность к

качественным услугам

культуры будет обеспечена

за счет создания

(реконструкции) и

капитального ремонта 26

сельских культурно –

досуговых объектов.

1.9.1

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз", значение: 0.0000

Прочий тип документа

-

Сатюков

Ю.Ю.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

11 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.9.2

Контрольная точка

"Оборудование приобретено",

значение: 0.0000

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Сатюков

Ю.Ю.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.9.3

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию", значение: 0.0000

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Сатюков

Ю.Ю.

30.12.2021

06 09 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.9.4

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Сатюков

Ю.Ю.

30.01.2022

02 15 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.9.5

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Заключение

государственной

экспертизы

-

Сатюков

Ю.Ю.

30.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.9.6

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Сатюков

Ю.Ю.

02.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

16 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.9.7

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Сатюков

Ю.Ю.

01.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

18 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.9.8

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Сатюков

Ю.Ю.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.9.9

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Сатюков

Ю.Ю.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.9.10

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

-

Сатюков

Ю.Ю.

31.12.2022

13 Взаимо

связь с

иными

результ

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.11

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз", значение: 17.0000,

Единица

Прочий тип документа

Заключение

государственной

экспертизы

-

Сатюков

Ю.Ю.

29.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.9.12

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Сатюков

Ю.Ю.

30.01.2023

15 15 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.9.13

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

-

Сатюков

Ю.Ю.

01.02.2023

17 16 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 17.0000, Единица

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

1.9.14

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Соглашение районов с

учреждениями.

-

Давиденко

А.М.

31.05.2023

02 17 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.9.15

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)"

Отчет Предоставлен

промежуточный отчет о

реализации результата по

итогам 3 квартала

-

Давиденко

А.М.

30.09.2023

18 16 --

1.9.16

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Давиденко

А.М.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

18 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.9.17

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

постановление

Правительства Брянской

области от 31 декабря 2018

года № 759-п «Об

утверждении

государственной

программы «Развитие

культуры и туризма в

Брянской области»

-

Давиденко

А.М.

31.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 ГИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.9.18

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

Закон Брянской области от

4 декабря 2023 № 95-3 «Об

областном бюджете на 2024

год и на плановый период

2025 и 2026 годов»

-

Давиденко

А.М.

31.01.2024

07 09 ГИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.9.19

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000, Единица

Соглашение Соглашение

-

Давиденко

А.М.

31.01.2024

08 10 ГИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.9.20

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Отчет Отчет

-

Сатюков

Ю.Ю.

30.06.2024

02 10 --

1.9.21

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

Акт акт

-

Давиденко

А.М.

16.12.2024

08 10 ГИС

"Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

завершены" й бюджет"

1.10

Результат "Оснащены

региональные и муниципальные

театры, находящиеся в городах с

численностью населения более

300 тыс. человек"

К концу 2024 года будет

оснащен ГАУК "Брянский

областной ордена

Трудового Красного

Знамени театр драмы

имени. А.К Толстого

 Оснащение театров,

находящихся в городах с

численностью населения

более 300 тыс. человек,

позволит модернизировать

пространство, восстановить

сценографическую

целостность уже идущих

спектаклей и раскроет

дополнительные

возможности для создания

новых зрелищных

постановок, которые

привлекут в театры новых

зрителей и, как следствие,

увеличат количество

посещений организаций

культуры.

Давиденко

А.М.

01.01.2023 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС

"Статистика"

Нет

1.10.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

-

Давиденко

А.М.

27.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

распоряжение,

постановление).

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.10.2

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Давиденко

А.М.

15.10.2023

05 02 --

1.10.3

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Отчет Отчет

-

Давиденко

А.М.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ГИС

Нацпроект

"Культура"

-

1.10.4

Контрольная точка "Сведения о

муниципальном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

контракт

-

Давиденко

А.М.

30.04.2024

01 08 --

1.10.5

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

Акт Акт

-

Давиденко

А.М.

17.12.2024

07 09 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.10.6

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Давиденко

А.М.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 --

1.10.7

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Акт

-

Давиденко

А.М.

25.12.2024

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.11

Результат "Оснащены

современным оборудованием

кинозалы в населенных пунктах с

численностью населения до 500

тыс. человек, в которых

обеспечен прокат национальных

фильмов"

 

К 2024 году будет создано

не менее 9 современных

кинозалов в Брянской

области. Субсидия из

федерального бюджета

выделяется по заявкам

Давиденко

А.М.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организации,

осуществляющей

кинопоказ, на условиях

показа не менее 50%

российских фильмов в

течение трех лет с момента

начала показов в

переоборудованном

кинозале. Количество

жителей в населенных

пунктах, получающих

доступ к просмотру в

современных кинозалах за

счет создания 9 кинозалов

увеличится на 100%.

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.11.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

-

Марина Е.А.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.11.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

Прочий тип документа

-

Марина Е.А.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обеспечение" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.11.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

-

Марина Е.А.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.11.4

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа

-

Марина Е.А.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.11.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

-

Марина Е.А.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.11.6

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

-

Марина Е.А.

01.12.2020

01 03 --

1.11.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

-

Марина Е.А.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.11.8

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа

-

Марина Е.А.

01.12.2020

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.11.9

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Заявка Заявки в Фонд кино

-

Марина Е.А.

01.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.11.1

0

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа

Ссылка на приказ об

утверждении получателей

средств в целях создания

условий для показа

национальных фильмов в

населенных пунктах РФ,

опубликованный на сайте

Фонда кино.

-

Марина Е.А.

30.07.2021

02 03 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.11.1

1

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Марина Е.А.

01.08.2021

01 03 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.11.1

2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Архив подтверждающих

документов (акты приема-

передачи, платежное

поручение, товарная

накладная)

-

Марина Е.А.

30.12.2021

02 04 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.11.1

3

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Заявка Заявка в Фонд кино

-

Марина Е.А.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.11.1

4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Федерального

фонда социальной и

экономической поддержки

отечественной

кинематографии об

-

Марина Е.А.

30.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

02 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

утверждении получателей

средств

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.11.1

5

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

договор о предоставлении

средств на финансовое

обеспечение расходов,

связанных с созданием

условий для показа

национальных фильмов в

населенных пунктах

Российской Федерации с

численностью населения до

500 тыс. человек

-

Марина Е.А.

30.07.2022

02 03 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.11.1

6

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Марина Е.А.

30.09.2022

02 06 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.11.1

7

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

Прочий тип документа

Архив подтверждающих

документов (акты приема-

передачи, платежное

поручение, товарная

-

Марина Е.А.

25.12.2022

05 03 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

накладная)

1.11.1

8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет департамента

культуры Брянской области

-

Марина Е.А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.11.1

9

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Заявка Заявки в Фонд кино

-

Давиденко

А.М.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.11.2

0

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа

Ссылка на приказ об

утверждении получателей

средств в целях создания

условий для показа

национальных фильмов в

-

Давиденко

А.М.

31.08.2023

02 03 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

населенных пунктах РФ,

опубликованный на сайте

Фонда кино.

1.11.2

1

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Приказ Приказ об

объявлении конкурса

размещен на официальном

сайте.

-

Сатюков

Ю.Ю.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 --

1.11.2

2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Заявка Заявки в Фонд кино

-

Давиденко

А.М.

30.06.2024

05 02 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.11.2

3

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг ранее

оснащенных современным

оборудованием кинозалов в

населенных пунктах с

численностью населения до 500

тыс. человек"

Отчет Отчет о

функционировании

кинозалов

-

Сатюков

Ю.Ю.

15.07.2024

01 05 --

1.11.2

4

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа

Ссылка на приказ об

-

Давиденко

А.М.

31.08.2024

Взаимо

связь с

01 ГИС

"Нацпроект

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

утверждении получателей

средств в целях создания

условий для показа

национальных фильмов в

населенных пунктах РФ,

опубликованный на сайте

Фонда кино.

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Культура"

1.11.2

5

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг ранее

оснащенных современным

оборудованием кинозалов в

населенных пунктах с

численностью населения до 500

тыс. человек"

Отчет Отчет о

функционировании

кинозалов

-

Сатюков

Ю.Ю.

15.12.2024

05 03 --

1.12

Результат "Проведена реновация

региональных и (или)

муниципальных организаций

отрасли культуры, направленная

на улучшение качества

культурной среды"

 Поддержаны проекты по

реновации

государственных и

муниципальных

учреждений отрасли

культуры.Под реновацией

понимается улучшение и

преобразование

учреждений отрасли

культуры путем

осуществления

мероприятий по

реконструкции,

строительству,

Сатюков

Ю.Ю.

01.01.2019 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

модернизации,

капитальному ремонту,

работ по сохранению

объектов культурного

наследия, благоустройству с

целью создания новых

выставочных, концертных,

досуговых и

образовательных

пространств, в том числе

доступных для людей с

ограниченными

возможностями здоровья,

реализации новых

творческих проектов.

Действующие организации

отрасли культуры станут

современными объектами,

оснащенными

мультимедийными

технологиями, новейшими

инженерными и

коммуникационными

системами. Реновация будет

способствовать увеличению

качества и объемов услуг,

предоставляемых

учреждениями отрасли

культуры населению,

вовлечению различных

социальных групп в
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

культурную деятельность и,

как следствие, повлияет на

динамику посещаемости.

1.12.1

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

-

Сатюков

Ю.Ю.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

1.12.2

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа

-

Сатюков

Ю.Ю.

31.12.2019

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.12.3

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Прочий тип документа

-

Сатюков

Ю.Ю.

31.12.2019

03 Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.12.4

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

Прочий тип документа

-

Сатюков

Ю.Ю.

31.12.2019

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.12.5

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

-

Сатюков

Ю.Ю.

30.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.12.6

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

-

Сатюков

Ю.Ю.

30.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.12.7

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

-

Сатюков

Ю.Ю.

30.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.12.8

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

-

Сатюков

Ю.Ю.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.12.9

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Прочий тип документа

-

Сатюков

Ю.Ю.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.12.1

0

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

-

Сатюков

Ю.Ю.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.12.1

1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

-

Сатюков

Ю.Ю.

30.05.2021

Взаимо

связь с

иными

13 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.12.1

2

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Сатюков

Ю.Ю.

30.12.2021

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.12.1

3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

-

Сатюков

Ю.Ю.

31.12.2021

15 08 --

1.12.1

4

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

0.0000

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

-

Сатюков

Ю.Ю.

31.12.2021

12 18 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Культурная среда (Брянская область)

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры

- 0,000020200,00 0,0000 0,00000,0000Почепский муниципальный район 1,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 3,0000 3,00001,0000Климовский муниципальный район 4,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 1,00000,0000Клетнянский муниципальный район 2,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 0,00000,0000Брасовский муниципальный район 2,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 1,00001,0000город Брянск 3,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 2,0000 3,00001,0000Дятьковский муниципальный район 4,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 2,00000,0000Суземский муниципальный район 3,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 1,00000,0000Стародубский муниципальный округ 2,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 3,0000 3,00001,0000Мглинский муниципальный район 5,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 1,00000,0000Красногорский муниципальный

район

1,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 0,00000,0000Клинцовский муниципальный район 1,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 2,00000,0000Суражский муниципальный район 2,00000,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

- 0,000020200,00 1,0000 1,00000,0000Брянский муниципальный район 1,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 2,00001,0000Унечский муниципальный район 2,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 1,00000,0000Погарский муниципальный район 1,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 2,0000 3,00001,0000Выгоничский муниципальный район 3,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 3,0000 3,00003,0000Трубчевский муниципальный район 3,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 2,0000 2,00001,0000Новозыбковский 2,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 0,00000,0000Гордеевский муниципальный район 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 1,00000,0000Злынковский муниципальный район 1,00000,0000 - -

Количество организаций культуры, получивших современное оборудование

- 0,000020200,00 0,0000 0,00000,0000Злынковский муниципальный район 2,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 1,00001,0000Дятьковский муниципальный район 3,00000,0000 - -

- 1,000020200,00 2,0000 2,00001,0000Карачевский муниципальный район 2,00001,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 1,00000,0000Стародубский муниципальный округ 1,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 0,00000,0000Севский муниципальный район 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 3,00001,0000Погарский муниципальный район 3,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 2,00000,0000Трубчевский муниципальный район 2,00000,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

- 0,000020200,00 1,0000 1,00001,0000город Фокино 1,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 2,00000,0000Унечский муниципальный район 2,00000,0000 - -

- 1,000020200,00 1,0000 1,00001,0000город Сельцо 1,00001,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 1,00001,0000город Клинцы 1,00000,0000 - -

- 1,000020200,00 1,0000 1,00001,0000Брянский муниципальный район 1,00001,0000 - -

- 1,000020200,00 1,0000 1,00001,0000Выгоничский муниципальный район 1,00001,0000 - -

- 1,000020200,00 5,0000 8,00003,0000город Брянск 11,00001,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 2,00000,0000Новозыбковский 2,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 2,0000 2,00000,0000Жуковский муниципальный округ 3,00000,0000 - -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Культурная среда (Брянская область)

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий

доступ к культурным ценностям

Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными материалами

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 5

2020

- - - 9,00 13,00 13,00 - -9,00

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

5

2020

- 13,00 - -13,009,00 9,00- -

Карачевский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 1,00 1,00 1,00 - -1,00

город Фокино Единица 0

2020

- - - 1,00 1,00 1,00 - -1,00

город Сельцо Единица 0

2020

- - - 1,00 1,00 1,00 - -1,00

Новозыбковский Единица 0

2020

- - - 0,00 1,00 1,00 - -0,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Дятьковский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 1,00 1,00 1,00 - -1,00

Унечский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 0,00 1,00 1,00 - -0,00

город Брянск Единица 0

2020

- - - 3,00 4,00 4,00 - -3,00

город Клинцы Единица 0

2020

- - - 1,00 1,00 1,00 - -1,00

Брянский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 1,00 1,00 1,00 - -1,00

Трубчевский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 0,00 1,00 1,00 - -0,00

Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения Брянской области

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

2020

- - - - 3,00 5,00 - -2,00

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2020

- 5,00 - -3,00- 2,00- -

Дятьковский муниципальный район Единица 0

2020

- - - - - 1,00 - --
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Стародубский муниципальный округ Единица 0

2020

- - - 1,00 1,00 1,00 - --

Унечский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 0,00 0,00 - - --

Злынковский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 0,00 0,00 1,00 - --

Погарский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 0,00 1,00 1,00 - --

Жуковский муниципальный округ Единица 0

2020

- - - 1,00 1,00 1,00 - --

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 1

2018

- - - 3,00 8,00 10,00 - -7,00

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

1

2018

- 10,00 - -8,003,00 7,00- -

Выгоничский муниципальный район Единица 0

2018

- - - 1,00 1,00 1,00 - -1,00

Карачевский муниципальный район Единица 0

2018

- - - 1,00 1,00 1,00 - -0,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Погарский муниципальный район Единица 0

2018

- - - 1,00 1,00 1,00 - -1,00

Жуковский муниципальный округ Единица 0

2018

- - - 1,00 1,00 1,00 - -0,00

город Брянск Единица 0

2018

- - - 3,00 4,00 6,00 - -1,00

Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 3

2020

- - - 3,00 18,00 19,00 - -18,00

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

3

2020

- 13,00 - -12,003,00 12,00- -

Выгоничский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 1,00 1,00 1,00 - -0,00

Злынковский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 1,00 1,00 1,00 - -0,00

Климовский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 1,00 1,00 1,00 - -0,00

город Брянск Единица 0

2020

- - - 1,00 1,00 2,00 - -1,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Клетнянский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 1,00 1,00 1,00 - -0,00

Стародубский муниципальный округ Единица 0

2020

- - - 1,00 1,00 1,00 - -0,00

Дятьковский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 1,00 1,00 1,00 - -0,00

Новозыбковский Единица 0

2020

- - - 2,00 2,00 2,00 - -1,00

Суражский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 1,00 1,00 1,00 - -0,00

Красногорский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 1,00 1,00 1,00 - -0,00

Унечский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 1,00 1,00 1,00 - -1,00

Технически оснащены региональные и муниципальные музеи

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

2021

- - - - 5,00 7,00 - --
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2021

- 7,00 - -5,00- -- -

Трубчевский муниципальный район Единица 0

2021

- - - - 1,00 1,00 - --

Новозыбковский Единица 0

2021

- - - - 1,00 1,00 - --

Дятьковский муниципальный район Единица 0

2021

- - - - - 1,00 - --

Унечский муниципальный район Единица 0

2021

- - - - 1,00 1,00 - --

город Брянск Единица 0

2021

- - - - 1,00 1,00 - --

Жуковский муниципальный округ Единица 0

2021

- - - - - 1,00 - --

Погарский муниципальный район Единица 0

2021

- - - - 1,00 1,00 - --

Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые организации в сельской местности

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

Единица 0

2020

- - - 7,00 17,00 26,00 - -11,00



103

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

проекта)

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2020

- 26,00 - -17,007,00 11,00- -

Почепский муниципальный район Единица 0

2020

- - - - - - - --

Брянский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 1,00 1,00 1,00 - -0,00

Стародубский муниципальный округ Единица 0

2020

- - - - - 1,00 - --

Погарский муниципальный район Единица 0

2020

- - - - 1,00 1,00 - --

Трубчевский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 3,00 3,00 - - -3,00

Гордеевский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 0,00 0,00 - - -0,00

Брасовский муниципальный район Единица 0

2020

- - - - - 2,00 - --

Суражский муниципальный район Единица 0

2020

- - - - 1,00 1,00 - --

Клинцовский муниципальный район Единица 0

2020

- - - - - 1,00 - --



104

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Мглинский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 3,00 3,00 4,00 - -1,00

Выгоничский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 1,00 2,00 2,00 - -1,00

Суземский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 0,00 2,00 3,00 - -0,00

Клетнянский муниципальный район Единица 0

2020

- - - - - 1,00 - --

Дятьковский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 1,00 2,00 3,00 - -1,00

Новозыбковский Единица 0

2020

- - - - - - - --

Унечский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 0,00 0,00 3,00 - -0,00

Климовский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 2,00 2,00 3,00 - -1,00

Оснащены современным оборудованием кинозалы в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек, в которых обеспечен прокат

национальных фильмов

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

Единица 0

2018

- 4,00 7,00 8,00 9,00 9,00 - -9,00



105

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

регионального

проекта)

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2018

- 9,00 - -9,008,00 9,004,00 7,00

Трубчевский муниципальный район Единица 0

2018

- 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 - -1,00

Стародубский муниципальный округ Единица 0

2018

- 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 - -1,00

Брасовский муниципальный район Единица 0

2018

- 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 - -1,00

город Брянск Единица 0

2018

- 1,00 1,00 3,00 3,00 3,00 - -2,00

Дятьковский муниципальный район Единица 0

2018

- 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 - -1,00

Севский муниципальный район Единица 0

2018

- 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 - -1,00

Новозыбковский Единица 0

2018

- 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 - -1,00



Участники регионального проекта

0

106

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Сатюков Ю. Ю. Директор Миронова В. М. 5

2 Администратор регионального

проекта

Давиденко А. М. Заместитель директора

департамента

Сатюков Ю. Ю. 10

Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными материалами

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Давиденко А. М. Заместитель директора

департамента

Сатюков Ю. Ю. 10

4 Участник регионального

проекта

Черенкова Д. С. Старший специалист 1 разряда Сатюков Ю. Ю. 1

Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения Брянской области

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Давиденко А. М. Заместитель директора

департамента

Сатюков Ю. Ю. 10

6 Участник регионального

проекта

Черенкова Д. С. Старший специалист 1 разряда Сатюков Ю. Ю. 1

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Давиденко А. М. Заместитель директора

департамента

Сатюков Ю. Ю. 10

8 Участник регионального

проекта

Черенкова Д. С. Старший специалист 1 разряда Сатюков Ю. Ю. 1

Проведена реновация региональных и (или) муниципальных организаций отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды

9 Ответственный за достижение

результата регионального

Давиденко А. М. Заместитель директора

департамента

Сатюков Ю. Ю. 10



проекта

10 Участник регионального

проекта

Черенкова Д. С. Старший специалист 1 разряда Сатюков Ю. Ю. 1

Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Давиденко А. М. Заместитель директора

департамента

Сатюков Ю. Ю. 10

12 Участник регионального

проекта

Черенкова Д. С. Старший специалист 1 разряда Сатюков Ю. Ю. 1

Реконструированы и капитально отремонтированы региональные и муниципальные музеи

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Давиденко А. М. Заместитель директора

департамента

Сатюков Ю. Ю. 10

14 Участник регионального

проекта

Черенкова Д. С. Старший специалист 1 разряда Сатюков Ю. Ю. 1

Технически оснащены региональные и муниципальные музеи

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Давиденко А. М. Заместитель директора

департамента

Сатюков Ю. Ю. 10

Осуществлены проектные (изыскательские) работы по зданию областного ТЮЗа

16 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Давиденко А. М. Заместитель директора

департамента

Сатюков Ю. Ю. 10

17 Участник регионального

проекта

Черенкова Д. С. Старший специалист 1 разряда Сатюков Ю. Ю. 1

Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые организации в сельской местности

18 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Давиденко А. М. Заместитель директора

департамента

Сатюков Ю. Ю. 10



19 Участник регионального

проекта

Черенкова Д. С. Старший специалист 1 разряда Сатюков Ю. Ю. 1

Оснащены региональные и муниципальные театры, находящиеся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек

20 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Давиденко А. М. Заместитель директора

департамента

Сатюков Ю. Ю. 10

21 Участник регионального

проекта

Черенкова Д. С. Старший специалист 1 разряда Сатюков Ю. Ю. 1

Оснащены современным оборудованием кинозалы в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек, в которых обеспечен прокат

национальных фильмов

22 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Давиденко А. М. Заместитель директора

департамента

Сатюков Ю. Ю. 10

23 Участник регионального

проекта

Черенкова Д. С. Старший специалист 1 разряда Сатюков Ю. Ю. 1

Проведена реновация региональных и (или) муниципальных организаций отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды

24 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сатюков Ю. Ю. Директор Миронова В. М. 5

25 Участник регионального

проекта

Волков К. В. начальник управления по

охране и сохранению

историко-культурного

наследия Брянской области

Филипенко Ю. В. 20

26 Участник регионального

проекта

Черенкова Д. С. Старший специалист 1 разряда Сатюков Ю. Ю. 1


