
П А С П О Р Т

регионального проекта

Отечественные решения (Брянская область)

1. Основные положения

Отечественные решения (Брянская область)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Отечественные решения (Брянская

область)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта

Переход российских организаций ключевых отраслей экономики на использование отечественных

разработок и оборудования для повышения эффективности деятельности и снижения зависимости от

иностранных решений, в том числе посредством предоставления мер поддержки по доработке и

внедрению российских ИТ-решений

3.

Куратор регионального проекта Петушкова Г.В. Заместитель Губернатора Брянской области4.

Ерохин М.А.Руководитель регионального проекта ДИРЕКТОР5.

Казинский О.И.Администратор регионального проекта Начальник управления информационных технологий6.

Целевые группы регионального проекта

Государственные гражданские служащие,

Бизнес-сообщество (реальный сектор экономики),

Представители региональных и федеральных органов власти и муниципалитетов

7.

1

Государственная программа

Экономическое развитие, инвестиционная политика и

инновационная экономика Брянской области

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: Российской ИТ-отраслью обеспечено наличие на рынке отечественных разработок и оборудования, необходимых для снижения зависимости от иностранных решений

1.1. Доля российского

программного

обеспечения,

используемого в

деятельности органов

государственной власти

субъектов Российской

Федерации.

62,5800 2024 -ПроцентФП Ерохин М.А.

ДИРЕКТОР

ДЕПАРТАМЕНТ

ЭКОНОМИЧЕСК

ОГО РАЗВИТИЯ

БРЯНСКОЙ

ОБЛАСТИ

95,000069,0600 82,0300 85,2800 88,5200 95,0000 Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2026

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 Российской ИТ-отраслью обеспечено наличие на рынке отечественных разработок и оборудования, необходимых для снижения зависимости от

иностранных решений

1.1. Доля российского программного

обеспечения, используемого в

деятельности органов государственной

власти субъектов Российской

Федерации.

69,8200 69,8200 69,8200 69,8200 69,8200 69,8200

Процент 82,0300

69,820069,820069,820069,820069,8200



-
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Российской ИТ-отраслью обеспечено наличие на рынке отечественных разработок и оборудования, необходимых для снижения зависимости от

иностранных решений

Обеспечен переход

органов

исполнительной

власти Брянской

области на

использование

преимущественно

отечественного

офисного

программного

обеспечения на

автоматизированных

рабочих местах

Условна

я

единица

- 1,0000 1,0000

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2025

1,0000 1,00001,0000 1,0000

-

1.1

Проведение работ в рамках мероприятия по обеспечению перехода органов исполнительной власти Брянской области на использование преимущественно

отечественного офисного программного обеспечения на автоматизированных рабочих местах
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Отечественные решения (Брянская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Российской ИТ-отраслью обеспечено наличие на рынке отечественных разработок и оборудования, необходимых для снижения зависимости от

иностранных решений

1.1.

Мероприятие (результат)

"Обеспечен переход органов

исполнительной власти Брянской

области на использование

преимущественно отечественного

офисного программного

обеспечения на

автоматизированных рабочих

местах"

Проведение работ в

рамках мероприятия по

обеспечению перехода

органов исполнительной

власти Брянской области

на использование

преимущественно

отечественного офисного

программного

обеспечения на

автоматизированных

рабочих местах

Ерохин М.А.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.1.

Контрольная точка"Проведен

анализ и определен список

автоматизированных рабочих

мест, подлежащих переводу под

управление отечественных

операционных систем в 2026

году"

Прочий тип документа

список

автоматизированных

рабочих мест,

подлежащих переводу под

управление

отечественных

операционных систем в

2026 году

- Ерохин М.А.

04.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

05
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.2.

Контрольная точка"Проведен

анализ и определен список

автоматизированных рабочих

мест, подлежащих переводу под

управление отечественных

операционных систем в 2027

году"

Прочий тип документа

список

автоматизированных

рабочих мест,

подлежащих переводу под

управление

отечественных

операционных систем в

2027 году

- Ерохин М.А.

04.02.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

05

1.1.3.

Контрольная точка"Проведен

анализ и определен список

автоматизированных рабочих

мест, подлежащих переводу под

управление отечественных

операционных систем в 2028

году"

Прочий тип документа

список

автоматизированных

рабочих мест,

подлежащих переводу под

управление

отечественных

операционных систем

- Ерохин М.А.

04.02.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

05

1.1.4.

Контрольная точка"Проведен

анализ и определен список

автоматизированных рабочих

мест, подлежащих переводу под

управление отечественных

операционных систем в 2029

году"

Прочий тип документа

список

автоматизированных

рабочих мест,

подлежащих переводу под

управление

отечественных

операционных систем

- Ерохин М.А.

04.02.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

05

1.1.5.

Контрольная точка"Проведен

анализ и определен список

автоматизированных рабочих

мест, подлежащих переводу под

Прочий тип документа

список

автоматизированных

рабочих мест,

подлежащих переводу под

- Ерохин М.А.

04.02.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

05
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

управление отечественных

операционных систем в 2030

году"

управление

отечественных

операционных систем

1.1.6.

Контрольная точка"Сформирован

перечень информационных

систем, по которым в 2026 году

планируется провести

мероприятия по замене

иностранных компонентов на

отечественные программные

решения"

Прочий тип документа

перечень

информационных систем,

по которым планируется

провести мероприятия по

замене иностранных

компонентов на

отечественные

программные решения

- Ерохин М.А.

04.03.2026

04 06

1.1.7.

Контрольная точка"Утвержден

график внедрения отечественных

операционных систем в

исполнительных органах

Брянской области  в  2026 году"

Прочий тип документа

Утвержден график

внедрения отечественных

операционных систем в

исполнительных органах

Брянской области

- Ерохин М.А.

08.04.2026

05 07

1.1.8.

Контрольная точка"Утвержден

график внедрения отечественных

операционных систем в

исполнительных органах

Брянской области  в 2029 году"

Прочий тип документа

Утвержден график

внедрения отечественных

операционных систем в

исполнительных органах

Брянской области

- Ерохин М.А.

09.03.2029

05 07

1.1.9.

Контрольная точка"Утвержден

график внедрения отечественных

операционных систем в

исполнительных органах

Брянской области  в 2027 году"

Прочий тип документа

Утвержден график

внедрения отечественных

операционных систем в

исполнительных органах

- Ерохин М.А.

10.03.2027

05 07
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Брянской области

1.1.10.

Контрольная точка"Утвержден

график внедрения отечественных

операционных систем в

исполнительных органах

Брянской области в 2025 году"

Прочий тип документа

Отчет департамента

экономического развития

об утверждении графика

внедрения в 2025 году

- Ерохин М.А.

10.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.11.

Контрольная точка"Сформирован

перечень информационных

систем, по которым в 2028 году

планируется провести

мероприятия по замене

иностранных компонентов на

отечественные программные

решения"

Прочий тип документа

перечень

информационных систем,

по которым планируется

провести мероприятия по

замене иностранных

компонентов на

отечественные

программные решения

- Ерохин М.А.

11.02.2028

04 06

1.1.12.

Контрольная точка"Сформирован

перечень информационных

систем, по которым в 2030 году

планируется провести

мероприятия по замене

иностранных компонентов на

отечественные программные

решения"

Прочий тип документа

перечень

информационных систем,

по которым планируется

провести мероприятия по

замене иностранных

компонентов на

отечественные

программные решения

- Ерохин М.А.

11.02.2030

04 06

1.1.13.

Контрольная точка"Утвержден

график внедрения отечественных

операционных систем в

исполнительных органах

Прочий тип документа

Утвержден график

внедрения отечественных

операционных систем в

- Ерохин М.А.

11.03.2030

05 07
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Брянской области  в 2030 году"

исполнительных органах

Брянской области

1.1.14.

Контрольная точка"Сформирован

перечень информационных

систем, по которым в 2029 году

планируется провести

мероприятия по замене

иностранных компонентов на

отечественные программные

решения"

Прочий тип документа

перечень

информационных систем,

по которым планируется

провести мероприятия по

замене иностранных

компонентов на

отечественные

программные решения

- Ерохин М.А.

12.02.2029

04 06

1.1.15.

Контрольная точка"Утвержден

график внедрения отечественных

операционных систем в

исполнительных органах

Брянской области  в 2028 году"

Прочий тип документа

Утвержден график

внедрения отечественных

операционных систем в

исполнительных органах

Брянской области

- Ерохин М.А.

13.03.2028

05 07

1.1.16.

Контрольная точка"Сформирован

перечень информационных

систем, по которым в 2027 году

планируется провести

мероприятия по замене

иностранных компонентов на

отечественные программные

решения"

Прочий тип документа

перечень

информационных систем,

по которым планируется

провести мероприятия по

замене иностранных

компонентов на

отечественные

программные решения

- Ерохин М.А.

19.02.2027

04 06

1.1.17.

Контрольная точка"Сформирован

перечень информационных

систем, по которым в 2025 году

Отчет Отчет департамента

экономического развития

Брянской области

- Ерохин М.А.

20.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

планируется провести

мероприятия по замене

иностранных компонентов на

отечественные программные

решения"

контрольными точками

отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.18.

Контрольная точка"Проведены

мероприятия по внедрению

отечественных операционных

систем в исполнительных

органах Брянской области "

Прочий тип документа

информационно-

аналитическая справка

департамента

экономического развития

Брянской области

- Ерохин М.А.

20.09.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.19.

Контрольная точка"Проведены

мероприятия по внедрению

отечественных операционных

систем в исполнительных

органах Брянской области "

Отчет Отчет департамента

экономического развития

Брянской области

- Ерохин М.А.

21.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.20.

Контрольная точка"Проведены

мероприятия по внедрению

отечественных операционных

систем в исполнительных

органах Брянской области "

Прочий тип документа

информационно-

аналитическая справка

департамента

экономического развития

Брянской области по

итогам I квартала 2026

года

- Ерохин М.А.

22.04.2026

06 08

1.1.21.

Контрольная точка"Проведены

мероприятия по внедрению

отечественных операционных

систем в исполнительных

Прочий тип документа

информационно-

аналитическая справка

департамента

- Ерохин М.А.

22.04.2027

06 08



11

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

органах Брянской области "

экономического развития

Брянской области по

итогам I квартала 2027

года

1.1.22.

Контрольная точка"Проведены

мероприятия по внедрению

отечественных операционных

систем в исполнительных

органах Брянской области "

Прочий тип документа

информационно-

аналитическая справка

департамента

экономического развития

Брянской области

- Ерохин М.А.

22.09.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.23.

Контрольная точка"Проведены

мероприятия по внедрению

отечественных операционных

систем в исполнительных

органах Брянской области "

Прочий тип документа

информационно-

аналитическая справка

департамента

экономического развития

Брянской области

- Ерохин М.А.

24.09.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.24.

Контрольная точка"Проведены

мероприятия по внедрению

отечественных операционных

систем в исполнительных

органах Брянской области "

Прочий тип документа

информационно-

аналитическая справка

департамента

экономического развития

Брянской области по

итогам I квартала 2029

года

- Ерохин М.А.

24.09.2029

06 08

1.1.25.

Контрольная точка"Проведены

мероприятия по внедрению

отечественных операционных

систем в исполнительных

органах Брянской области "

Прочий тип документа

информационно-

аналитическая справка

департамента

экономического развития

- Ерохин М.А.

25.04.2030

06 08



12

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Брянской области по

итогам I квартала 2030

года

1.1.26.

Контрольная точка"Проведены

мероприятия по внедрению

отечественных операционных

систем в исполнительных

органах Брянской области "

Отчет Отчет департамента

экономического развития

Брянской области

- Ерохин М.А.

25.09.2025

06 08

1.1.27.

Контрольная точка"Проведены

мероприятия по внедрению

отечественных операционных

систем в исполнительных

органах Брянской области "

Прочий тип документа

информационно-

аналитическая справка

департамента

экономического развития

Брянской области по

итогам I квартала 2028

года

- Ерохин М.А.

25.09.2028

06 08

1.1.28.

Контрольная точка"Проведен

анализ и определен список

автоматизированных рабочих

мест, подлежащих переводу под

управление отечественных

операционных систем"

Отчет Отчет департамента

экономического развития

Брянской области

- Ерохин М.А.

26.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.29.

Контрольная точка"Проведены

мероприятия по внедрению

отечественных операционных

систем в исполнительных

органах Брянской области "

Прочий тип документа

информационно-

аналитическая справка

департамента

экономического развития

Брянской области

- Ерохин М.А.

26.09.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.30.

Контрольная точка"Проведены

Прочий тип документа

- Ерохин М.А.

26.09.2030

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

мероприятия по внедрению

отечественных операционных

систем в исполнительных

органах Брянской области "

информационно-

аналитическая справка

департамента

экономического развития

Брянской области

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.31.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет департамента

экономического развития

Брянской области

- Ерохин М.А.

31.12.2025

08 Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.32.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет департамента

экономического развития

Брянской области по

итогам 2026 года

- Ерохин М.А.

31.12.2026

08 Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.33.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет департамента

экономического развития

Брянской области по

итогам 2027 года

- Ерохин М.А.

31.12.2027

08 Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.34.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет департамента

экономического развития

Брянской области по

итогам 2028 года

- Ерохин М.А.

31.12.2028

08 Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.35.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет департамента

экономического развития

Брянской области по

итогам 2029 года

- Ерохин М.А.

31.12.2029

08 Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.36.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет департамента

экономического развития

Брянской области по

итогам 2030 года

- Ерохин М.А.

31.12.2030

08 Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Отечественные решения (Брянская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля российского программного обеспечения, используемого в деятельности

органов государственной власти субъектов Российской Федерации.",

Влияние на достижение (процентов)

1

Обеспечен переход органов исполнительной власти

Брянской области на использование преимущественно

отечественного офисного программного обеспечения на

автоматизированных рабочих местах

100,00 100,00

ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта,

%

100,00 100,00


