
П А С П О Р Т

регионального проекта

Активные меры содействия занятости  (Брянская область)

1. Основные положения

Активные меры содействия занятости  (Брянская область)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Активные меры содействия

занятости  (Брянская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта Созданы условия для развития занятости и содействия трудоустройству граждан3.

Куратор регионального проекта Агафонова И.В. Заместитель Губернатора Брянской области4.

Петров Е.А.Руководитель регионального проекта Директор департамента5.

Роганкова Ю.В.Администратор регионального проекта Заместитель директора департамента6.

Целевые группы регионального проекта7.

1

Государственная программа

Содействие занятости населения, государственное

регулирование социально-трудовых отношений и охраны

труда в Брянской области

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный

за достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: К 2030 году созданы условия для расширения возможности для занятости отдельных категорий граждан в целях сокращения дефицита кадров

1.1. Доля занятых граждан в

общей численности

граждан, принявших

участие в мероприятиях,

в размере не менее 95

процентов к концу

отчетного периода, в

котором реализовывались

мероприятия

0,0000 2025 -ПроцентРП Петров Е.А.

Директор

департамента

ДЕПАРТАМЕНТ

СОЦИАЛЬНОЙ

ПОЛИТИКИ И

ЗАНЯТОСТИ

НАСЕЛЕНИЯ

БРЯНСКОЙ

ОБЛАСТИ

-95,0000 - - - - Нет



-
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия

(результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

К 2030 году созданы условия для расширения возможности для занятости отдельных категорий граждан в целях сокращения дефицита кадров

Приняли участие в

мероприятиях по

организации

временного

трудоустройства

граждане из числа

работников,

находящихся под

риском увольнения

Человек

- 100,00

00

-

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2024

- -- -

-

1.1

Участниками являются работники, в отношении которых по инициативе работодателя принято решение о введении режима неполного рабочего дня (смены) и (или)

неполной рабочей недели, простоя, проведении мероприятий по увольнению в связи с ликвидацией организации либо прекращением деятельности индивидуальным

предпринимателем, сокращением численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя. Работники участвуют в мероприятии по

временному трудоустройству за счет софинансирования из средств федерального бюджета финансового обеспечения (возмещения) в октябре-декабре 2025 г. затрат

работодателей на частичную оплату труда работников, находящихся под риском увольнения, при условии наличия у работодателей утвержденных планов развития на

2025 и 2026 годы, включающих в себя в том числе меры по оптимизации затрат и стабилизации деятельности.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 К 2030 году созданы условия для расширения возможности для занятости отдельных категорий граждан в целях сокращения дефицита кадров0

Приняли участие в мероприятиях

по организации временного

трудоустройства граждане из

числа работников, находящихся

под риском увольнения

1.1

0,000,00 0,00 8 765,150,00 0,000,00 8 765,15

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1.

0,008 765,15 0,000,00 0,00 8 765,150,00 0,00

    бюджет субъекта, из них1.1.1.

1.

0,008 765,15 0,000,00 0,00 8 765,150,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 8 765,15 0,00 0,00

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 8 765,15

0,00 0,008 765,15 0,00 0,00 0,00 8 765,15

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего
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6. Помесячный план исполнения бюджета Брянская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2026

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. К 2030 году созданы условия для расширения возможности для занятости отдельных категорий граждан в целях сокращения дефицита кадров

1.1. Мероприятие (результат) "Приняли

участие в мероприятиях по

организации временного

трудоустройства граждане из числа

работников, находящихся под риском

увольнения "

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Активные меры содействия занятости

(Брянская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

К 2030 году созданы условия для расширения возможности для занятости отдельных категорий граждан в целях сокращения дефицита кадров

1.1.

Мероприятие (результат)

"Приняли участие в

мероприятиях по организации

временного трудоустройства

граждане из числа работников,

находящихся под риском

увольнения "

Участниками являются

работники, в отношении

которых по инициативе

работодателя принято

решение о введении

режима неполного

рабочего дня (смены) и

(или) неполной рабочей

недели, простоя,

проведении мероприятий

по увольнению в связи с

ликвидацией

организации либо

прекращением

деятельности

индивидуальным

предпринимателем,

сокращением

численности или штата

работников организации,

индивидуального

Петров Е.А.

01.10.2025 31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

предпринимателя.

Работники участвуют в

мероприятии по

временному

трудоустройству за счет

софинансирования из

средств федерального

бюджета финансового

обеспечения

(возмещения) в октябре-

декабре 2025 г. затрат

работодателей на

частичную оплату труда

работников, находящихся

под риском увольнения,

при условии наличия у

работодателей

утвержденных планов

развития на 2025 и 2026

годы, включающих в

себя в том числе меры по

оптимизации затрат и

стабилизации

деятельности.

1.1.1.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии из федерального

бюджета бюджету Брянской

области "

Соглашение Cоглашение

о предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету Брянской

- Петров Е.А.

05.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

области 

1.1.2.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Об утверждении

Решения о порядке

предоставления субсидии

на организацию

временного

трудоустройства

работников, находящихся

под риском увольнения,

за счет средств

резервного фонда

Правительства

Российской Федерации

- Петров Е.А.

05.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

- Петров Е.А.

22.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная

точка"Осуществлены выплаты по

заключенным соглашениям о

предоставлении субсидий"

Прочий тип документа

Платежное поручение

(реестр платежных

поручений)

- Петров Е.А.

26.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.5.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет О достижении

значения результата

- Петров Е.А.

29.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная точка"Мониторинг

численности граждане из числа

работников, находящихся под

риском увольнения, принявших

участие в мероприятиях по

организации временного

трудоустройства "

Прочий тип документа

Информационное письмо

- Петров Е.А.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Активные меры содействия занятости  (Брянская область)

регионального проекта

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля занятых граждан в общей численности граждан, принявших участие в

мероприятиях, в размере не менее 95 процентов к концу отчетного периода, в

котором реализовывались мероприятия",

Влияние на достижение (процентов)

1

Приняли участие в мероприятиях по организации

временного трудоустройства граждане из числа

работников, находящихся под риском увольнения

100,000 100,000

ИТОГО обеспеченность показателей регионального

проекта, %

100,000 100,000


